

Połaniec dn. 24.04.2024r.

Modyfikacja

do postępowania numer ZZ/4100/1300015537/2024 - o udzielenie zamówienia na „Wykonanie remontu stojana generatora bloku energetycznego nr 7 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”

Zmiana dotyczy daty zakończenia prac z 30.03.2025 przesuwa się do 31.05.2025r.

✓ Cześć pierwsza - Ogłoszenie:

Rozdział II – Przedmiot Zmówienia - pkt. 2. – otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia: Planowany termin zakończenia umowy: do 31.05.2025r.”

✓ Opis przedmiotu Zamówienia - Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Rozdział V – „termin wykonania usługi” – pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania usługi: od daty podpisania Umowy do dnia 31.05.2025r.”

✓ Cześć trzecia - Projekt umowy - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

w § 2 Umowy „Termin wykonania” ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania usługi: od daty podpisania Umowy do dnia 31.05.2025 r.”

Kierownik Zamawiającego

Mirosław Jabłoński

Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego
Pełnomocnictwo nr 08/02/2022

Mirosław Jabłoński