



Enea Elektrownia Połaniec S.A.
28-230 Połaniec, Zawada 26
<https://www.enea.pl/>

NIP 866-000-14-29
REGON 830273037

Zawada, *03.07* 2024 r.

Nr: FZ/PZP/08/2024/4

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Inżynier kontraktu dla Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”” prowadzonego pod numerem FZ/PZP/08/2024. Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie 18:

Pytanie dotyczące SWZ cz. I

Cz. XXIV pkt 5 ppkt 2 lit. a – jak należy rozumieć Wynagrodzenie Całkowite? Czy dotyczy ono tylko Zadania Podstawowego rozliczonego ryczałtowo (pkt 1 Formularza rzeczowo – finansowego – zał. nr 1 do Formularza oferty), czy w jakiś sposób ma być powiązane z wynagrodzeniem powykonawczym? Pytanie jest podyktowane zapisem Cz. XXIV pkt 20, który stanowi o „proporcjonalnych” zmianach w wysokości oferowanego wynagrodzenia po aukcji.

Odpowiedź na pytanie 18:

Wynagrodzenie Całkowite obejmuje wszystkie Etapy.

Pytanie 19:

Pytanie dotyczące SWZ cz. I

Wyceny Etap I i Etapu II Zadanie podstawowe rozliczane ryczałtowo – stanowią niezależne wyceny wynikające z ich zakresu, okresu trwania, zaangażowania personelu – jak w takim razie Zamawiający wyobraża sobie „proporcjonalne” zmiany w Formularzu oferty zgodnie z Cz. XXIV pkt 20, kiedy oba Etapy definiują inne zakresy działań?

Odpowiedź na pytanie 19:

Zakres zadań IK w Etapie I i Etapie II jest zdefiniowany w SWZ cz. II Wykonawca w ofercie oraz w formularzu rzeczowo finansowym (por. Załącznik nr 2 do Części I SWZ) wyceni poszczególne elementy Wynagrodzenia Całkowitego. W toku aukcji postąpienia będą na poziomie 10.000,00 zł netto tj. 12.300 zł brutto dla Wynagrodzenia Całkowitego. Po zmianie Wynagrodzenia Całkowitego o określony procent, wykonawca dokona zmiany składowych Wynagrodzenia Całkowitego, opisanych w formularzu rzeczowo finansowym, o taki sam procent.

Pytanie 20:

Pytanie dotyczące SWZ cz. I

Załącznik nr 14 – wykaz osób – Zamawiający oczekuje w ostatniej kolumnie tabeli Wykazu dowodów dla osób potwierdzających realizację zamówień, co jest niezgodne z treścią par. 9 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia [...] w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Wnioskujemy o wyjaśnienie dlaczego został ten zakres wpisany do tabeli.

Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający wprowadzi modyfikację nr 2.

Pytanie 21:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 1 – jaka jest planowana ilość i zakres umów jakie zawrze Zamawiający w ramach Projektu Inwestycyjnego ? Wnioskujemy o podanie umów w rozbiciu na roboty budowlane, usługi i dostawy.

Odpowiedź na pytanie 21:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 11.

Pytanie 22:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 1.1.1 i 1.1.2 - Na jakim etapie Zamawiający przekaże wymagania Inwestora w zakresie prac mechanicznych, AKPiA, elektrycznych (?); Czy Zamawiający posiada listę preferowanych dostawców urządzeń (pompy, wymienniki, inne), armatury, urządzeń elektrycznych, AKPiA, DCS, SSP?

Odpowiedź na pytanie 22:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 23:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 1.1.4 - Co należy rozumieć przez usługi wsparcia poinwestycyjnego i okresie gwarancji i rękojmi? Jakie są wymagania dot. obecności i zakresu obowiązków IK podczas tego okresu? Prosimy o bardzo precyzyjne określenie tego zakresu działań, gdyż obsługa okresu gwarancji i rękojmi jest istotnym kosztem w kalkulacji wynagrodzenia.

Odpowiedź na pytanie 23:

IK ma w okresie obowiązywania umowy zawieranej w niniejszym postępowaniu nadzorować realizację Umów Realizacyjnych oraz wspierać Zamawiającego w zakresie egzekwowania gwarancji i rękojmi wynikających z Umów Realizacyjnych. IK w okresie swojej gwarancji i rękojmi odpowiada za prawidłową realizację swoich usług.

Pytanie 24:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 1.2.2 - Czy zakres rozwiązań (zmian) proponowanych przez Wykonawcę jest zdefiniowany; w jakim zakresie Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji technicznej?

Właściciel
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
2
ingbank!

Odpowiedź na pytanie 24:

Inżynier Kontraktu uzyska od Zamawiającego wszystkie Umowy Realizacyjne po ich zawarciu. Postępowania dot. Umów Realizacyjnych są prowadzone obecnie. Takie postępowania będą również prowadzone po zawarciu umowy z IK. Zamawiający nie zna zakresu zmian, które mogą nastąpić.

Pytanie 25:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 1.2.3 - Czy w ramach zarządzania jakością IK ma obowiązek zagranicznych odbiorów FAT (Factory Acceptance Test)?

Odpowiedź na pytanie 25:

Nie.

Pytanie 26:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 1.2.6 – Na czym mają polegać procedury rozliczeniowe na etapie odbiorów końcowych?

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający usunie pkt 1.2.6 SWZ cz. II

Pytanie 27:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 1.2.8 – jakie Zamawiający ma na myśli dokumenty wymagane do eksploatacji? Standardowo IK weryfikuje takie dokumenty, a opracowują je dostawcy lub wykonawcy robót budowlanych.

Odpowiedź na pytanie 27:

Inżynier Kontraktu otrzyma od Zamawiającego Umowy Realizacyjne zawierające wymagania odnośnie odbiorów i dokumentów, które wykonawcy mają przygotować. Inżynier Kontraktu ma przeprowadzić ich kompletną weryfikację w odniesieniu do warunków Umów Realizacyjnych, przepisów prawa oraz aktów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego.

Pytanie 28:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad. 1.2.9 - Na czym polega przygotowanie propozycji SWZ w zakresie technicznym dla poszczególnych zadań? Zgodnie z innymi zapisami SWZ roboty budowlane mają być zlecane na podstawie dokumentacji projektowych, zatem dokumentacja projektowa określa zakres techniczny. Czy zespół IK ma opracowywać opisy techniczne dla dostaw specjalistycznych? Jeśli tak, to dla jakiego asortymentu?

Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający opracuje projekty SWZ określających warunki techniczne dla poszczególnych Umów Realizacyjnych. IK ma dokonać uzupełnienia oraz weryfikacji z uwzględnieniem postanowień prawa i najlepszych praktyk inżynierskich. IK ma również dokonać weryfikacji pod względem jednoznaczności i klarowności zapisów SWZ.

Pytanie 29:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 1.2.9 – Celem prawidłowej wyceny usług wnioskujemy o przesłanie listy planowanych postępowań zakupowych zgodnych z ustawą Pzp lub realizowanych wg regulaminów Zamawiającego, w które ma być zaangażowany zespół IK. Wnioskujemy o podanie umów w rozbiciu na roboty budowlane, usługi i dostawy.

Odpowiedź na pytanie 29:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 11.

Pytanie 30:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 1.2.10 - Czy zespół IK ma uczestniczyć w procesie kontraktowania (modyfikacji zakresów) wykonawców/dostawców w zakresie proponowanych przez nich rozwiązań zamiennych?

Odpowiedź na pytanie 30:

Tak.

Pytanie 31:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 2.1.1.3 – 2.1.1.7 - Czy IK będzie posiadał pełnomocnictwo do składania wniosków i nadzorowania przeprowadzenia procedur opisanych w pkt 2.1.1.3 – 2.1.1.7?

Odpowiedź na pytanie 31:

Tak, pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 13 do umowy.

Pytanie 32:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 2.2.1.4 - Czy przewiduje się kontrakty obmiarowe czy ryczałtowe?

Odpowiedź na pytanie 32:

Przewidujemy kontrakty rozliczane ryczałtowo.

Pytanie 33:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 2.2.5 - Czy za przekazywanie frontu robót ma być odpowiedzialny IK czy zostanie ustanowiony przez Zamawiającego Kierownik Budowy dla Projektu Inwestycyjnego, w szczególności gdy w pkt 1 użyto pojęcia EPCM?

Odpowiedź na pytanie 33:

Przekazującym front robót będzie Zamawiający przy uczestnictwie IK, zgodnie z pkt 2.2.4 SWZ cz. II.

Pytanie 34:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 2.2.7 - Czy Zamawiający dopuszcza, aby plany BIOZ były opracowane przez wielu wykonawców? Czy należy założyć opracowanie jednego planu BIOZ dla realizowanego Projektu Inwestycyjnego i kto ma być odpowiedzialny za jego sporządzenie? Czy w pkt nie chodzi o instrukcje szczegółowe IBWR?

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający nie przewiduje jednego planu BIOZ oraz jednej IBWR wspólnych dla wszystkich planowanych Umów Realizacyjnych.

Pytanie 35:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 2.2.11 - Kto jest odpowiedzialny za opracowanie harmonogramu realizacji Projektu?

Odpowiedź na pytanie 35:

Harmonogramy szczegółowe wynikające z zawartych Umów Realizacyjnych opracowują wykonawcy tych umów. Inżynier Kontraktu opracowuje i nadzoruje na ich podstawie zbiorczy harmonogram.

Pytanie 36:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 2.2.12 - Kto jest odpowiedzialny za opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego? Czy każde zadanie będzie miało swój odrębny HRF? Czy powstanie HRF dla Projektu Inwestycyjnego?

Odpowiedź na pytanie 36:

Harmonogramy rzeczowo-finansowe zawarte będą w każdej Umowie Realizacyjnej.

Pytanie 37:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 2.2.14 - Czy są szczególne obszary, które IK powinien zbadać celem weryfikacji wykonawców / dostawców, co do możliwości wywiązania się z przyjętych zobowiązań?

Odpowiedź na pytanie 37:

Inżynier Kontraktu będzie weryfikował wykonawców, podwykonawców w kwestii spełnienia wymagań stawianych im w Umowach Realizacyjnych m. in w zakresie podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału, spełnienia wymagań BHP.

Pytanie 38:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 2.2.16 - Czy należy przewidzieć kontrole w zakładach realizujących dostawy poza granicami Polski?

Odpowiedź na pytanie 38:

Nie.

Pytanie 39:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 2.2.34 - Czy zespół IK powinien przewidzieć zatrudnienie geodety, celem realizowania kontroli geodezyjnej?

Odpowiedź na pytanie 39:

Zamawiający nie wymaga takiego specjalisty, natomiast wymaga zabezpieczenia realizacji pełnego zakresu usług określonego w SWZ cz. II.

Pytanie 40:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 2.2.36 - Czy zespół IK powinien przewidzieć zatrudnienie geotechnika, celem realizowania kontroli prac ziemnych?

Odpowiedź na pytanie 40:

Zamawiający nie wymaga takiego specjalisty, natomiast wymaga zabezpieczenia realizacji pełnego zakresu usług określonego w SWZ cz. II.

Pytanie 41:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 2.2.37 - Czy wrywkowe kontrole złącz spawanych mają dotyczyć badań VT czy też należy przewidzieć badania nieniszczące RT?

Odpowiedź na pytanie 41:

Należy przewidzieć VT.

Pytanie 42:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 2.2.46 - Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji związanej z ruchem próbnym i rozruchem instalacji?

Odpowiedź na pytanie 42:

Za przygotowanie dokumentacji związanej z ruchem próbnym i rozruchem instalacji odpowiedzialni są wykonawcy Umów Realizacyjnych.

Pytanie 43:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 2.2.49 - Czy dokumentacja ma być archiwizowana w wersji papierowej, czy Zamawiający dopuściłby wersję tylko elektroniczną?

Odpowiedź na pytanie 43:

Wymagamy obydwu wersji dokumentacji.

Pytanie 44:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 2.2.50 - Czy Zamawiający wymaga elektronicznej platformy do nadzoru i rejestracji usterek?

Odpowiedź na pytanie 44:

Patrz pkt 2.3.10 SWZ cz. II.

Pytanie 45:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 2.2.53 - W jakim zakresie IK jest odpowiedzialny za przygotowanie OT, czy przywołany w punkcie Wykonawca ma realizować opis środków trwałych?

Wier
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
⁶
mylani

Odpowiedź na pytanie 45:

IK odpowiada za pozyskanie od wykonawców Umów Realizacyjnych, zweryfikowanie, sprawdzenie i przekazanie do Zamawiającego opisu technicznego środka trwałego.

Pytanie 46:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 2.2.58 - W jakim terminie IK powinien zweryfikować kompletność dokumentacji do zgłoszenia UDT? Z jakim wyprzedzeniem dokumentacja zostanie złożona do IK?

Odpowiedź na pytanie 46:

Odpowiedź zawarta jest w pkt 2.3.2 w SWZ cz. II.

Pytanie 47:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 2.2.63 - Czy zespół IK powinien przewidzieć zatrudnienie technologa, celem realizowania przeglądu i weryfikacji dokumentacji pod względem technologicznym?

Odpowiedź na pytanie 47:

Nie.

Pytanie 48:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 2.3.2 - Czy Zamawiający dopuszcza zatwierdzanie dokumentacji z pomocą elektronicznych obiegu Work Flow?

Odpowiedź na pytanie 48:

Dopuszczamy z uwzględnieniem pkt 2.3.10 SWZ cz. II.

Pytanie 49:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 3.1 - Czy Zamawiający wymaga realizowania kontraktu IK za pomocą platformy elektronicznej CDE?

Odpowiedź na pytanie 49:

Zamawiający opisał swoje wymagania dot. platform elektronicznych posiadanych przez Inżyniera Kontraktu w pkt 2.3.10 SWZ cz. II.

Pytanie 50:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 4.11 – wymagany minimalny czas pracy dotyczy tak samu Etapu I jak i Etapu II?

Odpowiedź na pytanie 50:

Tak.

Pytanie 51:

Pytanie dotyczące SWZ cz. II

Ad 6.2.1.5 – czy IK będzie musiał zapewnić inspektora nadzoru branży kolejowej?

Odpowiedź na pytanie 51:

Zamawiający nie wymaga takiego specjalisty, natomiast wymaga zabezpieczenia realizacji pełnego zakresu usług określonego w SWZ cz. II.

Pytanie 52:

Pytanie dotyczące SWZ cz. III

Pkt 12.1.1. – Prosimy o wyjaśnienie jak będzie obliczona wysokość miesięcznego wynagrodzenia IK. Czy będzie to wartość jego wynagrodzenia podzielona na ilość miesięcy realizacji kontraktu (Etapu)?

Odpowiedź na pytanie 52:

Tak.

Pytanie 53:

Pytanie dotyczące SWZ cz. III

Pkt 16 – brzmienie tego punktu dot. „Wad Przedmiotu Umowy”, napisane z dużej litery, co sugeruje użycie pojęcia zdefiniowanego w słowniczku, lecz nie ma w nim takiego pojęcia. Dodatkowo jest w nim napisane o wadach zmniejszających użyteczność Przedmiotu Umowy. Są to zapisy zaczerpnięte z umów o dzieło. Dodatkowo w pkt tym określone są okresy gwarancji dla innych umów. Wnioskujemy o jasne sprecyzowanie zakresu a przede wszystkim okresu obowiązywania gwarancji i rękojmi dla usług IK. Jest to wymagane w szczególności przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które wystawiają gwarancje należytego wykonania umowy. Tym bardziej, że w pkt 16.3 znajduje się odniesienie do „każdej Umowy Realizacyjnej”. Nie wiemy, która Umowa Realizacyjna będzie ostatnia.

Odpowiedź na pytanie 53:

Przedmiot Umowy zdefiniowany jest w pkt 2 SWZ cz. III. Wady Przedmiotu Umowy, tj. Wady Istotne oraz Wady Nieistotne są zdefiniowane w pkt 14 w SWZ cz. III. Zamawiający prowadzi obecnie postępowania zakupowe oraz będzie prowadził postępowania zakupowe objęte Inwestycją również po zawarciu umowy z Inżynierem Kontraktu. Czas realizacji poszczególnych Umów Realizacyjnych nie jest jednolity. Każda Umowa Realizacyjna zostanie przekazana Inżynierowi Kontraktu na warunkach określonych w umowie z IK. Okres gwarancji dla każdej Umowy Realizacyjnej wynosi 2 lata (dla Umów Realizacyjnych będących dostawami lub usługami) lub 4 lata (dla Umów Realizacyjnych będących robotami budowlanymi) od daty odbioru końcowego. Należy przyjąć, iż okres gwarancji i rękojmi udzielanej przez Inżyniera Kontraktu wynosi 2 lata. Umowa z Inżynierem Kontraktu obowiązuje, zgodnie z pkt 4.1. SWZ cz. III, do dnia 31.12.2026 lub do dnia 31.12.2028. Z uwagi na powyższe, maksymalny okres gwarancji i rękojmi należy liczyć od dnia 01.01.2029 r.

Pytanie 54:

Pytanie dotyczące SWZ cz. III

Pkt 18.4 – IK nie oferuje usług projektowych.

Odpowiedź na pytanie 54:

Zamawiający zmodyfikuje zapis zgodnie z treścią modyfikacji nr 2.

Pytanie 55:

Pytanie dotyczące SWZ cz. III

Pkt 21.1.3. – o jakie „Prace” chodzi Zamawiającemu (brak takiego pojęcia w słowniczku), zapis prawdopodobnie zaczerpnięty z umowy o dzieło.

Odpowiedź na pytanie 55:

Definicja „Prac” ujęta jest w pkt 2.1 SWZ cz. III.

Pytanie 56:

po odbyciu wizji lokalnej, na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia czy Zamawiający będzie wymagał posiadania w zespole IK doradcy ds. ppoż?

Odpowiedź na pytanie 56:

Zamawiający nie wymaga takiego specjalisty, natomiast wymaga zabezpieczenia realizacji zakresu usług określonego w SWZ cz. II.

Pytanie 57:

W zespole IK wymagane są dwie osoby z uprawnieniami instalacyjnymi elektrycznymi bez ograniczeń. Wnoskujemy o wyznaczenie jednej takiej osoby tj. inspektora nadzoru branży elektrycznej. W obecnym brzmieniu SWZ jest to nieuzasadnione dublowanie wymagań, w szczególności w sytuacji, gdy osoba z uprawnieniami budowlanymi będzie wspierała specjalistę ds. AKPiA jako członka tego samego zespołu.

Odpowiedź na pytanie 57:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SWZ.

Pytanie 58:

Wnoskujemy o rozszerzenie warunków doświadczenia członków zespołu IK (IN branży sanitarnej, IN branży elektrycznej, spec. ds. AKPiA, spec. mechanik, spec. kontroli jakości, zespół BHP) o doświadczenia nabyte także w wykonawstwie robót (kierowanie robotami), a nie tylko w nadzorze / zespole IK. Tym bardziej, że takie doświadczenie jest dopuszczone dla inspektora nadzoru branży budowlanej. Zwracamy uwagę, że uprawnienia budowlane (nie projektowe) dotyczą jednocześnie kierowania robotami i nadzoru robót. Dodatkowo praktyka nabyta w trakcie kierowania robotami jest równie wartościowa jak praktyka nabyta w nadzorze.

Odpowiedź na pytanie 58:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SWZ.

Pytanie 59:

Na koniec zwracamy uwagę, że zmiany dokonane przez Zamawiającego w SWZ w dniu 24.06.2024 r. spowodowały, że firma nasza musi szukać obecnie innych specjalistów do zespołu. Dokonana zmiana warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej ma charakter istotny i powinna skutkować

wydłużeniem terminu składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie ofert, zgodnie z art. 271 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem nowych wymagań dla członków

Odpowiedź na pytanie 59:

Zamawiający przesunie termin składania ofert do dnia 29.07.2024r.

Pytanie 60:

Dzień dobry, zwracamy się z pytaniem, czy do oferty należy dołączyć załącznik nr 10 do SWZ, bowiem w kryterium oceny ofert nie ma doświadczenia personelu, ponadto w samym pkt XII 3.2) jest napisane "jeżeli dotyczy".

Odpowiedź na pytanie 60:

Załącznik nr 10 - Doświadczenie personelu Wykonawcy nie jest wymagany.

Pytanie 61:

Ze względu na konieczność uzyskania zgód korporacyjnych prosimy o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 26.07.2024 r.

Odpowiedź na pytanie 61:

Zamawiający przesunie termin składania ofert do dnia 29.07.2024r.

Pytanie 62:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 16 ponownie zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie w §20 Umowy postanowienia regulującego zasady zmiany Umowy w zakresie zwiększenia Wynagrodzenia w sytuacji przedłużenia terminu wykonania Umowy spowodowanej okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 62:

Inżynier Kontraktu w ofercie dokonuje wyceny realizacji zamówienia w okresie zdefiniowanym w pkt 4 SWZ cz. III. W przypadku, gdy dojdzie do zawarcia aneksu przedłużającego termin realizacji, z przyczyn niezawinionych przez Inżyniera Kontraktu, to elementem aneksu będzie również dodatkowe wynagrodzenie.

Pytanie 63:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 podtrzymujemy nasz wniosek o wykreślenie wymogu posiadania uprawnień budowlanych przez Specjalistę AKPiA, ze względu na brak takiego wymogu w Prawie budowlanym.

Odpowiedź na pytanie 63:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SWZ.

Pytanie 64:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 11 prosimy o potwierdzenie terminów realizacji poszczególnych zadań, nie są one spójne z podanymi datami w SIWZ. Termin realizacji m.in. do roku 2028 wg. SIWZ dla opcjonalnego zakresu jest istotnym czynnikiem cenotwórczym.

Odpowiedź na pytanie 64:

Umowa z IK będzie obowiązywać do końca 2026 lub do końca 2028 (zgodnie z jej postanowieniami). Załączony harmonogram jest aktualny na dzień jego zamieszczenia i może ulec zmianie w trakcie kontraktowania lub realizacji poszczególnych zadań.

Pytanie 65:

Prosimy o potwierdzenie planowanej organizacji przedsięwzięcia tj. zakres i ilość (planowaną) pozwoleń na budowę.

Odpowiedź na pytanie 65:

Zamawiający obecnie oraz po zawarciu umowy z IK będzie rozpisywał postępowania zakupowe dla poszczególnych zadań inwestycyjnych. Należy przyjąć, że dla każdego z zadań wymienionych w pkt 6.1 i pkt 6.2 SWZ cz. II będzie wymagane pozwolenie na budowę.

Pytanie 66:

W nawiązaniu do zapisów pkt. 2.2.64-68 SIWZ cz. II dot. koordynacji w okresie rozruchów, pomiarów gwarancyjnych prosimy o potwierdzenie że w zespole IK ma znaleźć się dedykowana osoba odpowiedzialna za nadzór nad rozruchem.

Odpowiedź na pytanie 66:

Zamawiający nie wymaga takiego specjalisty, natomiast wymaga zabezpieczenia realizacji zakresu usług określonego w SWZ cz. II.

Pytanie 67:

Prosimy o potwierdzenie, że dla zadań w których Zamawiający oczekuje wsparcia np.

Analiza kompletności Projektów – zakres niezbędny do uzyskania pozwoleń administracyjnych (Raport Oddziaływania na Środowisko, operat wodnoprawny

Analiza kompletności projektów Wykonawczych będących podstawą do przeprowadzenia przetargów na zdefiniowane pakiety rozbudowy systemu zasilania biomasą.

będzie wymagana weryfikacja i udział wyłącznie specjalistów oczekiwanych w punkcie 4 SIWZ cz. II.

Odpowiedź na pytanie 67:

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia właściwych zasobów do realizacji zakresu prac określonego w SWZ cz. II, zgodnie z pkt 4.13 SWZ cz. II.

Pytanie 68:

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie oczekuje od Inżyniera Kontraktu roli Generalnego Projektanta dla realizowanych zadań.

Odpowiedź na pytanie 68:

Potwierdzamy.

Pytanie 69:

Oferent zwraca się do Zamawiającego z prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego Kierownika Zespołu Inspektorów BHP na „Kierownik Zespołu Inspektorów BHP – co najmniej 5 – letnie doświadczenie w pracy jako członek Zespołu Inwestora, Zespołu Inżyniera Kontraktu lub Generalnego Wykonawcy – Kierownik Zespołu lub inspektor BHP przy realizacji projektów inwestycyjnych (o wartości powyżej 10 000 000 zł każdy projekt inwestycyjny) w elektrowniach, elektrociepłowniach zawodowych lub zakładach przemysłowych”,



Odpowiedź na pytanie 69:

Zamawiający zmieni zapis zgodnie z treścią modyfikacji nr 2.

Pytanie 70:

Oferent zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 29.07.2024 r.,

Odpowiedź na pytanie 70:

Zamawiający przesunie termin składania ofert do dnia 29.07.2024r.

Pytanie 71:

Oferent zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż zgodnie z projektem umowy, w szczególności paragraf 12 i 20 w przypadku przedłużającego się terminu realizacji, z przyczyn niezawinionych przez Inżyniera Kontraktu, określonego jako zakończenie realizacji Etapu I: 31.12.2026r. oraz zakończenie realizacji Etapu II: 31.12.2028r. Inżynier Kontraktu otrzyma dodatkowe wynagrodzenie proporcjonalnie do wydłużonego terminu realizacji.

Odpowiedź na pytanie 71:

W przypadku, gdy dojdzie do zawarcia aneksu przedłużającego termin realizacji, z przyczyn niezawinionych przez Inżyniera Kontraktu, to elementem aneksu będzie również dodatkowe wynagrodzenie.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Miroslaw Jabłoński




Piotr Radzikowski
RADCA PRAWNY
WA 3185



Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Daniel Kabata

12
DYREKTOR BIURU ZAMÓWIEŃ

Miroslaw Jabłoński