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ZAŁĄCZNIK DO UMOWY






HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (HRF)



W terminie 30 dni od daty podpisania umowy Wykonawca ostatecznie uzgodni z Zamawiającym i przekaże Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF ma zostać opracowany zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

1. Wykonawca będzie fakturował Etapy Realizacji nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym w ramach jednego miesiąca może być odebrana dowolna ilość zakończonych  Etapów Realizacji. 
2. Wykonawca może dodać nowe Etapy Realizacji ponad te wskazane poniżej. Jednak wartość dodanego pojedynczego Etapu Realizacji nie może przekraczać 5% wartości umowy (za wyjątkiem podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji zgodnie z tabelą poniżej). 
3. Wykonawca musi uwzględnić terminy realizacji wskazane Umowie.
4. Każdy Etap Realizacji podany w HRF (kluczowy Etap Realizacji wymagany przez Zamawiającego (jak niżej) i Etap Realizacji  dodany przez Wykonawcę) -  musi pokazywać opis  czynności wchodzących w jego zakres (zgodne z HRU). Zamawiający nie dopuszcza Etapów Realizacji np. pozostałe dostawy, pozostałe prace, tzn. takich w których zakres prac nie został precyzyjnie określony. 
5. Wartości Etapów w HRF będą proporcjonalne do wartości zrealizowanych prac. 
6. HRF będzie zawierał maksymalnie 30 Etapów Realizacji. 
7. Płatności będą dokonywane na podstawie faktur VAT tylko za wykonane i odebrane Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi oraz po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń stosownego protokołu.
8. HRF Wykonawca sporządza i dostarcza w formie pisemnej oraz elektronicznej sporządzonej w formacie MS EXCEL (*.XLS).

W trakcie trwania umowy ale już po uzgodnieniu, o którym mowa w akapicie 1 tego dokumentu istnieje możliwość wprowadzenia poniższych zmian do HRF:
1. Wykonawca może zmienić HRF w zakresie planowanych terminów wykonania prac z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może dotyczyć Przekazania Instalacji do eksploatacji oraz kluczowych terminów wskazanych w rozdziale 4 Umowy. 
2. zmiana HRF polegająca na podziale danego Etapu Realizacji na mniejsze zakresy, na podzadania, o ile niezmieniona zostaje pierwotna Wartość Etapu Realizacji. Suma tych podzadań musi być równa pierwotnie ustalonej wartości Etapu Realizacji, podlegającego podziałowi. 
W każdej w/w sytuacji zmiana wymaga zatwierdzenia Zamawiającego ale nie wymaga podpisania aneksu do umowy.  
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Tabela 1 Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
	LP
	Opis Etapu Realizacji
(wypełnia Wykonawca)
	Planowana data zakończenia Etapu Realizacji
[dd.mm.rr]
	[bookmark: _Hlk109660921]Wartość Etapu Realizacji
% wynagrodzenia netto
	Wartość Etapu Realizacji
Kwota
	Rozliczenie zaliczki

	1. 
	Projekty techniczne – zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
	……………
Nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania Umowy
	………………….
nie więcej niż 1,5% 
	
	

	2. 
	Projekty wykonawcze
(Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne).
	
	……………………
Łącznie nie więcej niż 7% łącznie dla wszystkich projektów wykonawczych
	
	

	3. 
	Dostawy na plac budowy
(Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne)
	
	
	
	

	4. 
	Dostawa na plac budowy 
	
	……………………
nie więcej niż 15% 

	
	

	
	Przenośnik TR3
	
	
	
	

	
	Przenośnik PT 201; PT 202
	
	
	
	

	
	Przenośnik PT 231
	
	
	
	

	
	Przenośnik PT 232; PT252
	
	
	
	

	
	Przenośnik PT 271, PT 272
	
	
	
	

	
	Przenośnik TA-1 i TA-2
	
	
	
	

	5. 
	Roboty budowlane 
(Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne)
	
	
	
	

	6. 
	Roboty budowlane związane z budową WWS-1 
	
	……………………
nie więcej niż 15% 

	
	

	7. 
	Wykonanie elektrycznego układu zasilania i rozdziału energii elektrycznej dla potrzeb etapu 1 i 2.
- Dostosowanie pola nr 21w rozdz.  RO1A.
- Dostosowanie pola nr 20 w rozdz.  RO1B.
- Wykonanie zasilania transformatorów
    nr 1, nr 2  w stacji STB-3.
.-  zakup i montaż transformatorów  nr 1. ,     nr 2 dla stacji STB-3.
- zakup i montaż głównej rozdzielnicy dla potrzeb stacji STB-3.
- podanie napięcia na główna rozdzielnicę 0,4kV zlokalizowana w stacji STB3 
	
	……………………
nie więcej niż 3 % 

	
	

	8. 
	Roboty budowlane związane z budową  Budynku Urządzeń elektrycznych
	
	……………………
nie więcej niż 0,5 % 

	
	

	9. 
	Zakończenie montażu
(Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne)
	
	
	
	

	10. 
	Wykonawca wypełnia samodzielnie jeśli chce dodać jeszcze jakieś etapy realizacji
	
	
	
	

	11. 
	Zakończenie Ruchu Regulacyjnego
	
	
	
	

	12. 
	Zakończenie dostawy Części szybkozużywających się, zamiennych, narzędzi specjalistycznych 
	
	
	
	

	13. 
	Zakończenie szkolenia

	
	…………………..
nie więcej niż 0,2% 

	
	

	14. 
	Uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie – nadanie klauzuli decyzja ostateczna
	
	……………………
nie mniej niż 0,5% 
	
	

	15. 
	Przekazanie Zamawiającemu 
1.praw majątkowych do Dokumentacji Wykonawcy i praw do wykonywania autorskich praw zależnych do utworów wykonanych dla Zamawiającego, 
2.licencji lub sublicencji  
	W terminie podpisania protokołu przekazania do eksploatacji
	
	
	

	16. 
	Zakończenie Ruchu Próbnego
	
	……………………
Nie mniej niż 1% 
	
	

	17. 
	Podpisanie Protokołu przejęcia do eksploatacji 
	Zgodnie  z zapisami działu 4 Umowy
	……………………
Nie mniej niż 10 % wartości umowy
	
	

	
	Przekazanie całości dokumentacji powykonawczej
	W terminie do 90 dni od dnia podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji
	……………………
Łącznie nie mniej niż 0,3% wartości umowy
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