

Jastrowie, 21.01.2022r

Znak sprawy: OAZ.OWH-K.JH.2113.34.2021

**Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „Wykonanie Zabezpieczeń technicznych Zapory Pieczyska podlegającej obowiązkowej ochronie w Spółce (wpisanej na listę wojewody)” Znak sprawy: OAZ.OWH-K.JH.2113.34.2021**

Zamawiający dokonał zmian pkt. 11.2. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

***było:***

Zakończenie wykonywania Przedmiotu umowy: do dnia 31.05.2022 r. Termin ten uważany będzie za dochowany przez Wykonawcę w przypadku, gdy przed jego upływem nastąpi protokolarny odbiór końcowy prac będących Przedmiotem umowy.

***otrzymuje brzmienie:***

Zakończenie wykonywania Przedmiotu umowy: do dnia 30.06.2022 r. Termin ten uważany będzie za dochowany przez Wykonawcę w przypadku, gdy przed jego upływem nastąpi protokolarny odbiór końcowy prac będących Przedmiotem umowy.

§2 ust. 1 pkt. 2) Projektu umowy

***było:***

zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy – do 31.05.2022 r. Termin ten uważany będzie za dochowany przez Wykonawcę w przypadku, gdy przed jego upływem nastąpi protokolarny odbiór końcowy prac będących Przedmiotem umowy.

***otrzymuje brzmienie:***

zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy – do 30.06.2022 r. Termin ten uważany będzie za dochowany przez Wykonawcę w przypadku, gdy przed jego upływem nastąpi protokolarny odbiór końcowy prac będących Przedmiotem umowy.

oraz pkt. 2 Formularza „oferta”

***było:***

Potwierdzamy termin realizacji Zamówienia, tj.:

- rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy,
- zakończenie wykonywania Przedmiotu zamówienia – do dnia 31.05.2022r.

OAZ.OWH-K.JH.2113.34.2021

**otrzymuje brzmienie:**

Potwierdzamy termin realizacji Zamówienia, tj.:

- rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy,
- zakończenie wykonywania Przedmiotu zamówienia – do dnia 30.06.2022r.

Pozostałe warunki zawarte w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

Kierownik Wydziału Zakupów  
Donata Lesiecka



Łukasz Podlewski  
Dyrektor ds. Administracji

