

Lata 2022÷2026

Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec



Harmonogram postojów bloków

Harmonogram obowiązuje od 14.04.2022

do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu.

Z dniem ogłoszenia niniejszego harmonogramu ważność tracą poprzednie harmonogramy

Sporządził:

Kierownik Biura Technicznego
i Planowania

Wrona
Grzegorz Wrona

Zweryfikował:

J. M. W.

Przyjął do informacji
Zarząd

dnia 13.04.2022

P. Pietsch
mm

Lata 2022÷2026

Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w elektrowni Połaniec



Rok 2022:

Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	3 kwartał sie	wrz	paź	4 kwartał lis	gru	sty
Plan postojów remontowych bloków w 2022	484 dn	21-09-11 00:01	22-12-18 23:59													
Remont bieżący BI nr 1 (HEK, UDT XI, XV, kopakci generatora)	14 dn	22-07-18 00:01	22-07-31 23:59							14 dn 07-18	07-31					
Remont bieżący BI nr 2 (wkłady SCR#3)	17 dn	22-12-02 00:01	22-12-18 23:59												17 dn 12-02	12-18
Remont kapitalny BI nr 3 (EF, UDT + wkłady SCR#2,3)	135 dn	21-09-11 00:01	22-01-23 23:59													
Remont bieżący BI nr 4 (UDT kocioł)	17 dn	22-12-02 00:01	22-12-18 23:59												17 dn 12-02	12-18
Remont bieżący BI nr 7 (wkłady SCR #3, postój lini 400kV na komin K3)	14 dn	22-08-01 00:01	22-08-14 23:59							14 dn 09-01	08-14				17 dn 12-02	12-18
Remont kapitalny BI. 8 (UDT, kocioł, turbina, wymiana TB)	80 dn	22-07-29 00:01	22-10-16 23:59									80 dn 07-29				
IOS - Absorber C - mycie GAVO/demister	3,5 dn	22-01-06 18:00	22-01-10 06:00	5 dn 01-10												
IOS - Absorber D - mycie GAVO/demister	3,5 dn	22-01-13 18:00	22-01-17 06:00	3,5 dn 01-17												
IOS - Absorber C (w postoju 2,5 i jeden z bloków 3,4,6,7)	5 dn	22-04-29 18:00	22-05-04 18:00													
IOS - Absorber D (w postoju 2,5 i jeden z bloków 3,4,6,7)	5 dn	22-05-04 18:00	22-05-09 18:00													
IOS - Absorber C (w postoju 7 + np.. bloki 3,5)	3,5 dn	22-08-04 18:00	22-08-08 06:00													
IOS - Absorber D (w postoju 7+ np. bloki 4,6)	3,5 dn	22-08-11 18:00	22-08-15 06:00													
IOS - Absorber C (w postoju 2,4 oraz np. 5) 10 dn	10 dn	22-12-02 00:01	22-12-11 23:59												10 dn 12-02	12-11
IOS - Absorbery CD - Przegląd części wspólnej IOS w postoju 2,4 oraz np. 5,6)	3 dn	22-12-09 00:01	22-12-11 23:59												3 dn 12-09	12-11
IOS - Absorber D (w postoju 2,4 oraz np.6)	10 dn	22-12-09 00:01	22-12-18 23:59												10 dn 12-09	12-18

Uwaga: W dniach: 27.02, 27.03, 29.05, 19.06, 17.07, 04.09, 02.10, 30.10, 20.11 ograniczenie pracy bloków z grupy 2÷7 do 3 dowolnych jednostek z uwagi na konieczność wykonania mycia GAVO instalacją wewnętrzną.

Harmonogram obowiązuje od 14.04.2022 do momentu ogłoszenia nowego harmonogramu.

Z dniem ogłoszenia niniejszego harmonogramu ważność tracą poprzednie harmonogramy

Sporządził: *Wrona*
 Zastępca Dyrektora Biura Technicznego i Planowania
 Grzegorz Wrona

Zweryfikował: *J. Kwiś*

Przyjął do informacji Zarząd dnia 13.04.2022