

Modyfikacja nr 1

do postępowania nr ZZ/4100/1300015726/2024 o udzielenie zamówienia
na wykonanie remontu pomostu (podłogi) mostu skośnego w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

W postępowaniu nr ZZ/4100/1300015726/2024 na „Wykonanie remontu pomostu (podłogi) mostu skośnego w Enea Elektrownia Połaniec S.A.” zmianie ulega:

- a) W załączniku nr 2 do Ogłoszenia – Projekt Umowy – § 2 otrzymuje brzmienie:

**„§ 2
Termin wykonania**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w terminie: **od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.07.2025 r.**
2. Wykonanie robót nastąpi w dwóch etapach przedstawionych w załączniku graficznym nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia:
 - 1) **Wykonanie etapu I - w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy.**
 - 2) Wykonanie etapu II - od dnia 01.03.2025 r. do dnia 31.07.2025 r.”

Zatwierdzam

Pełnomocnik Kierownika Zawiajace
Pełnomocnictwo nr 02/2022
Mirosław Jabło