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Enea Elektrownia Połaniec S.A. 
 

Zawada 26, 
28-230 Połaniec 

 
jako: ZAMAWIAJĄCY 

 
 

przedstawia: SWZ dla do PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

NA PRACE BUDOWLANE W ZAKRESIE: 
 
„Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej  
o konstrukcji żelbetowo – stalowej wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 
m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego w celu zapewnienia możliwości rozła-
dunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego: Kalmar oraz 
manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzo-
nego placu manewrowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację 
dostaw i rozładunku biomasy samochodami ciężarowymi oraz przeładunków realizowanych 
przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia Połaniec 
S.A.” 

 
W FORMULE POD KLUCZ (EPC) TJ. PROJEKT, DOSTAWY I REALIZACJA WSZYSTKICH PRAC ZWIĄZANYCH Z 

KOMPLEKSOWĄ BUDOWĄ PRZEDMIOTOWEJ INSTALACJI. INSTALACJA POWINNA BYĆ WYKONANA ZGODNIE 

Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, OPRACOWANĄ DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ, 
UZYSKANYMI POZWOLENIAMI I PRZEKAZANA DO EKSPLOATACJI. 
 
 

 
 
KATEGORIA USŁUG WG KODU CPV 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowla-
nych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

  

 
 

sporządził: 
sprawdził pod względem  
merytorycznym: 

sprawdził pod względem  
formalno-prawnym: 
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Zawada, marzec 2024 r. 
 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), 
przepisów Wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków  
Zamówienia. 
 
Definicje:  

1.  Zamawiający 

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia Po-

łaniec S.A.)  

Zawada 26,28-230 Połaniec, Polska 

NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037,  

PKO BP, Numer rach: 41 1020 1026 0000 1102 0296 1845 

tel.: (15) 865 62 80,  

fax: (15) 865 66 88,  

adres internetowy: http://www.enea-polaniec.pl, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowa-

dzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego nr KRS: 0000053769,  

Kapitał zakładowy 713.500.000,00 PLN 

Kapitał wpłacony 713.500.000,00 PLN 

2.  Specyfikacja Techniczna 

„Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej 
zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej wraz z utwardzonym podłożem 
(powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewro-
wego w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejo-
wych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego: Kalmar oraz manewrowania sa-
mochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzo-
nego placu manewrowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwia-
jącego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami ciężarowymi 
oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (po-
wierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia Połaniec S.A.” 

3.  Wykonawca 
Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę orga-

nizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
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zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamó-

wienia publicznego 

4.  Oferta 

Oznacza ofertę zawierającą cenę, składaną w ramach przetargu nieograni-

czonego przez Wykonawcę na:  

„Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazyno-
wej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej wraz z utwardzonym 
podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu 
manewrowego w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z do-
staw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego: Kalmar oraz ma-
newrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wyko-
nanie utwardzonego placu manewrowo składowego wraz z drogami dojaz-
dowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samo-
chodami ciężarowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ła-
dowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia Poła-
niec S.A.”  

1.  Usługi 
Należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są 

roboty budowlane lub dostawy 

2.  Dostawy 

Należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr w szczególności 

na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z 

opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszcze-

nie lub instalację 

3.  Strony przetargu Zamawiający i Wykonawca 

4.  Ustawa 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843.). 

5.  
Ustawa o systemach 

oceny zgodności 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku (Dz.U. 2019 poz. 544). 

6.  

Ustawa o kompatybil-

ności elektromagnetycz-

nej 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 

(Dz.U. 2019 poz. 2388). 

7.  

Rozporządzenie  w spra-

wie wymagań dla 

sprzętu elektrycznego  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyma-

gań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806) 

8.  
Rozporządzenie maszy-

nowe 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w spra-

wie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228) ze zmianą 

opublikowaną w Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701 
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9.  
Rozporządzenie ciśnie-

niowe 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wyma-

gań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 

2016 poz. 1036) 

10.  
Rozporządzenie hała-

sowe 
 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie za-

sadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 

zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202), z póź-

niejszymi zmianami 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w śro-

dowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 5 sierpnia 2005 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z naraże-

niem na hałas lub drgania  mechaniczne (Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318) 

11.  

Rozporządzenie doty-

czące bezpieczeństwa i 

zdrowia pracowników w 

miejscu pracy 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. 2003, 

Nr. 169, poz. 1650, tekst jednolity) 

12.  
Rozporządzenie Mini-

stra Infrastruktury 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

13.  

Rozporządzenie doty-

czące bezpieczeństwa 

przy robotach budowla-

nych 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

14.  

Rozporządzenie w spra-

wie kwalifikacji przy 

urządzeniach technicz-

nych 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 21 maja 

2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych 

przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu 

przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych Dz.U. 2019 poz. 

1008 z późniejszymi zmianami). 

15.  
Rozporządzenie w spra-

wie BHP w energetyce  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 

poz. 492) 
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16.  
Rozporządzenie w spra-

wie kwalifikacji 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

(Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami) 

17.  
Rozporządzenie 

1272/2008 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 

16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substan-

cji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 

1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. 

UE L 353 z 31.12.2008, str. 1 

18.  KKS w ENEA Połaniec 

Jednolity system oznaczeń obowiązujący powszechnie w elektrowniach i 

elektrociepłowniach. KKS: Kraftwerk – Kennzeichen – System. System uży-

wany do oznaczania obiektów i ich części 

19.  
Harmonogram realizacji 

prac 
Uzgodniony z Wykonawca harmonogram przebiegu realizacji prac 

20.  System DCS Ovation 
System sterowania firmy Emerson Ovation Windows 3.6  (DCS - Distributed 

Control System) stosowany w Enea Połaniec S.A. 

21.  Odbiory 
Definicje zawarte są w Instrukcji przeprowadzenia odbiorów zadań inwesty-

cyjnych nr I/AM/P/17/2008  

22.  Dokumentacja 

Odnosi się do wszystkich procedur, specyfikacji, sprawozdań, rysunków, 

schematów, zestawień itp., które Wykonawca musi sporządzać w zakresie 

swoich działań i które są wymagane umową 

23.  PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne 

24.  IOBP 
„Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiającego" - zbiór zasad i pro-

cedur dla bezpiecznego wykonywania prac obowiązujący u Zamawiającego. 

25.  
„Ochrona przeciwwybu-

chowa” 

Rozwiązania techniczne i organizacyjne w rozumieniu przepisów Rozporzą-

dzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla 

urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze 

potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817), Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczą-

cych bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia 

w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931) oraz 

obowiązujących norm PN lub EN w tym zakresie.          
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26.  „Instrukcja ppoż.” 

Instrukcja ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna I/NB/B/2/2015. - zbiór zasad i procedur oraz obowiązków w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej obowiązujący u Zamawiającego. 

27.  System SAP 

System informatyczny Zamawiającego służący do przekazywania informacji 

dotyczących wykonania Prac i organizacji bezpiecznego ich wykonania na 

urządzeniach energetycznych, jak również ewidencji Prac i nadzoru nad ich 

wykonaniem. 

28.  Urządzenia  
Wszystkie urządzenia, maszyny, obiekty, układy i instalacje technologiczne 

znajdujące się w obiektach Zamawiającego. 

29.  Prace 

Są to wszelkie czynności usługowe (eksploatacyjne, diagnostyczne, remon-

towe)   wykonywane na Urządzeniach Zamawiającego w związku z realizacją 

zapisów Umowy. 

30.  Materiały podstawowe 
Są to wszystkie materiały, za wyjątkiem Części Zamiennych i Materiałów Po-

mocniczych, niezbędne do wykonywania Prac. 

31.  Materiały pomocnicze 
Materiały umożliwiające wykonywanie Prac, których koszt zawarty jest w 

stawce za roboczogodzinę za wykonanie Prac. 

32.  Inspekcja wizualna 
Działania polegające na wizualnym określeniu stanu technicznego urządzenia 

lub instalacji, zakończone pisemnym raportem.  

33.  

Zakładowe normatywy 

pracochłonności Zama-

wiającego (ZNP) 

Stosowane do wzajemnych rozliczeń normy pracochłonności prac opraco-

wane i przyjęte do stosowania przez Zamawiającego.  
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Informacja ogólna, warunki lokalne 

Elektrownia położona jest we wschodniej części gminy Połaniec w odległości około 4 km od centralnej części 

miasta na lewym brzegu Wisły w województwie świętokrzyskim. Przedmiotem działalności Elektrowni jest 

produkcja energii elektrycznej i ciepła w oparciu o siedem kotłów EP-650-137 o mocy cieplnej wprowadzonej 

w paliwie 593,7 MWt każdy, opalanych węglem kamiennym i biomasą oraz  jeden kocioł fluidalny CFB o mocy 

cieplnej wprowadzonej w paliwie 476,2 MWt opalany biomasą.  

Warunki lokalne: 

Elektrownia:   

- Lokalizacja  
miejscowość Zawada, około 3 km na 
wschód od miasta Połaniec, Polska 

- Wysokość nad poziomem morza m 161,00 

Dane atmosferyczne:   

- Ciśnienie powietrza  kPa 99,5 

- Temperatura średnioroczna C 7,7 

- Temperatura minimalna C -27 

- Temperatura maksymalna C 35 

Wilgotność względna:    

- Średnioroczna % 78,3 

Róża wiatrów:   

-       Średnia prędkość wiatru  m/s zgodnie z PN-77/B-02011:  

1-sza strefa obciążenia wiatrem. 

Przeważają wiatry zachodnie  

o prędkości 2,5 m/s 

Obciążenie śniegiem: N/m2 zgodnie z PN-80/B-02010: 
2-ga strefa obciążenia śniegiem 

Warunki sejsmiczne:  G nie mają zastosowania 
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o konstrukcji żelbetowo – stalowej wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie 
utwardzonego placu manewrowego w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z do-staw kolejo-
wych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego: Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (po-
wierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowo składowego wraz z drogami dojazdo-
wymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami ciężarowymi oraz przeładun-
ków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia Poła-
niec S.A.” 



 

 
Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
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Zakres rzeczowy i techniczny 
 

I. Przedmiot zamówienia 

Realizacja zamówienia przyjęta w formule „pod klucz”, co oznacza, iż zakres dostaw i usług Wykonawcy 
musi uwzględniać: 

1. Realizację zapisów określonych w SWZ, 
2. Wszelkie inne elementy niezbędne do osiągnięcia wymagań określonych w  Specyfikacji Technicznej, 

bądź wypełnienia wymagań określonych obowiązującym prawem nawet jeśli takie elementy dostaw, 
prac i usług nie zostały wyraźnie wyszczególnione w zapisach ww. dokumentu, a są niezbędne dla za-
pewnienia właściwego funkcjonowania, odpowiedniej sprawności, stabilnej pracy oraz spełnienia wszel-
kich udzielonych przez wykonawcę gwarancji.  

3. Ewentualne braki w Specyfikacji Technicznej nie oznaczają wyłączeń w zakresie inwestycji. 

 

II. Zakres przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie „Instalacji do magazynowania biomasy  
w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej wraz z utwardzonym 
podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego w celu zapew-
nienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego: Kal-
mar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzo-
nego placu manewrowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw  
i rozładunku biomasy samochodami ciężarowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy  
ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2). Powierzchnia placów manewrowo – rozładunkowych 
wraz z drogami dojazdowymi łącznie z powierzchnią pod planowaną wiatę magazynową ok. 11000 
m2.”na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec. 
 

2. Instalacja określona w Przedmiocie zamówienia powinna umożliwiać: 
2.1 odbiór biomasy z dostaw samochodowych poprzez wysyp na plac składowy pod wiatą magazynową.   
2.2 odbiór biomasy z dostaw kolejowych biomasy, rozumiany jako rozładunek kontenerów z toru kolejowego 

nr 421 przy pomocy wózków specjalizowanych typu Kalmar, wózków chwytakowych typu Highlift lub 
wagonów typu „węglarka” przy użyciu koparek czerpakowych, 

2.3 magazynowanie przyjętej biomasy pod wiatą magazynową, 
 

Przedmiotowa Instalacja jest przewidziana do ciągłej eksploatacji tj. 24/dobę, przez cały rok kalendarzowy, 
co powinno zostać uwzględnione w zastosowanych rozwiązaniach projektowych, doborze urządzeń techno-
logicznych oraz innych elementów instalacji.  

Instalacja do magazynowania biomasy wraz z układem funkcjonalnym placów rozładunkowo - manewrowych 
powinna zapewniać możliwość załadunku biomasy z miejsca składowania do naziemnego kosza zasypowego 
przy pomocy ładowarek kołowych oraz transport i zasyp na istniejący przenośnik biomasy nr 157 (naziemny 
kosz zasypowy oraz infrastruktura podawczą na przenośnik nie jest przedmiotem niniejszego SWZ). 



 

 
Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
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3. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: 
3.1. Przygotowanie Projektu Wstępnego (koncepcyjnego) dla inwestycji objętej Przedmiotem zamówie-

nia  do uzgodnienia z Zamawiającym.  

3.2 Przygotowanie na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym Projektu Wstępnego (koncepcyjnego) 
wymaganej dokumentacji do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych do realizacji 
inwestycji, a w tym: 

 
1. Opracowanie i dostarczenie danych niezbędnych do przygotowania przez Zamawiającego Karty 

informacyjnej (KIP)/Raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ) w tym w szcze-
gólności: 

•  podstawowe dane instalacji 
• parametry akustyczne źródeł hałasu pracujących na otwartej przestrzeni, izolacyjność akustyczna 
obiektów kubaturowych, 
• ilości i parametry użytych mediów i surowców 
 
2. Opracowanie i dostarczenie danych niezbędnych do opracowania ROŚ jest objęte prawem opcji. 

Zamawiający uruchomi realizację prawa opcji niezwłocznie w przypadku wydania postanowienia 
o konieczności sporządzenia ROŚ.  

Wykonawca w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zobligowany będzie do dostar-
czenia dodatkowych informacji wsadowych niezbędnych do przygotowania ROŚ. Wykonawcy nie bę-
dzie przysługiwać żadne roszczenie w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. 
 
3. Opracowanie i dostarczenie danych niezbędnych do przygotowania przez Zamawiającego ope-

ratu wodnoprawnego wraz z załącznikami oraz wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 

 
4. Przygotowanie Projektu Budowlanego (wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami i załącznikami) 
zgodnie z Dz.U. 2023 poz. 682  Prawo Budowlane. 
 
5. Pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
 

 
3.3 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niewymienionych w powyższym punkcie wymaganych 

decyzji administracyjnych do realizacji inwestycji objętej Przedmiotem zamówienia. 
3.4 Przygotowanie wymaganej dokumentacji wykonawczej we wszystkich branżach tj. branża konstruk-

cyjno-budowlana, mechaniczna (technologiczna), elektryczna, drogowa, instalacyjna, kolejowa zgodnie 
ze specjalnościami wyszczegółowionymi w Dz.U. 2023 poz. 682  Prawo Budowlane. 

3.5 Wykonanie niezbędnych prac ziemnych, niwelacyjnych terenu oraz ewentualnego wzmocnienia gruntu 
oraz posadowienia pośredniego wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami w tym zakresie. 

3.6 Wykonanie warstw drogowych placu manewrowego oraz dostosowanie dróg dojazdowych do placu 
manewrowego wersji pod obciążenie od ciągników siodłowych typu wywrotka oraz maszyn dla których 
parametry wskazano w Załączniku nr 2 do SWZ (powierzchnia ok. 2300 m2). 



 

 
Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
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3.7 Wykonanie utwardzonego placu manewrowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiają-
cego realizację dostaw i rozładunku biomasy ciągnikami siodłowymi typu wywrotka oraz przeładunków 
realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2). Powierzchnia placów 
manewrowo – rozładunkowych wraz z drogami dojazdowymi łącznie z powierzchnią pod planowaną 
wiatę magazynową ok. 11000 m2. 

3.8 Wykonanie odwodnienia i zabudowy płytami kolejowymi istniejącego toru kolejowego nr 421 na od-
cinku przyległym do placu manewrowo realizowanego w ramach niniejszej inwestycji. Zabudowę toru 
kolejowego należy wykonać płytami kolejowymi żelbetowymi – płyta środkowa pomiędzy szynami kole-
jowymi oraz płyty połówkowe skrajne po obu stronach toru kolejowego. (Załącznik nr 5 – Schemat 
bocznicy kolejowej w Połańcu). 

3.9 Wykonanie zadaszonej wiaty magazynowej biomasy (powierzchnia składowania min. 5000 m2) wraz ze 
ścianami oporowymi i podłożem przystosowanym do obciążenia ruchu pojazdów wskazanych  
w Załączniku nr 4 oraz wyposażonej w instalacje wymagane do bezpiecznego użytkowania obiektu, 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.10 Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych  
z całego terenu realizowanej inwestycji wraz z włączeniem do instalacji kanalizacyjnej Zamawiającego  
w miejscu przez niego wskazanym.  

3.11 Analiza nowoprojektowanej zlewni pod względem istniejącej infrastruktury Zamawiającego – ana-
liza przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków Zamawiającego. Zamawiający w razie potrzeby udo-
stępni dokumentację archiwalną. 

3.12 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego i głównej rozdzielnicy dla projektowanej instalacji. 
3.13 Wykonanie wewnętrznych linii zasilających dla poszczególnych instalacji elektrycznych oraz 

  lokalnego układu rozdzielczego 
3.14 Wykonanie instalacji oświetlenia  wiaty magazynowej, placu rozładunku wagonów, placu  

manewrowego oraz dróg dojazdowych. 
3.15 Wykonanie instalacji odgromowej, uziemiającej i  połączeń wyrównawczych. 
3.16 Wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego mediów narażonych na zamarzanie.  
3.17 Wykonanie zasilania i  instalacji elektrycznych dla kamer przemysłowych. 
3.18 Wykonanie niezbędnych demontaży, przebudowy kolidujących instalacji elektrycznych z projekto-

wanymi obiektami. 
3.19 Wykonanie niezbędnych rozbiórek, przekładek instalacji podziemnych i nadziemnych w rejonie zabu-

dowy w zakresie wymaganym do realizacji inwestycji, a w tym rozbiórka toru kolejowego nr 422 w obrę-
bie planowanego placu manewrowo – składowego.  
(Załącznik nr 5 – Schemat bocznicy kolejowej w Połańcu, Załącznik nr 6 – Zagospodarowanie terenu) 

3.20 Dostawa 2 sztuk kontenerów stalowych na odpady z separatora metalu. 
3.21 Dostarczenie dokumentacji (projektów) powykonawczych dla całej instalacji po jej wykonaniu oraz 

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wraz z naniesieniem wykonanych obiektów i instalacji na mapach 
terenu Zamawiającego.  

3.22 Dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji technicznych dla wszystkich urządzeń tj. dokumenta-
cje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi, specyfikacje techniczne, listy części zamiennych, instrukcje 
eksploatacji, instrukcje remontowe, instrukcje montażu/demontażu oraz dokumentacji jakościowej dla 
zastosowanych materiałów i urządzeń.  

3.23 Przeprowadzenie szkoleń dla obsługi eksploatacyjnej w zakresie obsługi, konserwacji i remontów 
poszczególnych urządzeń i instalacji. 



 

 
Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
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3.24 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem pozwoleń (pozwolenie na 
budowę, pozwolenie na użytkowanie, dopuszczenie do eksploatacji) i inne, jeśli będą wymagane.  

 

Szczegółowe wymagania i opis instalacji dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia oraz inne 
informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zamieszczono w dalszej części niniejszej specyfikacji warun-
ków zamówienia. 

 

  

4. Szczegółowe zakresy i wymagania do realizacji Przedmiotu Zamówienia 

Zakres Projektu Wstępnego obejmuje:  

Opracowanie Projektu Wstępnego zawierającego kompletne (biorąc pod uwagę cel zamierzenia inwestycyj-
nego) rozwiązania techniczne w zakresie budowy nowych i przebudowy istniejących obiektów i urządzeń 
zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Projekt wstępny zostanie dostarczony w 2 egzemplarzach  w 
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie *PDF oraz w formacie edytowalnym *doc, *dwg 
itp., a w tym: 

4.1 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, obiektowej, w zakresie istniejącej infrastruktury. Inwentaryzacja 
ma określić zakres budowy i przebudowy, granice nowego zakresu budowy istniejącej infrastruktury Za-
mawiającego oraz określić wszystkie punkty styku nowego zamierzenia inwestycyjnego z infrastrukturą 
Zamawiającego: (Załącznik nr 7, Załącznik nr 8, Załącznik nr 9, Załącznik nr 10, Załącznik nr 11, Załącznik 
nr 12, Załącznik nr 13) 

4.2 Przedstawienie graficzne projektowanych obiektów oraz infrastruktury placów manewrowych oraz dro-
gowej z wykonaniem schematów funkcjonalno – przestrzennych (rozmieszczenie obiektów) – model 3D 
wraz z pokazaniem pojazdów manewrujących. 

4.3 Opracowanie listy zdefiniowanych punktów styku (interfejsów) wraz z ich parametrami we wszystkich 
branżach. 

4.4 Szczegółowy opis funkcjonowania układów technologicznych 
4.5 Dane techniczne głównych urządzeń. 
4.6  Opracowanie bilansu mocy elektrycznej zapotrzebowanej dla projektowanej instalacji. 
4.7 Plan zagospodarowania terenu, identyfikujący zakresy przebudowy, budowy nowych obiektów budow-

lanych i instalacji w przejrzystej kolorowej formie jednoznacznie identyfikujący wszystkie elementy no-
wego zamierzenia inwestycyjnego, 

4.8 Wielobranżowy opis planowanych rozwiązań technicznych i zasad działania wraz  z podaniem zakresu 
prac rozbiórkowych, modernizacji, przebudowy i budowy. 

4.9 Opracowanie dotyczące kolejności wykonywania robót oraz ramowego harmonogramu dla ich realiza-
cji, w celu wykluczenia/zminimalizowania zakłóceń w obecnych procesach dostaw, magazynowania 
oraz podawania biomasy w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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5. Zakres opracowania wymaganej dokumentacji branży budowlanej obejmuje:  

1. Opracowanie i dostarczenie danych niezbędnych do przygotowania przez Zamawiającego Karty in-
formacyjnej (KIP)/Raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ) w tym w szczegól-
ności: 

 podstawowe dane instalacji 

 parametry akustyczne źródeł hałasu pracujących na otwartej przestrzeni, izolacyjność akustyczna 
obiektów kubaturowych 

 ilości i parametry użytych mediów i surowców 

2. Opracowanie i dostarczenie danych niezbędnych do opracowania ROŚ jest objęte prawem opcji. Za-
mawiający uruchomi realizację prawa opcji niezwłocznie, w przypadku wydania postanowienie o ko-
nieczności sporządzenia ROŚ. Wykonawca w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 
zobligowany będzie do dostarczenia dodatkowych informacji wsadowych niezbędnych do przygoto-
wania ROŚ. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie w przypadku nieskorzystania przez 
Zamawiającego  
z prawa opcji. 

3. Opracowanie i dostarczenie danych niezbędnych do przygotowania przez Zamawiającego operatu 
wodnoprawnego wraz z załącznikami oraz wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 

4. Wykonanie kompletnego Projektu Budowlanego w zakresie „Instalacji do magazynowania biomasy  
w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej oraz placów manewrowo – składowych” z opinią 
rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz pozostałymi niezbędnymi ekspertyzami, 
opiniami, uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi aktualnie obowiązującymi ustawami i przepisami 
branżowymi oraz dostarczenie tego Projektu Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papiero-
wej oraz w wersji elektronicznej w formacie *PDF oraz w formacie edytowalnym *doc, *dwg itp. 

6. Opracowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż wraz z późniejszymi KNA (karty nad-
zoru autorskiego)  

7. Wykonanie projektów powykonawczych dla poszczególnych branż zgodnych z obowiązującymi ustawami 
oraz przepisami branżowymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
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6. Zakres uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych dla inwestycji 
 

6.1 W zakresie Wykonawcy jest wprowadzanie wymaganych przez organy administracji państwowej zmian 
w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym 

6.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie wymaganych Prawem Budowlanym wniosków oraz 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego stosownych decyzji, uzgodnień oraz pozwoleń od organów admini-
stracji publicznej dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego na etapie opracowywania Projektu bu-
dowlanego. 

6.3 Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego jest zobowiązany do udzielania bez zbędnej zwłoki, od-
powiedzi oraz uzupełnianie dokumentów w organach administracji publicznej. 

6.4 Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego jest zobowiązany uzyskać prawomocne pozwolenie na 
budowę. 

6.5 Koszty opłat administracyjnych związanych z pozyskaniem wszystkich wymaganych stosownych decyzji, 
uzgodnień oraz pozwoleń od organów administracji publicznej dla planowanego zamierzenia inwestycyj-
nego na etapie opracowywania Projektu Budowlanego ponosi Wykonawca. 

6.6 Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego jest zobowiązany uzyskać prawomocne pozwolenie na 
użytkowanie 
 
7. Zakres opracowania dla dokumentacji wykonawczej 

 
7.1 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przekazać Zamawiającemu dokumentację wykonawczą we 

wszystkich branżach tj. branża konstrukcyjno-budowlana, mechaniczna (technologiczna), elektryczna, in-
stalacyjna, drogowa i kolejowa.  

7.2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację wykonawczą w 2 egzemplarzach   
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie *PDF oraz w formacie edytowalnym *doc., 
*dwg itp. odrębnie dla każdej branży. 
 
8. Zakres opracowania dla dokumentacji powykonawczej. 

 
8.1 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Zamawiającemu wymaganej dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach tj. branża konstruk-
cyjno-budowlana, mechaniczna (technologiczna), elektryczna, instalacyjna, drogowa i kolejowa.  

8.2 Dokumentacja powykonawcza powinna odzwierciedlać stan faktyczny zrealizowanych obiektów, instala-
cji oraz zabudowanych urządzeń. W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej zawiera się wy-
konanie inwentaryzacji geodezyjnej dla całego zadania inwestycyjnego wraz z naniesieniem wykonanych 
obiektów i instalacji na mapach terenu Zamawiającego. 

8.3 Dokumentację powykonawczą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć najpóźniej na 14 dni roboczych 
przed odbiorem końcowym inwestycji (bądź odbiorami końcowymi dla poszczególnych etapów inwesty-
cji) w 2 egzemplarzach  w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie *PDF oraz w forma-
cie edytowalnym *doc., *dwg itp. odrębnie dla każdej branży. 

8.4 Wymagania Zamawiającego co do dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej są nie mniejsze niż 
dla Projektu Budowlanego. 
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9. Ogólne wytyczne do sporządzania i dostarczania dokumentacji: 

Słowo "dokumentacja" odnosi się do wszystkich procedur, specyfikacji, sprawozdań, rysunków, schematów, 
zestawień, instrukcji eksploatacji  itp., które Wykonawca musi sporządzać w zakresie swoich działań i które 
są wymagane umową. Wszelka dokumentacja związana z budową Instalacji będzie w języku polskim. 

Wykonawca dostarcza Zamawiającemu: 

• Dwie kopie dokumentacji Projektu Wstępnego (koncepcyjnego) wraz z jedną kopią cyfrową na CD. 

•Dwie kopie (papier) końcowej dokumentacji wszystkich niezbędnych dokumentów, rysunków i specyfikacji 
wymienionych niżej + dwie kopie cyfrowe na CD (dokumentacja wykonawcza i powykonawcza) 

 Grzbiet teczek dokumentów lub każdego CD musi mieć napisaną następującą informację: 

•Opis projektu: np.: ENEA – „Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej za-
daszonej oraz placów manewrowo – składowych” na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-
230 Połaniec” 

•Nazwę wykonawcy. 

•Numer zamówienia. 

•Nazwa urządzenia. 

•Numer teczki/dysku CD, a po nim numer teczek/dysków CD. 

W przypadku dokumentów/CD podwykonawców, których dokumentacja znajduje się w ich własnych tecz-
kach/dyskach CD, oprócz powyższej informacji, identyfikator zawiera: 

•Nazwę podwykonawcy. 

•Nazwę urządzenia lub podzespołu. 

Dysk CD musi być zorganizowany w strukturę drzewa katalogów: tytuły różnych części (rozdziałów itp.) i pliki 
powinny umożliwić użytkownikom bardzo szybkie znalezienie dokumentu lub planu, którego szukają. 

Końcowe dokumenty przeznaczone dla Zamawiającego muszą być w języku polskim. Dokumenty przezna-
czone dla Zamawiającego podczas projektowania powinny być w języku polskim. 

Każda nowa zweryfikowana wersja dokumentu jest wysyłana razem z załączoną listą wszystkich dokumen-
tów, które poprzednio były wysłane do Zamawiającego oraz musi on nosić datę wysyłki i numer ostatniej 
weryfikacji. 

Wykonawca będzie aktualizował listę (plik Excel) wszystkich dostarczonych dokumentów po to, aby w każdym 
czasie było dokładnie wiadomo, jaki jest stan dokumentacji. Lista ta będzie wysyłana ze wszystkimi nowymi 
wysyłanymi dokumentami. 

Plik ten będzie zawierał przynajmniej: 

-Numer dokumentu; 

-Nazwa teczki/pliku i rodzaj; 

-Numer indentyfikacyjny; 

-Data wysyłki i rewizji dal każdej wysłanej rewizji; 
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-Wersję; 

-Format; 

-Język; 

-Tytuł dokumentu; 

-Numer i nazwę projektu 

 

10. Zakres i wymagania dla placu manewrowo-składowego oraz dróg dojazdowych. 

10.1 Wykonanie przez Wykonawcę utwardzonego placu manewrowo – składowego o odpowiedniej kon-
strukcji warstw w celu zapewnienia możliwości rozładunku dostaw biomasy samochodami ciężarowymi 
oraz przeładunków przy pomocy ładowarek kołowych. Plac wzdłuż toru 421 powinien być zaprojekto-
wany i wykonany adekwatnie do przeniesienia obciążeń od pracy pojazdu miarodajnego typu wózek typu 
Kalmar wraz z ładunkiem. Wymagana szerokość placu manewrowo-składowego w wykonaniu pod obcią-
żenia od wózków typu Kalmar wynosi 15 metrów licząc od skrajnej połówkowej płyty torowej toru nr 
421, a  powierzchnia placu manewrowego w wykonaniu pod obciążenie od wózków typu Kalmar wynosi 
około 2300 m2 (Załącznik nr 3 – pole zielone). Specyfikacja techniczna maszyn została określona w Za-
łączniku nr 2 do niniejszego SWZ. Wymagana do wykonania powierzchnia placu manewrowo – składo-
wego z powierzchnią dedykowaną dla pracy ładowarek kołowych to około 3200 m2 (Załącznik nr 3 – pole 
niebieskie). Specyfikacja techniczna maszyn została określona w Załączniku nr 4 do niniejszego SWZ. Wy-
magana do wykonania powierzchnia placu manewrowo – składowego, łącznie z powierzchnią dedyko-
wana dla pracy wózków typu Kalmar, powierzchnią pod planowaną wiatą magazynową (powierzchnia 
dedykowana do pracy ładowarek kołowych) oraz  drogami dojazdowymi wynosi: 11000 m2.. Propono-
wany obrys placu manewrowo-składowego ze wskazaniem lokalizacji wiaty został wskazany w Załączniku 
nr 3 do niniejszego SWZ. 

10.2 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej placu manewrowo – składowego w celu odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych. Projektowana kanalizacja powinna uwzględniać również przejęcie wód z da-
chu wiaty magazynowej. Odprowadzenie wód z instalacji kanalizacyjnej placu manewrowo – składowego 
należy wykonać do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w punkcie wskazanym przez Zamawiającego. 
Punkty odbioru wód opadowych kanalizacji deszczowej będą zabezpieczone specjalnymi koszami celem 
wyłapywania cząstek biomasy i zabezpieczenia kanalizacji przed zatykaniem. Pokrywy studzienek kanali-
zacyjnych, wpusty i inne elementy zabudowywane w obrębie placu manewrowo-składowego będą po-
siadały wytrzymałość wymaganą dla przeniesienia obciążeń od maszyn i pojazdów miarodajnych przewi-
dzianych do poruszania się w poszczególnych jego obszarach.  

10.3 Powierzchnia placu manewrowo – składowego powinna posiadać odpowiednie spadki w celu odpro-
wadzenia wód opadowych do zaprojektowanych punktów odbioru. Wszelakie materiały  
i elementy kanalizacji deszczowej służącej do odbioru wód opadowych z placu powinny być dobrane do 
zaplanowanych obciążeń maszyn wskazanych w specyfikacji. 

10.4 Dla placu manewrowo – składowego należy wykonać oświetlenie zewnętrzne o odpowiednich para-
metrach celem umożliwienia bezpiecznego prowadzenia prac w porze nocnej. Konstrukcje wsporcze 
oświetlenia powinny być zlokalizowane poza przewidywaną strefą pracy maszyn i pojazdów. 
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10.5 Oświetlenie  placu manewrowo – składowego powinno uwzględniać także odpowiednie doświetlenie 
toru rozładunkowego nr 421 na okoliczność prowadzenia prac rozładunkowych  
w porze nocnej.  

10.6 W obrębie plac manewrowo – składowego należy wykonać instalację hydrantową p.poż.  
o wymaganych parametrach dla zabezpieczenia składowanej biomasy pod wiatą magazynową. Zasilanie 
instalacji w wodę należy wykonać z istniejącej sieci p.poż na terenie Zamawiającego. Zamawiający wskaże 
punkt wpięcia do istniejącej sieci p.poż. 

 

11. Zakres i wymagania dla wiaty magazynowej biomasy. 
 

11.1 Nad częścią placu manewrowo – składowego należy wykonać wiatę magazynową o konstrukcji stalowo 
– żelbetowej wraz z ścianami oporowymi i powierzchni użytkowej składowania co najmniej 5000 m2 (Za-
łącznik nr 3 – pole czerwone) przystosowaną do składowania paliwa z biomasy wskazanej w Załączniku 
nr 1 do SWZ. Wielkość powierzchni zadaszenia wiaty magazynowej powinna uwzględniać zabezpieczenie 
składowanego paliwa przed wpływem opadów atmosferycznych. 

11.2 Wiata magazynowa powinna posiadać z 2 stron tj. od strony istniejącego przenośnika 1-157 oraz bu-
dynku K17 ściany oporowe o wysokości minimum 5,5 m licząc od powierzchni nowoprojektowanego 
placu. Konstrukcja ściany oporowej powinna zapewniać przeniesienie obciążeń od składowanego mate-
riału oraz obciążeń generowanych przez ładowarki kołowe podczas pryzmowania i opróżniania biomasy 
z wiaty magazynowej. 

11.3 Wysokość wiaty magazynowej oraz rozmieszczenie podpór konstrukcyjnych powinny być tak zaprojek-
towane aby umożliwić rozładunek pod nią naczep ciągników siodłowych typu wywrotka oraz swobodne 
manewrowanie pojazdu typu Kalmar od strony toru kolejowego. 

11.4 Ilość podpór wewnętrznych konstrukcji zadaszenia wiaty należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 
Proponowany rozstaw podpór konstrukcyjnych to około 20,0 m. Zamawiający nie przewiduje konstrukcji 
wolnopodpartej dla całej szerokości wiaty po żadnym z boków. Podpory konstrukcyjne należy zaprojek-
tować tak aby zminimalizować rozpiętości konstrukcyjne kratownic dachowych.  
Konstrukcję wiaty magazynowej biomasy należy zaprojektować tak, aby uniknąć przedzielenia ścianą 
oddzielenia pożarowego. 
Dolna część podpór powinna zostać zabezpieczona przed uszkodzeniem przez maszyny i pojazdy okre-
ślone w specyfikacji.  
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12. Zakres i wymagania dla wykonania odwodnienia i zabudowy płytami kolejowymi istniejącego 
toru kolejowego nr 421  

 
12.1 Dla istniejącego toru kolejowego nr 421 na odcinku przyległym do placu manewrowo-składowego 

realizowanego w ramach niniejszej inwestycji należy wykonać nową instalację odwodnienia podtorza 
wraz z włączeniem to istniejącej kanalizacji na terenie Zamawiającego. Instalacja odwodnienia toru musi 
posiadać studzienki rewizyjne. Dopuszcza się możliwość wykonania instalacji odwodnienia podtorza wraz 
ze studzienkami od strony północnej poza obrębem placu manewrowo – składowego.  

12.2 Zabudowę toru kolejowego należy wykonać płytami kolejowymi żelbetowymi – płyta środkowa po-
między szynami kolejowymi oraz płyty połówkowe skrajne po obu stronach toru kolejowego. 

12.3 W ramach zabudowy toru kolejowego płytami należy przewidzieć wymianę wierzchniej warstwy 
tłucznia podbudowy toru nr 421. 

12.4 Zamawiający na życzenie udostępni dokumentację archiwalną torów kolejowych wraz z infrastruk-
turą.  
W Załączniku nr 5 do SWZ schemat bocznicy kolejowej na terenie Elektrowni Połaniec. 
 
 

13. Szczegółowy zakres prac  dla branży elektrycznej. 
 

13.1. Przyłącze elektroenergetyczne, główna rozdzielnica. 
13.1.1.Przystosować obwody w rozdz. 0,4kV OBPC i OBPD  do zasilania nowoprojektowanej 
  instalacji. Obwody zostaną wskazane przez Zleceniodawcę po określeniu zapotrzebowania 
 mocy elektrycznej dla nowej instalacji. 
13.1.2. Wykonać przepusty kablowego pod drogą i chodnikiem. 
13.1.3. Wykonać przyłącze elektroenergetyczne dwiema niezależnymi liniami kablowymi. Kable  
 w rejonie budynku K-18 (Załadunek Gipsu) wykonać jako napowietrzne po istniejących  
  trasach kablowych w przypadku braku tras wykonać nowe trasy kablowe. Trasy kablowe  
 w projektowanym obiekcie wykonać jako ziemne. 
13.1.4. Wykonać instalację uziemiają między rozdz. 0,4kV OBPC i OBPD a projektowaną  
  rozdzielnicą. 
13.1.5. Główną rozdzielnicę wyposażyć: w p.poż. wyłącznik prądu; układ pomiary zużycia energii 
 elektrycznej; ochronę przeciwprzepięciową; rozdzielnicę przystosować do występujących warunków 
środowiskowych i klimatycznych. Dane mechaniczne rozdzielnicy: szkielet 
 z profilu ocynkowanego grubości 2,5mm; osłony zewnętrzne z blachy ocynkowanej  
 o grubości 1,5mm;  drzwi z blachy ocynkowanej o  grubości 2,0mm. Parametry  
 elektroenergetyczne rozdzielnicy: napięcie znamionowe 690V; napięcie znamionowe izolacji 
 1000V; napięcie znamionowe  wytrzymywane o częstotliwości 50Hz - 3,5kV; układ sieci TN-S; 
  stopień ochrony obudowy IP55.  Rozdzielnicę wyposażyć w rezerwę miejsca dla 5 (pięciu) 
 obwodów 3-fazowych. Rozdzielnica musi posiadać certyfikat zgodności wydany przez  
 Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą. 
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13.2.Wewnętrzne linii zasilające, lokalne układy rozdzielcze. 
 
13.2.1. Wykonać oddzielne układy zasilania dla projektowanych instalacji elektrycznych:  
-  oświetlenia, 
-  ogrzewania, 
-  wentylacji, 
-  zasilania kamer, 
-  gniazd remontowych, 
-  urządzeń technologicznych np. zasilanie przenośnika śrubowego, taśmowego. 
13.2.2. Wewnętrzne Linie Zasilające  należy wynieś poza wewnętrzną strefę wiaty magazynowej. 
13.2.3. Linie kablowe wykonać jako linie nie kolidujące z ruchem kołowym  placów. 
13.2.4. Linie kablowe należy wykonać jako napowietrzne lub ziemne, linie kablowe: 
-  napowietrzne wykonać w pełnych korytach kablowych zamkniętych,  
- wykonać zgodnie z występującymi warunkami środowiskowymi  (zapylenie, strefy Ex), 
- opisać, oznaczyć zgodnie przyjętymi zasadami na terenie elektrowni. 
13.2.4. Lokalne układy rozdzielcze wyniesione poza wnętrze wiaty magazynowej oraz strefy  Ex ( jeżeli 
 takie wystąpią). Rozdzielnice/tablice rozdzielcze wykonane w I klasie ochronności; stopień 
 ochrony przez obudowę IP 55; odporność na uderzenia mechaniczne  IK 10; przystosowane  do 
warunków środowiskowych i klimatycznych; napięcie znamionowe 230/400V; napięcie  
 znamionowe izolacji 690V; układ sieci TN-S; Rozdzielnica musi posiadać certyfikat zgodności 
 wydany przez Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą. 
 
13.3. Instalacja oświetlenia: 
13.3.1. Wiata magazynowa oświetlenie, typu LED, oprawy o parametrach:  
- temperatura otoczenia -30°C do +60°C. 
- minimalny stopień ochrony IP 66 (pyłoszczelne, ochrona przed laną strugą wody). 
- napięcie prądu przemiennego instalacji oświetlenia podstawowego 230/240V. 
- układ świetlny osłonięty szybą szkła hartowanego. 
- trwałość świecenia oprawy dla temperatury 25°C = ≥100.000 godz. 
- stopień jednorodności barwy - 3wg. Mac Adama. 
- gwarancja 10 lat. 
- wymienność zespołu świetlnego. 
13.3.2 Parametry oświetlenia zgodne z wymaganiami Normy PN-EN 12464-1:2022-01.  
13.3.3 Wiata magazynowa wyposażona w oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, jeżeli będzie  
   wymagane. 
13.3.4   Wiata magazynowa wyposażona w oświetlenie nocne. 
13.3.5 Sterowanie oświetleniem podstawowym  i nocnym w sposób ręczny, oświetlenie  
   podstawowe z możliwością  pracy oświetlenia w przedziale  50% i 100%. oświetlenia. 
13.3.6   Osprzęt elektryczny i oprzewodowanie o parametrach nie gorszych niż:  
-   puszki rozgałęźne - obudowa z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, stopień      
ochrony IP66; dławica IP67; Ui 690V; temperatura otoczenia -30st.C do + 60 st. C. 
-    oprzewodowanie instalacji oświetlenia: kable/ przewody miedziane z żyłą ochronną, 
    izolacja i powłoka z termoplastycznej mieszanki PVC samogasnące i płomienioodpornej  
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   testowane metodą B wg. IEC 603321, temperatura otoczenia -30 do +60 st.C; napięcie pracy 
   0,6/1kV. Trasy kablowe prowadzone w korytach zamkniętych. 

13.3.7 Wykonanie obliczeń parametrów oświetlenia podstawowego w programie Dialux 
   z zastosowaniem współczynnika zapasu 0,8. Wszystkie oprawy zasilane końcowo. 
13.3.8    Pomiary parametrów oświetlenia wykonanie przez firmę niezależną. 
 
13.4 Plac rozładunku wagonów, plac manewrowy, drogi dojazdowe. 
13.4.1  Oprawy oświetleniowe, typu LED o parametrach:  
-  zastosowanie zewnętrzne. 
- temperatura otoczenia -30°C do +50°C. 
- minimalny stopień ochrony IP 66 (pyłoszczelne, ochrona przed laną strugą wody). 
- napięcie prądu przemiennego instalacji oświetlenia podstawowego 230/240V. 
- układ świetlny osłonięty szybą szkła hartowanego. 
- trwałość świecenia oprawy dla temperatury 25°C = ≥100.000 godz. 
- stopień jednorodności barwy - 5wg. Mac Adama. 
- gwarancja 10 lat. 
- wymienność zespołu świetlnego. 
13.4.1 Parametry oświetlenia zgodne z wymaganiami Normy PN-EN 12464-2. 
13.4.2  Sterowanie oświetleniem z możliwością pracy oświetlenia w przedziale około 33%; 66%;   
100% oświetlenia. 
13.4.3 Słupy oświetleniowe oraz maszty wyniesione poza place i drogi (zapewnienie bezpiecznej    
pracy dla ruchu kołowego). 
13.4.5 Pomiary parametrów oświetlenia wykonanie przez firmę niezależną. 
13.4.6 Wypięcie istniejącego oświetlenia zewnętrznego z czynnego układu elektrycznego  
    oświetlenia zewnętrznego, demontaż ziemnego kabla dl. ok 200m. 
13.4.7 Demontaż zachowawczy istniejących słupów oświetlenia zewnętrznego 6 szt. , transport    słu-
pów pod wskazany adres na terenie zakładu. 
 
13.4.  Wykonanie instalacji kamer przemysłowych umożliwiających między innymi podgląd  
 składowanego materiału pod wiatą magazynową (minimum 2 kamery), placu manewrowo-
 składowego (minimum 2 kamery), podłączonych do istniejącego systemu monitoringu 
  przemysłowego Zamawiającego.   
 
13.5. Instalacja odgromowa, uziemiająca, polaczeń wyrównawczych - Wokół nowych obiektów (fundamen-
tów) wykonać uziom/y otokowy/e. Uziomy otokowe łączyć ze sobą w dwóch  
 miejscach. Całość uziomu projektowanej instalacji połączyć z systemem uziemień Zakładu, 
 poprzez studzienki uziemiające nr 406 oraz 410. W tym celu należy wykonać przepusty  pod  dro-
gami, wprowadzić płaskownik do wskazanych studzienek, wpiąć pod zaciski  uziomu w  studzience. 
Do uziomu otokowego należy wpiąć uziemienie głównej rozdzielnicy oraz  wyprowadzić  GSU w celu wpięcia 
połączeń wyrównawczych. Część naziemną instalacji uziemiającej (płaskowników FE-Zn) należy malować bar-
wami złoto-zielonymi  zgodnie z wymogami norm 
 
13.6. Wykonać instalacji ogrzewania elektrycznego mediów narażonych na zamarzanie. 
13.7.  Nadać i wykonać oznaczenia KKS nowych urządzeń. 
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13.8. Trasy kablowe wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125.  
13.9. Linie kablowe ułożone na konstrukcjach kablowych odcinkowo zabezpieczyć poprzez 
            wymalowanie kabli preparatem ogniochronnym w odstępach co 10m oraz przed i za 
            skrzyżowaniem i rozgałęzieniem tras kablowych. Wszystkie przepusty przez ścianę i stropy  
             wykonać zgodnie z klasa odporności ogniowej  (Ei) dla tych oddzieleń pożarowych. 
13.10. Wykonać badania pomontażowe, ochronne wraz sporządzeniem  szkiców rozmieszczenia 
             badanych urządzeń. 
13.11. Wszystkie projektowane instalacje elektryczne oraz przyłącze elektroenergetyczne przed ich     
 wykonaniem muszą mieć opracowany projekt Wykonawczy wykonany zgodnie z wymogami 
 przepisów prawa, uzgodniony z Zamawiającym (działem ME) zatwierdzony przez  
 rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż, jeżeli będzie taki wymagany. 
13.12. Każda instalacja elektryczna przed pierwszym podaniem napięcia musi zostać odebrana  
 zgodnie z OWZ oraz Instrukcją przeprowadzania odbiorów zadań inwestycyjnych. 

 
 

14. Wymagania dla systemu kamer przemysłowych 

 Dla realizowanej Instalacji do odbioru dostaw, oraz magazynowania biomasy należy zaprojekto-
wać, wykonać i uruchomić system Monitoringu CCTV.  

 Należy wykonać instalację kamer przemysłowych umożliwiającą między innymi podgląd składo-
wanego materiału pod wiatą magazynową (minimum 2 kamery), projektowanego kosza zasypo-
wego biomasy  (minimum 1 kamera), placu manewrowo-składowego (minimum 2 kamery).   

 Do instalacji CCTV (IT) konieczne jest stworzenie nowego punktu dystrybucyjnego w powstają-
cym budynku. W/w punkt dystrybucyjny należy połączyć z istniejącym punktem dystrybucyjnym 
znajdującym się w budynku K10 (nastawnia). Wymagane jest 12 włókien światłowodowych 
jedno modowych zakończonych złączem ST na pacz panelach w obu szafach. W nowym punkcie 
konieczny jest montaż zamykanej szafy U12. W szafie należy zagwarantować zasilanie elek-
tryczne 230V. Zaprojektowane kamery mają być podłączone do sieci LAN w nowo powstałej sze-
fie. W szafie połączenie kamer ma być zakończone na pacz panelu. Kamery IP w parametrach nie 
mogą być niższe niż 4Mpix. 

 Zamawiający wymaga pokrycia całości placu manewrowo – składowego systemem monitoringu 
(jako opcja kamery obrotowe) 

 
 System monitoringu należy wykonać w oparciu o modele kamer IP. 

a. System ma zostać podpięty do istniejącej sieci IT w elektrowni.  
b. W projekcie wykonawczym należy określić ilość kamer niezbędnych do obserwacji całego 

procesu technologicznego.  
c. Należy również wyposażyć w możliwość obserwacji przy pomocy kamer urządzeń które 

powinny być monitorowane/kontrolowane w trakcie prowadzenia procesu, a wokół któ-
rych występują dopuszczalne przekroczenia hałasu.  

d. Wizualizacja z kamer przemysłowych powinna być udostępniona na nastawni Instalacji 
Biomasa I. 

e. Wszystkie instalacje i urządzenia elektryczne które będą zabudowywane  
w projektowanej instalacji w strefie zagrożenia wybuchem muszą spełniać wymogi 
ochrony przeciwwybuchowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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f. Szczegółowe rozwiązania techniczne zaprojektowane przez Wykonawcę będą uzgad-
niane z Zamawiającym na etapie opracowania Projektu Wstępnego 

 

 

III. Ogólne wymagania dla Przedmiotu zamówienia 

Wszystkie wyżej wymienione elementy przedmiotu zamówienia muszą spełniać następujące warunki: 

1. Bezpieczeństwo personelu, Instalacji oraz urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wybu-
chowych i pożarowych. 

2. Minimalizacja oddziaływania Instalacji na środowisko w zakresie emisji pyłu, hałasu i innych. 
3. Instalacja magazynowania biomasy powinna być zaprojektowana i wykonana według najlepszej wie-

dzy technicznej i obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego oraz stosownych norm. 
4. Zarówno przy przygotowywaniu oferty jak i projektowaniu Instalacji należy mieć na uwadze obecną 

infrastrukturę oraz wymagane interfejsy i funkcjonalność dla planowanej instalacji. 
5. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności typu WE z nawiązaniem do 

obowiązujących dyrektyw w oparciu o które zostały wykonane, Dokumentację Techniczną, oznako-
wanie CE oraz inne oznaczenia zgodnie z wymaganiami mających zastosowanie Dyrektyw lub Rozpo-
rządzeń Unii Europejskiej wdrożonych do polskiego prawa. . 

6. Wszystkie dostarczane materiały i urządzenia muszą być nowe, odpowiedniej jakości oraz posiadać 
odpowiednią wytrzymałość konstrukcyjną dla zakładanych warunków pracy oraz  zakładanego okresu 
eksploatacji. 

7. Dostarczane w zakresie zamówienia materiały powinny posiadać wymagane deklaracje lub certyfi-
katy oraz oznaczenia  zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.  

8. Wszystkie dostarczane urządzenia i konstrukcje które mogą być narażone na nadmierne zużywanie 
muszą zostać wykonane z materiałów zapewniających odporność na ich przedwczesne zużycie. 
Wszystkie instalacje i urządzenia mają zostać tak zaprojektowane aby zminimalizować zagrożenie wy-
buchem. Mają być również zostać wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia do ochrony, wykry-
wania i zapobiegania pożarowi i eksplozji. 

9. Zakres dostawy zawiera wszystkie urządzenia, ekspertyzy oraz niezbędne usługi pozwalające Wyko-
nawcy na dostarczenie odpowiedniej instalacji przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej wraz z doku-
mentacją i certyfikatami.  

10. Na wszystkich urządzeniach i oprzyrządowaniu jak należy umieścić oznaczenia KKS opracowane we-
dług wzoru obowiązującego u Zamawiającego i z nim uzgodnione. 

11. Wszystkie urządzenia i elementy instalacji, które będą montowane w wyznaczonych strefach zagro-
żenia wybuchem muszą być w odpowiednim wykonaniu adekwatnym dla danej strefy oraz muszą 
posiadać Dokumentację Techniczną, oznakowanie CE oraz inne oznaczenia zgodnie z wymaganiami 
mających zastosowanie Dyrektyw lub Rozporządzeń Unii Europejskiej wdrożonych do polskiego 
prawa. 

12. Instalacje zabezpieczenia pożarowego wypełniane stale wodą  muszą być zabezpieczone w odpo-
wiedni sposób przed ryzykiem zamarzania (np. ogrzewane pomieszczenia, izolowane i ogrzewane ru-
rociągi itp.). 
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IV) Wymagania do procesu projektowania Instalacji magazynowania biomasy 

 

1. Wykonawca będzie zobowiązany opracować Projekt Wstępny (koncepcyjny) przedstawiający rozwiązania 

techniczne dla przedmiotu zamówienia w celu uzgodnienia zaproponowanych rozwiązań z Zamawiającym. 

2. Projekt wstępny (koncepcyjny) zawierający m.in. propozycję konstrukcji dla wiaty biomasy oraz spo-
sób jej transportu, lokalizację placów manewrowych i dróg dojazdowych Wykonawca będzie zobo-
wiązany przed uzyskaniem docelowych decyzji administracyjnych oraz projektu budowlanego przed-
łożyć do zaopiniowania Zamawiającemu.   

3. W trakcie projektowania i realizacji Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić system oznaczeń 
KKS dla wszystkich elementów składowych instalacji zgodnie z nadrzędnym systemem oznaczeń KKS 
obowiązującym u Zamawiającego. Wszystkie urządzenia i elementy instalacji należy wyposażyć w ta-
bliczki z nazwą urządzenia oraz przynależnym numerem KKS. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskiwania w imieniu Zamawiającego wszelkich pozwoleń i de-
cyzji administracyjnych niezbędnych dla prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia (w tym po-
zwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, inne). Przed złożeniem jakichkolwiek dokumenta-
cji z wnioskami o uzyskanie pozwoleń itp. w stosownych urzędach Wykonawca będzie zobowiązany 
wspomnianą dokumentację uzgodnić z Zamawiającym oraz uzyskać jego akceptację. 

5. Cała dokumentacja ma być dostarczona Zamawiającemu w języku polskim zarówno w formie papie-
rowej jak i w formie elektronicznej. Wszystkie rysunki i schematy powinny być wykonane w formacie 
*.dwg i *.pdf, a dokumenty w formatach *.doc, *.xls i/lub *.pdf . 

 

V) Wymagania w zakresie ochrony środowiska  

 
Odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji 

- Wszystkie odpady za wyjątkiem złomu stalowego powstałe w wyniku realizacji inwestycji, w tym min. ziemia 
i gruz pochodzące z wykopów, prac porządkowych będą własnością Wykonawcy. 

- Wykonawca będzie zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach we własnym za-
kresie i na własny koszt. Wykonawca przekaże stosowne oświadczenie Zamawiającemu poświadczające o 
zagospodarowaniu całej ilości odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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VI) Opis terenu przeznaczonego pod budowę Instalacji. 

a. Lokalizacja. 

Planowana inwestycja znajduje się na terenie gminy Połaniec, w powiecie staszowskim, woj. świętokrzyskie. 
Obejmuje ona teren położony w centralno – południowej części Elektrowni w Połańcu w odległości około 150 
- 300 m na północny – zachód od Wisły, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 715 – obręb Tursko 
Małe oraz 197 obręb Zawada. Rejon inwestycji charakteryzuje się zabudową przemysłową. Pod względem 
fizyczno – geograficznym teren badań leży w mezoregionalnej jednostce Niziny Nadwiślańskiej (512.41) 
wchodzącej w skład makroregionu Kotliny Sandomierskiej (512.4-5). Nizina ta obejmuje szeroką dolinę Wisły 
na odcinku od Krakowa do Zawichostu. Dolinę wypełniają czwartorzędowe osady rzeczne. W morfologii 
doliny wyróżnia się tarasy rzeczne. 
Pierwotna powierzchnia terenu została zmieniona antropogenicznie i ukształtowana nasypami. Teren jest 
płaski. Rzędne wynoszą 160,5 – 161,3 m n.p.m. Deniwelacje terenu dochodzą do 0,8 m.  
Miejsce przeznaczone dla wiaty magazynowej wraz z placami rozładunkowo – magazynowymi zostało 
przedstawione w Załączniku nr 3 do SWZ. 

b. Charakterystyka geologiczno-inżynierska podłoża.  

Wykonawca wykona niezbędne badania geotechniczne gruntu w celu przygotowania prac jeżeli to będzie 

konieczne do realizacji przedmiotu umowy.  

Wykonawca wykona dokumentację geotechniczną i geologiczno – inżynierską jeżeli to będzie konieczne do 

realizacji przedmiotu umowy. 

 

Warunki geotechniczne w bezpośrednim sąsiedztwie dla planowanej inwestycji. 
(Załącznik nr 7, 10, 12, 13 do SWZ) 
 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność dokumentacji archiwalnej ze stanem faktycznym. 
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VII) Założenia oraz wymagania na zakres jakościowy przedmiotu zamówienia 
 

1. Wymagania dotyczące kontroli jakości Wykonawców 

Dla zapewnienia kontroli jakości przy realizacji Kontraktu na terenie budowy i poza terenem budowy, w tym 
również w trakcie kontroli i prób fabrycznych, Wykonawca musi spełnić poniższe wymagania 

1.1. System zarządzania jakością Wykonawcy 

Wykonawca musi posiadać i stosować wdrożone systemy zarządzania jakością w zakresie (potwierdza 
to posiadany certyfikat umieszczony poniżej): 

a) projektowania, dostaw, montażu i uruchamiania instalacji energetycznych zgodny  
z normą ISO 9001: 2008 lub równoważną, 

b) zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001: 2004 lub równoważną, 

c) zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodny z normą OHSAS 18001: 2007 lub równoważną. 

d) kwalifikacje wytwórcy w zakresie spawania wg. PN EN ISO 3834-2 

Dokumenty te zostaną dołączone do dokumentacji jakościowej. 

1.2. Rodzaje i zakres kontroli jakości 

W celu kontroli prowadzonych prac, Wykonawca opracuje dedykowane Plany Kontroli i Badań które 
będą szczegółowo określały rodzaje kontroli i badań będą dla każdego zamawianego zakresu i przed-
stawi je Zamawiającemu w celu akceptacji. Zakres kontroli jakości będzie wynikał z zapisów w dokumen-
tacji projektowej, technicznej i Planie Kontroli i Badań. 

1.3. Dokumentacja jakościowa 

Dokumentacja jakościowa Wykonawcy powinna zawierać: 

- Plan Kontroli i Badań 

- Listę dokumentów kontroli materiałów wg normy PN-EN 10204 

 Atesty na materiały podstawowe co najmniej 3.1 

 Atesty na materiały dodatkowe do spawania co najmniej 2.2 

 Atesty na materiały złączne (śruby, nakrętki, podkładki) co najmniej 2.1 

- Listę spawaczy wraz z certyfikatami wg. PN-EN ISO 9609 

- Listę personelu wykonującego badania NDT wraz z certyfikatami wg PN EN Iso 9712 

- Listę instrukcji technologicznych spawania (WPS / WPQR) oraz karty obróbki cieplnej (jeśli wy-
magane) zatwierdzonych przez jednostkę notyfikowaną 

- Plan spawania i badań 

- Dziennik spawania 

- Mapa spawania 

- Protokoły z badań NDT 

- Protokoły z obróbki cieplnej 

- Protokoły z przeniesienie cech materiałowych 

- Protokoły z zabezpieczenia antykorozyjnego 
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- Protokoły z prób wodnych, ruchowych, obciążeniowych itp. 

- Oświadczenie kierownika robót/montażu 

- Operaty geodezyjne / Protokoły pomiarowe 

- Protokoły z wykonania połaczeń skręcanych sprężanych  

- Zatwierdzone dokumentację rysunkowa 

- Protokoły odbiorowe OCI/OCB/OK 

2. Ogólne wymagania jakościowe dla prefabrykacji i montażu 

2.1. Wymagania odnośnie technologii spawania, uprawnień spawaczy oraz nadzoru spawalniczego: 

a) Proces spawania będzie realizowany w oparciu o zatwierdzone WPQR oraz WPS, kwalifiko-
wane na podstawie norm serii PN-EN ISO 15614 lub/i 15613.  

b) Prace spawalnicze (w tym połączenia tymczasowe) mogą wykonywać tylko spawacze z odpo-
wiednimi, aktualnymi uprawnieniami zgodnymi z normą PN EN ISO 9606, którzy dodatkowo 
zaliczyli pozytywnie test kwalifikacyjny opisany w pkt. 5.7.  

c) W przypadku stosowania obróbki cieplnej po spawaniu, Wykonawca musi zapewnić do tej 
czynności odpowiedni, kwalifikowany personel. Kalifikacje potwierdzają ukończone kursy 
oraz certyfikaty wyżarzacza. 

d) W celu zapewnienia wymaganej jakości procesu spawania nadzór spawalniczy musi spełniać 
wymagania norm PN-EN ISO 3834-2 i PN EN ISO 14731.  

e) Dla konstrukcji stalowych wymagane jest, aby nadzór spawalniczy posiadał uprawnienia speł-
niające wymagania normy PN-EN 1090, w zależności od klasy wykonania konstrukcji spawa-
nej (EXC1-EXC4). 

2.2. Cięcie i ukosowanie 

Przygotowanie złącza spawanego należy wykonać wg. normy PN-EN ISO 9692. Po przygoto-
waniu złącza nadzór spawalniczy odbiera złącze i zwalnia do spawania. 

2.3. Wymagania odnośnie procesu spawania 

a) Przygotowanie procesu 

Przed przystąpieniem do prac spawalniczych, Wykonawca na 2 tygodnie przed przystąpie-
niem do prac przedłoży następujące dokumenty Zamawiającemu w celu weryfikacji i ich ak-
ceptacji: 

- Plan kontroli i badań (PKiB / ITP). 

- WPQR 

- WPS 

- Certyfikaty spawaczy wraz z listą spawaczy 

- Certyfikaty personelu spawalniczego i personelu NDT wraz z listą 

- Plan spawania oraz mapę spoin zgodnie z projektem wykonawczym oraz aktualnymi 
normami 

- Certyfikaty na użyte materiały – w trakcie wykonawstwa 
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- Wykaz urządzeń spawalniczych i kontrolno-pomiarowych wraz z potwierdzeniem wa-
lidacji/kalibracji. 

- Wzory dokumentów do uzgodnienia 

Wykonawca będzie prowadzić i udostępni Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi, za-
równo na warsztacie jak i w miejscu montażu, dokumentacje z rejestrem wszystkich spoin, 
przeglądów, kontroli i napraw spoin. Wykonawca systematycznie rejestruje wykonywane 
spoiny i na bieżąco uzupełnia dzienniki spawania oraz wykonuję niezbędne badania NDT.  

b) Połączenia tymczasowe 

Wymagania przy spawaniu połączeń tymczasowych powinny być takie same jak przy spawa-
niu głównych spoin. Po likwidacji tego rodzaju spoin należy usnąć naddatki materiału przez 
szlifowania do równa z powierzchnią  materiału podstawowego oraz wykonać badania po-
wierzchniowe wykluczające pojawienie się ewentualnych pęknięć. W przypadku elementów 
ciśnieniowych nie należy stosować mocowań tymczasowych. 

c) Podgrzewanie do spawania, temperatura międzyściegowa, chłodzenie elementów po spawa-
niu 

Wykonawca będzie przestrzegał  zapisów dotyczących  temperatury podgrzewanie do spa-
wania, temperatury międzyściegowej, określonych w WPS. W przypadku kiedy warunki tech-
nologiczne lub środowiskowe mogą wpłynąć na szybkie odprowadzanie ciepła z elementów 
łączonych i możliwość powstawania pęknięć, Wykonawca wdroży odpowiednie środki zapo-
biegawcze.  

Kontrola temperatury podgrzewania i międzyściegowej powinna odbywać się przy użyciu ter-
mokredki, termometru stykowego, termopar lub innych urządzeń termo kontrolnych. Pomiar 
temperatury należy wykonywać zgodnie z PN-EN ISO 13916. 

d) Spawanie 

Proces spawania należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonymi i posiadanymi w miejscu pracy 
instrukcjami WPS, przy użyciu urządzeń, narzędzi oraz materiałów pozwalających zapewnić 
deklarowaną jakość połączeń m.in. wysuszone elektrody trzymane w termosach, źródła spa-
walnicze o odpowiednich parametrach, młotki do odbijania szlaki. Spawacz po skończonym 
spawaniu oznacza w sposób trwały i identyfikowalny spoinę którą wykonał. 

e) Naprawa niezgodności spawalniczych 

Stwierdzone podczas badań NDT, niedopuszczalne niezgodności spawalnicze złączy spawa-
nych zostaną udokumentowane oraz potwierdzone protokołem z badań. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawy złącza. Naprawa winna odbyć się na podstawie 
zatwierdzonej instrukcji naprawy. Wszystkie naprawy niezgodności spawalniczych będą wy-
konywane pod ścisłym nadzorem spawalniczym. Dopuszcza się maksymalnie dwie naprawy 
tej samej spoiny. Po dwóch naprawach należy opracować oddzielny NCR oraz procedurę na-
prawy. 

2.4. Obróbka cieplna po spawaniu 

Obróbkę cieplną po spawaniu należy przeprowadzić zgodnie z zatwierdzonymi Kartami Obróbki Cieplnej 
sporządzonymi na podstawie kwalifikowanej technologii spawania. Cały proces powinien być rejestro-
wany, a pomiar temperatury należy prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 17663. 
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2.5. Badania nieniszczące spoin 

Wszystkie złącza spawane mają być poddane badaniom wizualnym VT w zakresie 100%. 

Wszystkie spoiny określone w dokumentacji jako gazoszczelne zostaną poddane badaniom penetracyj-
nym PT w zakresie 100%. 

Wszystkie złącza spawane obrabiane cieplnie mają być poddane badaniom twardości. 

Wszystkie złącza spawane części służących do transportu elementów powinny być poddane badaniom 
PT/MT w zakresie 100%.  

Zakres kontroli i rodzaj złączy spawanych w zależności od elementu lub klasy konstrukcji ma być zgodny 
z  przeprowadzoną klasyfikacją urządzeń i rurociągów oraz normami przedmiotowymi, takimi jak PN-EN 
13480, PN-EN 12952, PN-EN 13445 oraz PN-EN 1090. 

Kryteria odbiorowe dla wszystkich przewidywanych typów złączy i metod badań mają być określone w 
dedykowanym Planie Kontroli i Badań. 

Zwiększenie zakresu badań wynikających z błędnie wykonanych spoin ma być przeprowadzone na koszt 
Wykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie danego złącza, zgodnie z PN-EN 1090-2, PN-EN 12952-6, 
PN-EN 13480-5, PN-EN 13445-5. 

Wszystkie spoiny na elementach ciśnieniowych, które w wyniku montażu części lub instalacji pozostają 
niedostępne lub dostęp do nich jest wyjątkowo utrudniony, podlegają badaniu 100% RT/UT oraz MT/PT. 

Jeżeli dla danego złącza przewidziana jest obróbka cieplna, wszystkie badania NDT, za wyjątkiem badań 
wizualnych (VT) należy przeprowadzić dopiero po obróbce cieplnej. Badania wizualne należy przepro-
wadzić przed i po obróbce cieplnej. 

2.6. Prowadzenie prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w celu akceptacji procedury prowadzenia prac spawal-
niczych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych tj. temperatura poniżej 5°C, opady atmosfe-
ryczne, wiatr. 

2.7. Materiałów dodatkowych do spawania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy dobór materiałów spawalniczych oraz ich odpowiednie 
przechowywane i poprawne stosowanie. 

W celu zapewnienia prawidłowych zasad kontroli gospodarowania materiałami spawalniczymi Wyko-
nawca przedstawi do zatwierdzenia procedurę zapewniającą poprawne magazynowanie identyfikację, 
wygrzewanie, suszenie i wydawanie materiałów dodatkowych do spawania. 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac spawalniczych zapewni odpowiedni magazyn do składowania 
materiałów spawalniczych oraz przeprowadzi odbiór z Zamawiającym. 

W magazynie wymagana jest rejestracja warunków przechowywania materiałów spawalniczych tj. tem-
peratura, wilgotność. Wykonawca prowadzi rejestr ilości wydawanych materiałów spawalniczych we-
dług cech spawaczy oraz na podstawie WPS-a. Materiały spawalnicze muszą być wyraźnie oznakowane 
w celu zapewnienia ich identyfikowalności. Wszelkie materiały dodatkowe, których nie można jedno-
znaczne zidentyfikować oraz posiadające ślady uszkodzeń należy zutylizować. 
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2.8. Sprzęt spawalniczy i kontrolno-pomiarowy  

Do prowadzenia procesów spawalniczych oraz pomiarowych wymagany jest sprzęt gwarantujący osią-
gnięcie deklarowanej jakości. Zamawiający wymaga przedstawienia aktualnego wykazu dokumentów z 
walidacji urządzeń kontrolno-pomiarowych, spawalniczych, wyżarzarek, termosów oraz pieców do prze-
chowywania elektrod. 

3. Ogólne wymagania dotyczące zabezpieczenia przed korozją 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pełną propozycję systemów zabezpieczeń antykorozyjnych. Personel 
wykonujący prace powinien być wykwalifikowany i posiadać odpowiednie narzędzia podane przez produ-
centa zestawu malarskiego. Wykonawca dostarczy procedurę wykonywania  powłoki antykorozyjnej wraz 
z procedurą naprawy powłoki antykorozyjnej. 

3.1. Okres trwałości 

Okres trwałości dla dobranych materiałów i metod stosowanych powłok malarskich określa się jako długi 
(H), więcej niż 15 lat zgodnie z PN-EN ISO 12944-1. Powyższy wymóg nie dotyczy systemów ochrony 
tymczasowej przed korozją oraz zabezpieczenie na czas transportu. 

3.2. Kategoria korozyjności  

Przy doborze systemu malarskiego dla różnych elementów konstrukcyjnych przyjmuje się następujące 
kategorie korozyjności zgodnie z PN-EN ISO 12944-5: 

a) Elementy wewnątrz budynków: 

Dla elementów wewnętrznych, ochronę przed korozją należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
dla kategorii korozyjności C3 

b) Elementy na zewnątrz budynków: 

Zabezpieczenie antykorozyjne urządzeń narażonych na wpływ zewnętrznych czynników at-
mosferycznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla kategorii korozyjności C4 

c) Elementy konstrukcji umieszczone na zewnątrz budynków: 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji narażonych na oddziaływanie agresywnych czyn-
ników przemysłowych (a takie środowisko przyjmuje się na terenie Enea Elektrownia Poła-
niec) należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla kategorii korozyjności C5-I. 

d) Ochrona czasowa przed korozją / powłoka na czas transportu: 

Elementy z izolacją cieplną systemu wodno-parowego, systemu gazów spalinowych i syste-
mów paleniskowych otrzymują czasową ochronę przed korozją w postaci jednoskładnikowej 
powłoki o grubości NDFT 80 µm. 

e) Elementy cynkowane 

Elementy takie jak schody, podesty, przejścia itp. muszą posiadać powłoki cynkowe nano-
szone metodą zanurzeniową zgodnie z PN-EN ISO 1461. Naniesiona powłoka musi posiadać 
minimalną grubość 100 µm.  
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3.3. Malowanie 

Malowanie musi spełniać następujące wymagania: 

a) Powierzchnie elementów są dozwolone tylko w klasie A i B zgodnie z normą PN-EN ISO 8501-
1 

b) Stan powierzchni przed malowaniem musi odpowiadać klasie Sa 2½ zgodnie z normą PN-EN 
ISO 8501 

c) Kolory powłok muszą być różne dla każdej warstwy powłoki. 

d) Dla wszystkich elementów wykorzystane będą zestawy malarskie od jednego renomowanego 
producenta. 

Powierzchnie, na których będzie wykonywane spawanie na terenie budowy, należy przed malowaniem 
zamaskować/zakryć taśmą w odległości co najmniej 50 mm od miejsca spawania oraz 50 mm dla każdej 
następnej warstwy powłoki malarskiej. Każda warstwa powłoki malarskiej musi być widoczna. Po za-
kończeniu malowania należy natychmiast usunąć taśmę maskującą. 

Powierzchnie, na których będzie wykonywane spawanie na terenie budowy, należy na czas transportu 
zabezpieczyć warstwą gruntową nieutrudniającą spawania. 

3.4. Nadzór nad jakością 

Realizacja ochrony przed korozją i wykonywanie prac związanych z nakładaniem powłok musi być nad-
zorowane i dokumentowane. Dla prac związanych z ochroną przed korozją należy sporządzić protokół 
nakładania powłok zawierający informację zgodnie z PN-EN ISPO 12944-8. Przykładowy protokół Wyko-
nawca przedstawi Zamawiającemu na 2 tygodnie przed przystąpieniem do prac. 

Wykonawca dokona inspekcji jakości powłok, w tym grubości powłoki oraz jakości przylegania zgodnie 
z normą PN-EN ISO 2409 

O ile jest to wymagane dla danego systemu nakładania powłok, to w miejscu wykonywania powłok na-
leży zgodnie z PN-EN ISO 12944-7 wyznaczyć dla Zamawiającego powierzchnie referencyjne bez dodat-
kowych kosztów dla Zamawiającego. Powierzchnie referencyjne przewiduje się zasadniczo dla pierw-
szych elementów,  które są zabezpieczane na wytwórni i na placu budowy. 
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wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 

 

Strona 32 z 62 

 

VIII) Założenia, wymagania oraz zakres robót budowlanych 
 

 Wykonanie wymaganej dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej wykona-

nych robót ulegających zakryciu, wykonanie wyjściowego pomiaru geodezyjnego na zamontowa-

nych reperach 

 Przed planowanym rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

- dokumentację projektową branży budowlanej, 

- plan zagospodarowania Placu Budowy, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ), 

- plan PKiB na poszczególne zakresy 

- dokumenty wymagane zgodnie z Umową (Kartę Instruktażu, Ocenę ryzyka zawodowego 

etc.). 

 Wykonawca zapewni ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia prac oraz zaplecze socjalno 

- sanitarne dla pracowników, w tym toalety przenośne w rejonie prowadzenia prac. 

 Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu widocznym: tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. 

nr 108, poz. 953, zm. Dz. U. z 2004r. nr 198, poz. 2042). 

 Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych wszystkich konstrukcji stalowych zgodnie z „Założe-

niami oraz wymaganiami na zakres jakościowy przedmiotu zamówienia” w tym klatek i pomostów 

komunikacyjnych obsługowych jeśli będą przewidziane. Dotyczy to nowo dostarczanych elemen-

tów konstrukcji oraz uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania prac. Kolorystyka będzie 

uzgodniona w odpowiedniej fazie projektowania z Zamawiającym. 

 Po zakończeniu robót wykonawca doprowadzi teren do stanu przed rozpoczęciem robót oraz na-

prawi wszelkie szkody, które powstaną podczas wykonywania transportu, demontażu i montażu 

wielkogabarytowych elementów. 
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Warunki klimatyczne. 

 

Miejscem wykonywania modernizacji  będzie teren Elektrowni w Enea Połaniec S.A. w Zawadzie 26, 28-230 

Połaniec. 

Elektrownia:   

- Lokalizacja  
miejscowość Zawada, około 3 km na 

wschód od miasta Połaniec, Polska 

- Wysokość nad poziomem morza m 161,00 

Dane atmosferyczne:   

- Ciśnienie powietrza  kPa 99,5 

- Temperatura średnioroczna C 7,7 

- Temperatura minimalna C -27 

- Temperatura maksymalna C 35 

Wilgotność względna:    

- Średnioroczna % 78,3 

Róża wiatrów:   

-       Średnia prędkość wiatru m/s 

zgodnie z PN-77/B-02011:  

1-sza strefa obciążenia wiatrem. 

Przeważają wiatry zachodnie  

o prędkości 2,5 m/s 

   

Obciążenie śniegiem: N/m2 zgodnie z PN-80/B-02010: 

2-ga strefa obciążenia śniegiem 

   

Warunki sejsmiczne:  G nie mają zastosowania 
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Temperatury. 

 
Średnia temperatura w poszczególnych okresach roku waha się wokół następujących wartości: 

Temperatura 
[oC] 

Miesiąc 
Rok 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia -3,1 -2,2 1,5 7,8 12,4 16,5 17,6 16,9 13,3 8,8 3,8 -0,8 7,7 

 

 Średnia wieloletnia: Lato  +17,2 C  

 Zima            -3,0 C 
 Wartości ekstremalne:  od -27 C do +34.6 C 

Wilgotność. 

 
 Średnia wilgotność w roku waha się wokół następujących wartości: 

Wilgotność 

[%] 

Miesiąc 
Rok 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia 82,4 79,7 74,8 71,2 72,1 75,8 74,0 76,6 81,5 80,7 84,2 85,9 78,3 

 

Średnia wieloletnia: Lato 76 % 

 Zima  85 %  
 
Wartości ekstremalne:  od 35% do 100 % 

Obciążenie śniegiem oraz obciążenie wiatrem należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
polskiego i europejskiego. 

 

UWAGA: 

Wszystkie dane liczbowe zapisane w rozdziale “Warunki klimatyczne“ zostały podane jedynie dla 
informacji.  
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Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna. 

Funkcjonalne i przestrzenne zagospodarowanie Elektrowni zostało ukształtowane w czasie jej realizacji na 
przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Teren Elektrowni w granicach ogrodzenia jest zniwelo-
wany i posiada ukształtowanie dostosowane do wymogów komunikacji wewnętrznej oraz zabudowy. 

Prowadzona w latach następnych realizacja oraz modernizacja obiektów towarzyszących nie spowodowała 
zmian w założonym układzie wewnętrznej komunikacji drogowej i kolejowej. Elektrownia posiada powiązania 
z publiczną siecią komunikacji drogowej i kolejowej.  

Główny wjazd na teren zakładu istnieje po zachodniej stronie terenu Elektrowni. Od tej strony na teren 
Elektrowni prowadzą dwie bramy, jedna przeznaczona dla ruchu osobowego, druga dla ruchu towarowego. 
Trzecia brama – dla ruchu towarowego – zlokalizowana jest po stronie wschodniej jednak droga dojazdowa 
do niej posiada ograniczenie tonażu do 12 ton. Tory kolejowe wprowadzone są na teren zakładu od strony 
północno - zachodniej. Elektrownia posiada dogodne połączenia drogowe z siecią dróg publicznych oraz 
połączenia kolejowe z siecią PKP. 

 

 

Zaplecze budowy, media. 

W przypadku, gdyby Wykonawca potrzebował dodatkowego terenu (oprócz  Placu Budowy) na okres bu-
dowy, przeznaczonego np. na place składowe, zaplecze budowy itp., to istnieje możliwość przekazania ta-
kiego terenu o ile będzie to możliwe z uwagi na aktualnie dostępne tereny. W takim  przypadku Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za dostosowanie przekazanego placu do własnych potrzeb własnym staraniem,  na 
własny koszt i odpowiedzialność. Po zakończeniu budowy przed oddaniem przekazanego placu Zamawiają-
cemu Wykonawca będzie zobowiązany do oddania go w stanie nie pogorszonym. 

Istnieje możliwość odpłatnego udostępnienia Wykonawcy możliwości korzystania mediów na potrzeby pro-
wadzenia budowy takich jak. np. energia elektryczna, woda, C.O. pod warunkiem wykonania stosownych 
przyłączy do sieci wskazanych Zamawiającego przez Wykonawcę na własny koszt i zaopatrzenia przyłączy w 
odpowiednie liczniki celem możliwości rozliczania ich zużycia. 
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IX) Pozostałe warunki 
 

Organizacja realizacji prac dla zadania: „Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty 

magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia 

min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego w celu zapewnienia możliwości rozładunku 

biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego: Kalmar oraz manewrowania 

samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu ma-newrowo 

składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy 

samochodami ciężarowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych 

(powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”: 

 
1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji 

Bezpiecznej Pracy (IOBP). 
2. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecz-

nego wykonania prac przez Wykonawcę. 
3. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w 

IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej 
przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym. 

4. Dokumenty wymienione oraz IOR należy przedłożyć Zamawiającemu na 2 tygodnie przed planowa-
nym terminem rozpoczęcia robót. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań dotyczących bezpiecznego wy-

konywania prac zawartych w wewnętrznych aktach normatywnych Zamawiającego.   

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.  

7. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie do 2 tygodni przed planowanym rozpoczęciem 

robót budowlanych szczegółowy harmonogram realizacji prac określonych w umowie. 

8. Wykonawca dostarczy cotygodniowy raport (każdy poniedziałek do godziny 10:00) z określonym % 

realizacji prac i zgodności realizacji w stosunku do opracowanego szczegółowego harmonogramu 

prac. Raport ten będzie uwzględniał również kwestie BHP  w zakresie miejsc prowadzonych prac  

obejmujące w szczególności ilości przeprowadzonych kontroli, zidentyfikowanych nieprawidłowości, 

zaleceń, oraz sumarycznej ilości przepracowanych godzin.  

9. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy. 
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Wykonawca zapewni do wykonania zadania: 
1. Prace będące przedmiotem Umowy będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgod-

nionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poświadczenia zawarcia umowy z firmą posiadającą 

uprawnienia na sposób zagospodarowania odpadów wytworzonych u Zamawiającego przez Wyko-
nawcę przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Zamówienia.” 

3. Wykonawca jest zobowiązany do: 
- Przeszkolenia swoich pracowników przez służby Zamawiającego w zakresie bhp, ppoż., ochrony 
środowiska oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego, 
- Przedłożenia Zamawiającemu na bieżąco aktualizowanego imiennego wykazu osób, którymi bę-
dzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, w tym osób zatrudnionych u podwykonawców, 
- Stosowania się do przepisów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących na terenie 
Zamawiającego, 
- Opracowania instrukcji bezpiecznego wykonania robót, dostosowanej do instrukcji organizacji 
bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego, opracowania i posiadania instrukcji w zakre-
sie remontów urządzeń w Elektrowni wymaganych do realizacji usług na terenie oraz obiektach 
Zamawiającego w zakresie objętym Umową.  
- Prowadzenia prac zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy obowiązującą u Zamawia-
jącego. 
- Wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi instrukcjami eksploatacji, doku-
mentacją techniczną, przepisami i normami bhp oraz ochrony środowiska, 
- Segregacji, transportu i zagospodarowania na swój koszt wytwarzanych odpadów zgodnie z 
przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiającego, 
- Używania do wykonania prac materiałów nie zawierających włókien ceramicznych ogniotrwa-
łych RCF. 
- wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Zama-
wiającym  w okresie realizacji Prac. 
- Ustanowienia nadzoru posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji prac 
w rozumieniu instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynacji prac wg art.208 KP, 
- Informowania o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych  oraz pisem-
nego informowania Zamawiającego o wnoszonych zagrożeniach na teren Zamawiającego. 
- Poddawania się na wniosek Zamawiającego audytom sprawdzającym stan bhp, ochrony środo-
wiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 
- Stosowania się do Wytycznych dotyczących wymagań dla kierowców. Niestosowanie się do ww. 
wymogów wiąże się z prawem Zamawiającego do niewpuszczenia na teren Zamawiającego trans-
portu i tym samym nieprzyjęcia przewożonego towaru. 

4. Wykonawca zabezpieczy niezbędne narzędzia, sprzęt, środki i inne wyposażenie, a także środki trans-
portu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykona-
nia Prac, w tym specjalistyczny sprzęt, żurawie, narzędzia, i inne wyposażenie w tym, również Pra-
cowników z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji. 

5. Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcją Organizacji i Bezpiecznej Pracy obowiązującej 
u Zamawiającego, dokumenty zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) i pozostałe ko-
nieczne przed rozpoczęciem prac na obiektach w  Enea Połaniec S.A. w wymaganych terminach okre-
ślonych w dokumentach dostępnych na stronie:  
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6. https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-
dla-wykonawcow-i-dostawcow  
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkolenie i udzielanie instruktaży w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż. zatrudnionych pracowników oraz swoich 
podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją organizacji bezpiecznej pracy 
oraz Instrukcją ppoż. Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej  
z zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jej Zamawiającemu po zakończonych okresach roz-
liczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania Zamawiającego o powstaniu sytuacji 
awaryjnej, która uniemożliwia prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego  dotyczących rea-
lizacji, koordynacji i współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy. 

11. Na czas wykonywania usług Wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia socjalno–warsztatowe 
dla osób deklarowanych do wykonania Usług (np. kontenery).  

12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych pojemników na odpady, oznakowanych nazwą 
Wykonawcy oraz   kodem odpadu dla jakiego są przeznaczone. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poświadczenia zawarcia umowy z firmą posiadającą 
uprawnienia na sposób zagospodarowania odpadów wytworzonych u Zamawiającego przez Wykonawcę 
podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów z przeprowadzonego zagospodarowania 
wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawia-
jącego i przepisami prawa.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego dwuna-
stomiesięcznego planu przewidzianych do wytworzenia odpadów oraz kwartalnego zestawienia ilości 
odpadów wytworzonych i sposobach ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowiązującej in-
strukcji Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego pisemnej informacji o 
wielkości zużycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami 
obowiązującej instrukcji Zamawiającego.  

17. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania substancji niebezpiecznych  
w sposób bezpieczny dla  środowiska. 

18. Niezwłoczne informowanie Przedstawiciela Zamawiającego o powstaniu szkody w środowisku spowodo-
wanej działaniem Wykonawcy. Odpowiedzialność za szkody w środowisku spowodowane działaniem 
Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

19. Umożliwienia na wniosek Zlecającego sprawdzenia kwalifikacji pracowników Wykonawcy 
20. Rusztowania wymagane do wykonania prac  
21. Niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozy-

cji Zamawiającego konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt (żurawie); pracowników 
z wymaganymi uprawnieniami; 

22. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego według wytycznych Zlecającego. 
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23. W zakresie Wykonawcy jest powołanie Kierownika Budowy, kierowników robót w wymaganych specjal-
nościach 

Zamawiający zapewni Wykonawcy: 

1. Zamawiający w celu wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostęp do Urządzeń w spo-
sób umożliwiający terminowe, prawidłowe i bezpieczne prowadzenie Prac. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 
- Zapewnienia realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy Za-
mawiającego, 
- Wskazania osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w okresie realizacji 
przedmiotu Umowy, 
- Udostępnienia Wykonawcy obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie nie-
zbędnym do należytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w 
w/w aktach normatywnych na zasadach określonych w umowie. 
- Umożliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i robo-
czych organizowanych codziennie lub okresowo w celu omówienia bieżących oraz planowanych 
spraw ruchowo-remontowych, 
- Zapewnienia Wykonawcy możliwości posadowienia kontenerów socjalnych z dostępem do mediów 
za odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie (woda, energia elektryczna) na terenie Zamawiającego. 
 

 
 

Raporty i odbiory: 

1. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu w dniach od poniedziałku do piątku codzienne raporty 
z realizacji Umowy. Raporty będą składane w formie elektronicznej. 

3. Wzory raportów będą uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiającego. 
4. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego: 

 

L.p. Dokumentacja 

Wyma-
gana 

[x] 

Dokument źródłowy 

A PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC  

1.  
Opracowanych  przez Wykonawcę Szczegółowych instrukcji 
bezpiecznego wykonania prac 

X Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 
Enea Elektrownia Poła-
niec S.A nr 
I/DB/B/20/2013 

2.  
 Opracowanej przez Wykonawcę Instrukcji Organizacji Robót 
(IOR) do uzgodnienia  z Zamawiającym. 

X Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 
Enea Elektrownia Poła-
niec S.A nr 
I/DB/B/20/2013 
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3.  
Wykaz urządzeń, sprzętu oraz narzędzi wykorzystywanych do 
prac 

X Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 
Enea Elektrownia Poła-
niec S.A nr 
I/DB/B/20/2013 

4.  
Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowni-
ków 

x Instrukcja przepustkowa 
dla ruchu osobowego i 
pojazdów nr 
I/DK/B/35/2008 

5.  Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów 

x Instrukcja przepustkowa 
dla ruchu osobowego i 
pojazdów nr 
I/DK/B/35/2008 

6.  
Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiek-
tów energetycznych 

x Instrukcja przepustkowa 
dla ruchu osobowego i 
pojazdów nr 
I/DK/B/35/2008 

7.  

Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na 
rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. osobno przez wykonawcę 
i pod podwykonawców ( Załącznik Z1 dokumentu związanego 
nr 4 do IOBP)) 

x Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 
Enea Elektrownia Poła-
niec S.A nr 
I/DB/B/20/2013  

8.  
Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wyko-
nawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związa-
nego nr 4 do IOBP) 

x Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 
Enea Elektrownia Poła-
niec S.A nr 
I/DB/B/20/2013 

9.  
Zakres prac 
(uzgodniony i zatwierdzony) 

x  

10.  Projekt Budowlany, projekty wykonawcze oraz powykonawcze x  

11.  
Harmonogram realizacji prac  
(uzgodniony i zatwierdzony) oraz zaopiniowany przez służby 
BHP wykonawcy 

x  

12.  

Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia 
w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający pro-
gnozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach 
ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) 

x Instrukcja postępowania 
z odpadami wytworzo-
nymi w  Elektrowni Po-
łaniec  nr 
I/TQ/P/41/2014 

13.  
Plan Kontroli i Badań  
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 

x  

14.  
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy  
(dla urządzeń wymagających dozoru z UDT)   

  

B W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC  
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1.  Raport z inspekcji wizualnej  x  

2.  
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy  
(dla urządzeń wymagających dozoru z UDT)   

  

3.  Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP x  

4.  Foty pomiarowe x  

5.  Dokumentacja fotograficzna (stan zastany) x  

6.  

Uzgodnienia zmiany zakresu prac  

(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  

x  

7.  

Zmiany harmonogramu realizacji prac  

(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  

x  

8.  

Protokoły odbiorów częściowych  

(uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 

x  

C PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC LUB ETAPÓW PRAC  

1.  
Zgłoszenie gotowości do odbioru zgodnie z Instrukcją przepro-
wadzania odbiorów zadań inwestycyjnych Zamawiającego  

x  

2.  
Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zale-
cenia dotyczące urządzenia/obiektu oraz dokumentację zdję-
ciową 

x  

3.  
Protokoły odbiorów końcowy (uzgodniony przez strony i za-
twierdzony) 

x  
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Przepisy właściwe  dla Enea Połaniec S.A. 

Zastosowanie mają procedury i Instrukcje obowiązujące w Enea Połaniec. Pełen wykaz zgodnie z: 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wy-

konawcow-i-dostawcow 

Obejmują one mi.in., co następuje: 

1. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A.. 

2. Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chro-

nionym Elektrowni. 

3. Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego. 

4. Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powy-

padkowego. 

5. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Połaniec S.A .  

6. Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec. 

7. Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu  

8. Instrukcja przeprowadzania odbioru zadań inwestycyjnych 

 

Pozostałe warunki: 

Do złożenia ofert uprawnieni są jedynie Wykonawcy, którzy odbyli wizję lokalną w dniu ………………………2024 

r. lub w dniu ……………………………2024 r., w godz. od 7:00 do 15:00 mającą na celu zapoznanie potencjalnych 

Wykonawców z ogólną topografią Elektrowni, warunkami wykonania prac i specyfiką urządzeń. Wizja lokalna 

zakończona zostanie podpisaniem przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego powyższe. 

Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni: 

a. Przybyć odpowiednio wcześniej (około godziny 8:30) w celu uzyskania przepustek i odbycia 
wstępnego szkolenia BHP (czas trwania około 2 godzin) umożliwiającego wejście na teren 
Enea Połaniec S.A.; 

b. Zabrać ze sobą odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (kask z ochronnikami słuchu, oku-
lary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem) umożliwiającej wejście na obiekty produk-
cyjne Enea Połaniec S.A.; 

c. Podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobę przed przyjazdem) bio-
rących udział w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w załącznikach;  

d. Wypełnić załączone Załączniki nr 1 (Z-1 /Dokument związany nr 4 do I/DB/B/20/2013) i 2 (Z-
7 /Dokument związany nr 4 do I/DB/B/20/2013) z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w 
Enea Połaniec S.A.  
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e. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien poczynić stosowne uzgodnienia 

z Zamawiającym i prowadzić prace zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Zama-

wiającego. 

 

 
Gwarancje: 

Gwarancje jakości: 

1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na poszczególne zakresy Robót: 

- przez okres 36 miesięcy dla zamontowanych urządzeń  

- przez okres 60 miesięcy dla wykonanych robót budowlano-montażowych 

- przez okres 60 miesięcy dla zabezpieczeń antykorozyjnych 

2. Gwarancje określone powyżej nie mogą zawierać żadnych wyłączeń 

3. Każdy okres gwarancji liczony będzie liczony od daty końcowego odbioru Robót. 

4. Gwarancja obejmuje wszystkie Roboty i urządzenia wykonane oraz dostarczone w ramach realizacji 
inwestycji,  

5. Wykonawca zapewnia na swój koszt w okresie 36-miesięcznej gwarancji, bezpłatny serwis gwaran-
cyjny oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia na swój koszt wymaganych przeglądów niezbędnych 
do utrzymania gwarancji przewidzianych w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach 
eksploatacji opracowanych przez producentów. 

6. Serwis gwarancyjny nie obejmuje czynności eksploatacyjnych, które zgodnie z dokumentacją tech-
niczno – ruchową oraz instrukcjami eksploatacji opracowanymi przez producentów zobowiązany jest 
wykonywać Zamawiający jako prowadzący eksploatację Instalacji. 

7. Usunięcie wad i/lub usterek nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni (chyba, że Strony uzgodniły 
inny termin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
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X) Termin realizacji przedmiotu zamówienia, płatności 
 
Harmonogram – wersja I wyceny 

 

Kamienie milowe realizacji Przedmiotu Zamówienia  Termin 
realizacji 

 

Rozpoczęcie  Odpowiedzia
lność  

Płat-
ność 
[%] 

Kamień milowy 1: 

Opracowanie i dostarczenie wszystkich 
niezbędnych danych do przygotowania Karty 
Informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz 
Projektu Wstępnego dla Instalacji do 
magazynowania biomasy zgodnie z zapisami 
SWZ oraz akceptacja Zamawiającego 

30 dni 

31.07.2024 r. 

Dzień 
podpisania 
umowy (nie 
później niż 
28.06.2024 
r.) 

Wykonawcy 4 

Kamień milowy 2: 

Sporządzenie Karty Informacyjnej przedsię-
wzięcia 

45 dni 

15.09.2024 r. 

31.07.2024 r Zamawiający  

Kamień milowy 3: 

Opracowanie i dostarczenie wszystkich nie-
zbędnych danych do przygotowania operatu 
wodnoprawnego na lokalizację nowych obiek-
tów budowlanych oraz operatu wodnoprawnego 
na odprowadzenie wód opadowych lub roztopo-
wych zgodnie z zapisami SWZ 

30 dni 

15.10.2024 r. 

15.09.2024 r. Wykonawcy 1 

Kamień milowy 4: 

Postanowienie organów administracji publicz-
nej o konieczności / braku konieczności sporzą-
dzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko (ROŚ) 

60 dni 

15.11.2024 r. 

15.09.2024 r. Zamawiający  

Kamień milowy 5: 

W przypadku braku konieczności sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śro-
dowisko (ROŚ) – pozyskanie ostatecznej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

 

60 dni 

15.01.2025 r. 

15.11.2024 r. Zamawiający  



 

 
Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
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Kamień milowy 6: 

Sporządzenie operatu wodnoprawnego i pozy-
skanie prawomocnego pozwolenia wodnopraw-
nego na lokalizację nowych obiektów budowla-
nych w przypadku trybu uproszczonego dla uzy-
skania pozwolenia wodnoprawnego 

60 dni 

15.03.2025 r 

15.01.2025 r Zamawiający  

Kamień milowy 7: 

Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z nie-
zbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami SWZ 
w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwole-
nia na budowę 

 

120 dni 

30.10.2024 r. 

Dzień 
podpisania 
umowy (nie 
później niż 
28.06.2024 
r.) 

Wykonawcy 5 

Kamień milowy 8: 

Uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Bu-
dowę 

30 dni 

15.04.2025 r 

15.03.2025 r Wykonawcy 3 

Kamień milowy 9: 

Przekazanie placu budowy Wykonawcy dla 
prac ziemnych oraz fundamentowych 

15.04.2025 r. 15.04.2025 r. Zamawiający  

Kamień milowy 10: 

Wykonanie posadowienia bezpośredniego 
(fundamentów) i/lub pośredniego  dla wiaty 
magazynowej 

 

120 dni 

15.08.2025 r 

15.04.2025 r Wykonawcy 15 

Kamień milowy 11: 

Wykonanie części nadziemnej konstrukcji (po-
wyżej fundamentów) wraz z konstrukcją da-
chową wiaty magazynowej 

 

120 dni 

15.12.2025 r 

15.08.2025 r Wykonawcy 20 

Kamień milowy 12: 

Wykonanie przekładek oraz nowej infrastruk-
tury podziemnej wraz z zakresem elektrycznym 
infrastruktury 

 

 

180 dni 

15.10.2025 r 

15.04.2025 r Wykonawcy 10 



 

 
Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
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Kamień milowy 13: 

Wykonanie utwardzonych placów manewrowo 
– składowych, dróg dojazdowych oraz części ko-
lejowej zadania 

 

150 dni 

15.11.2025 r 

15.06.2025 r Wykonawcy 20 

Kamień milowy 14: 

Wykonanie montażu urządzeń będących 
przedmiotem projektu Instalacji do 
magazynowania biomasy wraz z odbiorami 
technicznymi oraz przekazaniem do 
eksploatacji 

120 dni 

31.12.2025 r. 

15.08.2025 r. Wykonawcy 10 

Kamień milowy 15: 

Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na 
użytkowanie 

31.01.2026 r.  Wykonawcy 2 

Kamień milowy 16: 

Odbiór końcowy 

Kiedy zostanie 
osiągnięty 

 Wykonawcy 10 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
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Harmonogram – wersja II wyceny 

 

Kamienie milowe realizacji Przedmiotu Zamówienia  Termin 
realizacji 

 

Rozpoczęcie  Odpowiedzia
lność  

Płat-
ność 
[%] 

Kamień milowy 1: 

Opracowanie i dostarczenie wszystkich 
niezbędnych danych do przygotowania Karty 
Informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz 
Projektu Wstępnego dla Instalacji do 
magazynowania biomasy zgodnie z zapisami 
SWZ oraz akceptacja Zamawiającego 

30 dni 

31.07.2024 r. 

Dzień 
podpisania 
umowy (nie 
później niż 
28.06.2024 
r.) 

Wykonawcy 4 

Kamień milowy 2: 

Sporządzenie Karty Informacyjnej przedsię-
wzięcia 

45 dni 

15.09.2024 r. 

31.07.2024 r. Zamawiający  

Kamień milowy 3: 

Opracowanie i dostarczenie wszystkich nie-
zbędnych danych do przygotowania operatu 
wodnoprawnego na lokalizację nowych obiek-
tów budowlanych oraz operatu wodnoprawnego 
na odprowadzenie wód opadowych lub roztopo-
wych zgodnie z zapisami SWZ 

30 dni 

15.10.2024 r. 

15.09.2024 r. Wykonawcy 1 

Kamień milowy 4: 

Postanowienie organów administracji publicz-
nej o konieczności / braku konieczności sporzą-
dzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko (ROŚ) 

60 dni 

15.11.2024 r. 

15.09.2024 r. Zamawiający  

Kamień milowy 5: 

W przypadku konieczności sporządzenia ra-
portu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śro-
dowisko (ROŚ) – pozyskanie ostatecznej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

 

90 dni 

15.02.2025 r. 

15.11.2024 r. Zamawiający  



 

 
Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
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Kamień milowy 6: 

Sporządzenie operatu wodnoprawnego i pozy-
skanie prawomocnego pozwolenia wodnopraw-
nego na lokalizację nowych obiektów budowla-
nych w przypadku trybu standardowego dla uzy-
skania pozwolenia wodnoprawnego 

210 dni 

15.09.2025 r. 

15.02.2025 r. Zamawiający  

Kamień milowy 7: 

Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z nie-
zbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami SWZ 
w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwole-
nia na budowę 

 

120 dni 

30.10.2024 r. 

Dzień 
podpisania 
umowy (nie 
później niż 
28.06.2024 
r.) 

Wykonawcy 5 

Kamień milowy 8: 

Przekazanie placu budowy Wykonawcy dla prac 
ziemnych oraz fundamentowych 

15.04.2025 r. 15.04.2025 r. Zamawiający 3 

Kamień milowy 9: 

Uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na 
Budowę 

30 dni 

15.10.2025 r. 

15.09.2025 r Wykonawcy  

Kamień milowy 10: 

Wykonanie posadowienia bezpośredniego 
i/lub pośredniego (fundamentów) dla wiaty 
magazynowej 

 

120 dni 

15.02.2026 r. 

15.10.2025 r Wykonawcy 15 

Kamień milowy 11: 

Wykonanie części nadziemnej konstrukcji (po-
wyżej fundamentów) wraz z konstrukcją da-
chową wiaty magazynowej 

 

120 dni 

15.06.2026 r. 

15.02.2026 r Wykonawcy 20 

Kamień milowy 12: 

Wykonanie przekładek oraz nowej infrastruk-
tury podziemnej wraz z zakresem elektrycznym 
infrastruktury 

 

 

180 dni 

15.04.2026 r. 

15.10.2025 r Wykonawcy 10 



 

 
Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
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Kamień milowy 13: 

Wykonanie utwardzonych placów manewrowo 
– składowych, dróg dojazdowych oraz części ko-
lejowej zadania 

 

150 dni 

15.05.2026 r. 

15.12.2025 r Wykonawcy 20 

Kamień milowy 14: 

Wykonanie montażu urządzeń będących 
przedmiotem projektu Instalacji do 
magazynowania biomasy wraz z odbiorami 
technicznymi oraz przekazaniem do 
eksploatacji 

120 dni 

15.06.2026 r. 

15.02.2026 r. Wykonawcy 10 

Kamień milowy 15: 

Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na 
użytkowanie 

15.07.2026 r.  Wykonawcy 2 

Kamień milowy 16: 

Odbiór końcowy 

Kiedy zostanie 
osiągnięty 

 Wykonawcy 10 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
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XI) Załączniki: 
 

1. Parametry techniczne biomasy dla: 
„Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej  
o konstrukcji żelbetowo – stalowej wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). 
Wykonanie utwardzonego placu manewrowego w celu zapewnienia możliwości rozładunku bio-
masy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego: Kalmar oraz manewrowania sa-
mochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowo 
składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy 
samochodami ciężarowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych 
(powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia Połaniec S.A.” 

2. Specyfikacja udźwigu i wymiarów pojazdów typu Kalmar oraz Highlift 
3. Proponowany obrys placu manewrowo-składowego ze wskazaniem lokalizacji wiaty magazynowej 
4. Specyfikacja techniczna maszyn typu ładowarka kołowa 
5. Schemat bocznicy kolejowej w Połańcu 
6. Plan sytuacyjny wraz z infrastrukturą Zamawiającego 
7.  Dokumentacja powykonawcza dla „Estakada 160_fundamenty” 
8. Dokumentacja powykonawcza dla „Estakada 155_fundamenty” 
9. Dokumentacja wykonawcza „CL_Bridge_160_Most160_Przekroj” 
10. Plan zagospodarowania terenu „PZT_biomasa_2004” 
11. Dokumentacja wykonawcza „Belt Conveyor 1-157” 
12. Opis_techniczny_estakady_biomasa_2004 
13. Załączniki graficzne do dok. geologiczno-inż_E2-E8, Lokalizacja_otworów_E2-E8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 

 

Strona 51 z 62 

 

Załącznik nr 1: 
Parametry techniczne biomasy dla:  
„Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej  
o konstrukcji żelbetowo – stalowej wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykona-
nie utwardzonego placu manewrowego w celu zapewnienia możliwości rozładunku bio-masy z dostaw kole-
jowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego: Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (po-
wierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-rowo składowego wraz z drogami dojaz-
dowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami ciężarowymi oraz przeła-
dunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
 
 

1.1.1. Pellet z drewna: 

PARAMETRY TECHNICZNE 
Jednostka 

miary 

Wartości kon-

traktowe 

Zakres wartości projektowych 

Minimalna Maksymalna 

Granulacja: długość/(Ф) mm 30 / ɸ8 20 / ɸ6 40 / ɸ8 

Zawartość wilgoci Mar % <7,0 n.d. 10,0 

Zawartość rozkruszu (pod-

frakcji)  
% 5 n.d. 10 

Wartość opałowa qv,net,ar kJ/kg 17 000 15 000  

Zawartość popiołu Aar % <2 n.d. 2,5 

 
1.1.2. Pellet ze słomy: 

PARAMETRY TECHNICZNE 

(ocena brakarska organolep-

tyczna) 

Jednostka 

miary 

Wartości 

kontraktowe 

Zakres wartości projektowych 

Minimalna Maksymalna 

Granulacja: długość/(Ф) mm 15 / ɸ8 8 / ɸ5 30 / ɸ15 

Zawartość wilgoci Mar % 10 n.d. 20 

Zawartość rozkruszu (podfrak-

cji)  
% 0 n.d. 10 

Wartość opałowa qv,net,ar kJ/kg 14 300 11 000 n.d. 

Zawartość popiołu   Aar % 5,0 n.d. 10,0 

 
 
 
 
 



 

 
Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
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1.1.3. Pellet ze słonecznika: 

PARAMETRY TECHNICZNE 

(ocena brakarska organolep-

tyczna) 

Jednostka 

miary 

Wartości 

kontraktowe 

Wartości graniczne 

Minimalna Maksymalna 

Granulacja: długość/(Ф) mm 25 / ɸ8 10 / ɸ5 50 / ɸ15 

Zawartość wilgoci Mar % 10 n.d. 20 

Zawartość rozkruszu (podfrak-

cji)  
% 0 n.d. 10 

Wartość opałowa qv,net,ar kJ/kg 17 000 11 000 n.d. 

Zawartość popiołu   Aar % 5,0 n.d. 10,0 

 
1.1.4. Trocina w udziale do 20% do pelletów określonych w punkcie 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3: 

PARAMETRY TECHNICZNE 

(ocena brakarska organolep-

tyczna) 

Jednostka 

miary 

Wartości 

kontraktowe 

Wartości graniczne 

Minimalna Maksymalna 

Zawartość kory % 5 brak 10 

Granulacja: szer./dł./wys. mm 5/5/1 1/1/1 8/8/8 

Zawartość igliwia, liści, pyłu 

drzewnego w partii 
% 3 n.d. 5 

Zawartość krzemionki – pia-

sek 
% 0 n.d. 2 

Gęstość Mg/m3 0,933 0,50 1,40 

Zawartość wilgoci Mar % 30 0 60,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
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1.1.5. Wartości podstawowych parametrów zapalności i wybuchowości pyłów biomasy pozaleśnej 
(pellet słonecznikowy i pellet słoma) 

Parametr Pyły biomas pozaleśnych 

Maksymalne ciśnienie wybuchu pmax, bar 4,4 – 8,6 

Wskaźnik wybuchowości Kst max, mbar/s 15 – 79 

Temperatura zapłonu obłoku pyłu TCL, oC 400 – 630 

Temperatura zapłonu warstwy pyłu T5 mm, oC 
280 – 360 

> 400 

Minimalna energia zapłonu obłoku pyłu MIE, mJ 
3 < MIE < 7400 

MIE > 7400 

 

1.1.6. Wartości podstawowych parametrów zapalności i wybuchowości pyłów drzewnych  
(pellet drzewny) 

Parametr Pył drzewny 

Maksymalne ciśnienie wybuchu pmax, bar 7,6 – 9,3 

Wskaźnik wybuchowości Kst max, mbar/s 65 – 161 

Temperatura zapłonu obłoku pyłu TCL, oC 360 – 500 

Temperatura zapłonu warstwy pyłu T5 mm, oC 250 – 330 

Minimalna energia zapłonu obłoku pyłu MIE, mJ 
3 < MIE < 100 

MIE < 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
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Załącznik nr 2 
Specyfikacja udźwigu i wymiarów pojazdów typu Kalmar oraz Highlift 

 
KALMAR DCF330-12LB 

 

 



 

 
Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
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Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
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Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
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Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
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KALMAR DRG450-65S5X 

 

 



 

 
Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
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Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
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Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
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Załącznik nr 4. 

Specyfikacja techniczna maszyn typu ładowarka kołowa 

 



 

 
Instalacja do magazynowania biomasy w tym: Budowa wiaty magazynowej zadaszonej o konstrukcji żelbetowo – stalowej 
wraz z utwardzonym podłożem (powierzchnia min. 5000 m2). Wykonanie utwardzonego placu manewrowego  
w celu zapewnienia możliwości rozładunku biomasy z dostaw kolejowych przy pomocy pojazdów typu ciężkiego:  
Kalmar oraz manewrowania samochodów ciężarowych (powierzchnia ok. 2300 m2). Wykonanie utwardzonego placu manew-
rowo składowego wraz z drogami dojazdowymi umożliwiającego realizację dostaw i rozładunku biomasy samochodami cięża-
rowymi oraz przeładunków realizowanych przy pomocy ładowarek kołowych (powierzchnia ok. 3200 m2) w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A.” 
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Załącznik nr 5: 

Schemat bocznicy kolejowej w Połańcu 

 

 


