Oznaczenie postepowania: ZZ/4100/1300015348/2024

Zatgcznik nr 2 do Ogloszenia - Projekt Umowy
CZESC TRZECIA OGEOSZENIA - PROJEKT UMOWY
Projekt umowy
Umowa nr ZZ/0/ /4100/ /2024/ YA
(zwana dalej "Umowq")
Zawarta w Zawadzie W dniU ....eceocecenseeneasnenens 2024 roku,
pomiedzy:

Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna (skrét firmy: Enea Elektrownia Potaniec S.A.) z siedziba: Zawada 26, 28-230 Pofaniec,
zarejestrowang pod numerem KRS 0000053769 przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, kapitat zaktadowy 713 500 000 zt w catosci wplacony, NIP: 866-00-01-429, REGON 830273037 zwang dalgj

~Zamawiajgcym”, ktéra reprezentuja:

.... ZwWanymi dalej ,Wykonawcg”,

Zamawiajacy oraz Wykonawca beda dalej tacznie zwani ,Stronami”.

Na wstepie Strony stwierdzily, co nastepuje:

1. Wykonawca oéwiadcza, Ze: (a) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi wazne i prawnie wigzace dla niego
zobowiazanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowigzania, ktorych strong
Jjest Wykonawca, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub
wyroku wigzacego Wykonawce.

2. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, Ze jest podmiotem istniejacym i dziatajacym zgodnie z prawem, a takze, iz w odniesieniu
do Wykonawcy nie toczy sig postepowanie o ogloszenie upadtosci, postepowanie restrukturyzacyjne ani tez postepowanie
likwidacyjne. Nadto Wykonawca oéwiadcza i zapewnia, Ze posiada wiedze i dodwiadczenie a takie uprawnienia niezbedne
do nalezytego wykonania Umowy oraz posiada Srodki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na
podjgcie w dobrej wierze zobowigzan wynikajacych z Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, Zze zapoznat sig z Kodeksem Kontrahentéw Grupy Enea, akceptuje jego brzmienie i bedzie

przestrzegat jego  postanowiei. Kodeks  Kontrahentéw Grupy ENEA  dostepny Jjest na  stronie:
https://www.enea. i i -enea/polaniec/zamowienia/dokument konawcow-i-

dostawcow.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, ze: (a) posiada zdoIno$¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi wazne i prawnie wiazace dla niego
zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowigzania, ktérych strong
Jjest Zamawiajacy, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub
wyroku wigzacego Zamawiajacego. Nadto Zamawiajacy o$wiadcza i zapewnia, iz posiada Srodki finansowe konieczne do

nalezytego wykonania Umowy.

5.  Ogélne Warunki Zakupu Ustug Zamawiajacego w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. (,OWZU") zamieszczone na
stronie internetowej: https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-
wykonawcow/ owzu-wersia-nz-4-2018.pdf stanowig integralng cze$¢ niniejszej Umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat
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sie z OWZU oraz ze akceptuje ich brzmienie. W przypadku rozbieznosci miedzy zapisami Umowy a OWZU, pierwszerstwo
maja zapisy Umowy, za§ w pozostatym zakresie obowiazuja OWZU.

Wszelkie terminy pisane w Umowie wielka litera, ktore nie zostaty w niej zdefiniowane, majg znaczenie przypisane im w OWZU.

W zwiazku z powyzszym Strony ustality, co nastepuje:

=

10.
11.

1)
2)
3)

4)
12,

13.

§1
Przedmiot Umowy

Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyimuje do realizacji:

1) Modernizacie kanatéw spalin i powietrza na bloku nr5 w remoncie postojowym bloku w 2024 roku w Enea Elektrownia
Potfaniec S.A.

2) Modernizacje kanatéw spalin i powietrza na bloku nr 7 w remoncie postojowym bloku w 2024/2025 roku w Enea
Elektrownia Potaniec S.A.
(dalej: ,Roboty budowlane” lub ,Ustugi”).

Szczegbiowy zakres Robét budowlanych zostat okreslony w Zataczniku nr 1 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamdéwienia [OPZ].

§2

Termin wykonania

Strony ustalajg termin obowigzywania Umowy: od daty zawarcia Umowy do dnia 29.01.2025 .

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Robét budowlanych w okresie planowanych terminéw postoju remontowanego
blokéw energetycznych.

Planowany termin postoju remontowego blokéw 5i7 w roku 2024/2025:

Lp. | Nazwa zadania Czas trwania postoju bloku Rozpoczecie Zakonczenie
1. | Remont bloku nr 5 45 dni 22.05.2024 05.07.2024
2. | Remont bloku nr 7 90 dni 01.11.2024 29.01.2025

Terminy okreslone w pkt 3 mogg ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego sytuagji, ktbrych nie byt w
stanie przewidzieé w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminéw bedzie uzgodniona z Wykonawcg.
Ramowe terminy realizacji rob6t okreslonych w pkt 3 bloku energetycznego nr 5 i 7 sg okreslone w harmonogramie remontow.
Wykonanie elementdw konstrukeyjnych na remont bloku nr 5 i 7 powinno si¢ rozpoczaé co najmniej 4 miesigcy przed
planowanym remontem, tak aby 2 tygodnie przed remontem byly wykonane wszystkie elementy konstrukcyjne okreslone w
zakresie prac do wykonania w remoncie blokéwnr 5 7.
Prace przygotowawcze do wykonania zakresu remontu kanaifu powietrza i spalin, moga rozpoczaé sie na bloku w ruchu z
najmniej z 1 miesigcznym wyprzedzeniem przed odstawieniem bloku nr 5 i 7 do remontu.
Wykonawca na dwa tygodnie przed planowanym terminem odstawienia bloku do remontu przediozy Zamawiajgcemu
Szczegblows Instrukeje Bezpiecznego Wykonywania Prac.
Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego w terminie do 3 tygodni przed planowanym odstawieniem bloku do remontu
szczegbtowy harmonogram realizaciji prac okreslonych w Umowie.
Po zakoriczonym remoncie Wykonawca w terminie do 2 tygodni dostarczy zbiorczy raport z wykonywanych prac.
Niezaleznie od przypadkéw wskazanych w OWZU, Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci w
nastepujacych przypadkach:
powtarzajacych sie uchybieri Wykonawcy w realizacji Ustug, stanowigcych zagrozenie dla bezpieczeristwa lub niezakiéconej
pracy Elektrowni
zaprzestania badZ ograniczenia prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci w zwigzku z brakiem zatozonych wynikéw
ekonomicznych lub wystapienia takich ograniczed na skutek wprowadzenia dodatkowych obciaZeri iub ograniczer w
prowadzeniu dziatalnosci
utraty przez Wykonawce uprawnien do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie Ustug objetych Umowa;
catkowitego lub czesciowego zaprzestania §wiadczenia Ustug przez Wykonawce.
W przypadku czeSciowego wypowiedzenia Umowy Strony zobowigzane sa do ustalenia w ciggu 30 dni od daty wypowiedzenia,
zasad rozliczenia w zwigzku z wypowiedzeniem. Wykonawcy nalezne jest wynagrodzenie wylacznie za czynnosci wykonane do
dnia rozwigzania umowy.
Odstapienie od Umowy na podstawie pkt 11 wymaga ziozenia oswiadczenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz
moze byé wykonane w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o przyczynie odstgpienia.

§3
Miejsce Swiadczenia Robét budowlanych
Strony uzgadniaja, ze miejscem $wiadczenia rob6t jest teren Enea Elektrownia Potaniec S.A. w Zawadzie 26, 28-230 Polaniec.
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§4
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi wg wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w odpowiednich pozycjach tabeliw pkt
2 oraz wynagrodzenia powykonawczego wg iloczynu wykonanych jednostek miary albo ilosci roboczogodzin oraz stawek
wynagrodzenia jednostkowo-ryczattowego lub stawek roboczogodzin okreslonych w tabeli w pkt. 2 dla odpowiednich
pozycji zakresu robét.

2. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe oraz stawki wynagrodzenia jednostkowo-ryczattowego i stawki roboczogodzin dia
odpowiednich pozycji zakresu robot:

1)  Operacje i sktadniki kosztowe zadania: Modernizacja kanaiéw powietrza i spalin na bloku nr 5 w remoncie postojowym
bloku K5 w roku 2024 w Enea Elektrownia Polaniec S.A.

Lp. Opis ’ Jm. | llogé [ Wynagrodzenie J Wartosé
1 Prefabrykacja i modernizacja zawieszer kanaléw spalin na bloku nr 5 w remoncie postojowym bloku K5 w roku 2024 w
Enea Polaniec S.A. (prefabrykacja , dostawa i modernizacja zawieszeri kanatéw spalin za luvo 1,2 poziom +12m).
Prefabrykacja i dostawa wzmocnien zawieszef kanatu Ryczatt
1.1, pionowego spalin strona lewa i prawa za OPP - blok 5 Kol 1
(Nr opracowania: PLC/05/M/1830-115-4/S0/001 Rev. p
0)
Modernizacja zawieszen kanatu spalin na bloku nr 5 Ryczatt
wedlug Opracowania PLC/05/M/1830-115-4/S0/001
1.2. Zakres prac obejmuje wszystkie prace mechaniczne kpl 1

podczas modernizacji zawieszen kanatu spalin strona
lewa i prawa z uwzglednieniem prac zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Wykonanie rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych do Ryczatt
realizacji modernizacji zawieszen kanatu spalin strona
lewa i prawa na bloku nr 5 wedlug Opracowania
PLC/05/M/1830-115-4/S0O/001 Rev. 0. na bloku nr 5.
13. Zakres obejmuje - wykonanie projektéw, montaz, | kpl | 1
demontaz, przebudowe rusztowan zewnetrznych i
wewnetrznych (rusztowania z zewnatrz i wewnatrz
kanatéw spalin strona lewa i prawa, ilo§¢ i przebudowa
rusztowan wedtug technologii Wykonawcy prac).

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji Wynagrodzenie
wraz z oblachowaniem do realizacji remontu zawieszen ryczattowo -
kanafu spalin strona lewa i prawa na bloku nr 5 wedtug jednostkowe

Opracowania PLC/05/M/1830-115-4/S0/001 Rev. O.
1.4, na bloku nr 5 do 500m2 (izolacja o grubosci 150mm o m2 500
gestosci  80kg/m2, $ciany- blacha trapezowa
ocynkowana o grubosci 0,7 mm, blacha plaska na o oo zt/m2
obrébki ocynkowana o grubosci 0,7 mm, konstrukcja z
uszynki 40*20*2 odstepniki z przektadka z bednarki
ocynkowanej 30*3mm).

2. Prefabrykacja i modernizacja 4 sztuk Iejow wyczystkowych z szybrami, kompensatorami i zawieszeniami rury wyczystkowej
kanatu powietrza i spalin. Modernizacja 8 sztuk zawieszer kanatu powietrza strona lewa i prawa poziom +12m.

Prefabrykacja i modernizacja 4 sztuk lejow Ryczatt
wyczystkowych z szybrami, kompensatorami i
zawieszeniami rury wyczystkowej kanatu powietrza i
spalin strona lewa i prawa.

Zakres prac obejmuje wszystkie prace mechaniczne
2.1 podczas modernizacji 4 sztuk lejow wyczystkowych z | kpl | 1
szybrami, kompensatorami i zawieszeniami rury
wyczystkowej kanalu  powietrza i spalin  z
uwzglednieniem prac zabezpieczenia antykorozyjnego i
modernizacji 4 sztuk przepustéw w stropie na poziomie
+12m po wykonaniu montazu mechanicznego.

Wykonanie rusztowan zewnetrznych do realizacji Ryczalt
modernizacji 4 sztuk lejow wyczystkowych z szybrami,
kompensatorami i zawieszeniami lejéw wyczystkowych
na kanatach powietrza i spalin poziom od 9m do +12m
2.9, na blokunr5. . o . | Kpl 1
Zakres obejmuje - wykonanie projekiéw, montaz,
demontaz, przebudowe rusztowan zewnetrznych
{rusztowania z zewnatrz kanatu spalin ilo§é i
przebudowa rusztowan wedtug technologii Wykonawcy

prac).

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji Wvynagrodzenie
2.3. wraz z oblachowaniem do realizacji modernizacji | m2 80 ryczattowo -

zakresu lejéw wyczystkowych wraz 2z szybrami, jednostkowe
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kompensatorami i zawieszeniami lejéw wyczystkowych

na bloku nr 5 do 80m?2 (izolacja o grubosci 150mm o
gestosci 80kg/m2, Sciany blacha  ocynkowana o
grubosci 0,7 mm, obrébki blacharskie blacha ptaska | | | . zt/m2
ocynkowana o grubosci 0,7 mm, uszynka 40*40*2mm,
konstrukcja odtworzeniowo).
Modernizacja 8 sztuk zawieszen kanalu powietrza Ryczatt
2.4 strona lewa i prawa na poziomie +12m (materiaty do kpl 1
modernizacji zawieszeri po stronie Wykonawcy prac
modernizacyjnych)
Wykonanie rusztowan zewnetrznych i wewngtrznych do Ryczatt
realizacji modernizacji 8 sztuk zawieszedi kanatu
powietrza strona lewa i prawa na bloku nr 5, poziom
+12m.
2.5. Zakres obejmuje - wykonanie projektéw, montaz, | kpi | 1
demontaz, przebudowe rusztowan zewnetrznych
(rusztowania z zewnatrz kanatéw powietrza strona lewa
i prawa, ilos¢ i przebudowa rusztowar wedtug technologii
Wykonawcy prac).
Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji Wynagrodzenie
wraz z oblachowaniem do realizacji modernizacji 8 sztuk rvczattowo —
zawieszen kanatu powietrza +12m strona lewa i prawa iednostkowe
2.6. na bloku nr 5, do 100 m2(izolacja o grubosci 150mm o m2 100
gestosci  80kg/m2, Sciany- blacha trapezowa
ocynkowana o grubo$ci 0,7 mm, blacha pfaska na
obroébki ocynkowana o grubosci 0,7 mm, uszynka [ [ | L. zt/m2
40*40*2mm).
3. Prefabrykacja i modernizacja 2 sztuk lejéw wyczystkowych wraz z szybrami sterowanymi recznie (leje wyczystkowe z kanatu
spalin strona lewa i prawa tyt kanalu spalin poziom +12m).
Prefabrykacja i dostawa 2 sztuk lejéw wyczystkowych Ryczatt
3.1 wraz z szybrami sterowanymi recznie (leje wyczystkowe z kpl 1
kanatu spalin strona lewa i prawa tyt kanatu spalin).
Rysunki w zataczeniu do SIWZII
Wymiana 2 sztuk lejéw wyczystkowych z szybrami Ryczatt
sterowanymi recznie rury wyczystkowej kanatu spalin
strona lewa i prawa tyt kanatu spalin od strony osi ,,G”,
udroznienie lejow.
3.2, Zakres prac obejmuje wszystkie prace mechaniczne kpl 1
podczas wymiany 2 sztuk lejéw wyczystkowych z
szybrami sterowanymi recznie z kanatu spalin strona
lewa i prawa z uwzglednieniem wymiany prac
zabezpieczenia antykorozyjnego i remontu 2 sztuk
przepustow w stropie na poziomie +12m.
Wykonanie rusztowart zewnetrznych do realizacji Ryczatt
modernizacji 2 sztuk lejéw wyczystkowych z szybrami
sterowanymi recznie, na kanatach spalin strona lewa i
prawa poziom od Om do +12m. na bloku nr 5.
3.3. Zakres obejmuje - wykonanie projektéw, montaz, | kpl 1
demontaz, przebudowe rusztowan zewnetrznych
(rusztowania z zewnatrz kanalu spalin ilo§é i
przebudowa rusztowan wedtug technologii Wykonawcy
prac).
Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji Wvnagrodzenie
wraz z oblachowaniem do realizacji modernizacji ryczattowo —
zakresu lejow wyczystkowych wraz z szybrami iednostkowe
sterowanymi rgcznie na lejach  wyczystkowych na bloku
3.4. nr 5 do 50m? (izolacja o grubosci 150mm o gestosci | m2 50
80kg/m2, &ciany- blacha trapezowa ocynkowana o esnssseennneZf/ M2
grubodci 0,7 mm, blacha ptaska ocynkowana na obrébki
o grubosci 0,7 mm, uszynka 40*40*2mm, konstrukcja
odtworzeniowo).
Wykonanie modernizacji pozostatych kanatéw powietrza i spalin na ukladzie powietrze spaliny, kanatéw powietrza
4. chiodzenia migedzystropia kotta, kanatéw dysz OFA, kanatéw instalacji NOX na bloku nr 5 od poziomu Om do poziomu +60m
nieujete w opisanych zakresach punkt 1,2,3,5. (prace z zewnatrz i wewnagtrz kanatéw powietrza i spalin strona lewa i prawa).
Wynagrodzenie
Wykonanie pomiaréw grubosci §cian kanatéw powietrza ryczattowo -
4.4, i spalin, 5 pkt na m2; w miejscach wskazanych przez pkt 400 jednostkowe
Zlecajgcego. Planowany zakres prac do 400 pkt. tacznie
dia wszystkich kanatew. [ [ 0 .zt/pkt
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Dostawa oraz wykonanie wstawek, implantéw Scian Wynagrodzenie
kanatbw w miejscach widocznych przetaré oraz w czaltowo -
miejscach gdzie wartos¢ grubosci $ciany kanaléw wynosi iednostkowe
ponizej 3 mm. Mapa powierzchni do wymiany zostanie
4.2, opracowana przez Wykona(\;vce na podstawie pomiardw. m2 100
Zakres zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.
Planowany zakres prac do 100 m2 facznie dla s 2/ M2
wszystkich kanatéw zdefiniowanych w punkcie nr 4,
blacha 5mm, materiat S$S235 z odtworzeniem
uzebrowania kanatu.
Wvnagrodzenie
Wykonanie napraw peknietych/wytartych spoin poprzez .Hg@%
4.3. wykonanie spawu uszczelniajacego. Planowany zakres | mb 200 lednostkowe
pacdo200mb. 2t/mb
Wynagrodzenie
Dostawa oraz wymiana stezeft w kanatach powietrza i Q?A’t%
4.4. | spalin; Rura: fi76,1x4mm, materiat 5235. Planowany | mb | 100 iednostkowe
zakres prac do 100 mb facznie dla wszystkich kanatow. 2/mb
Wynagrodzenie
Dostawa oraz wymiana katownikéw ostonowych stezeri ryczattowo —
4.5. w kanafach spalin z katownika L75x75x6 materiat $235. mb 100 jednostkowe
Planowany zakres prac do 100 mb gcznie dla wszystkich
kapatow. zt/mb
Wykonanie modernizacji  uszkodzonych zawieszer, Ryczatt
4.6. podparé kanatéw powietrza i spalin w miejscach kpl 1
widocznych uszkodzeri na ukladzie powietrze - spaliny
zdefiniowanych w punkcie nr 4.
Przeglad i wykonanie modernizacji klap i kierownic na Ryczatt
a.7. uktadzie powietrze spaliny od poziomu Om do poziomu kpl 1
60m (tacznie z klapami na ssaniu WM1-6 oraz klapami
na galerii naweglania, ujecie powietrza WP1,2),
Wvnagrodzenie
Dostawa oraz wymiana kompensatoréw jednofalowych ryczaftowo —
4.8, wraz z blachami ostonowymi materiat $235. Planowany b 50 iednostkowe
zakres prac do 50 mb iacznie dla wszystkich kanaléw
powietrza i spalin.
Wvnagrodzenie
Dostawa oraz wymiana kompensatoréw dwufalowych ryczattowo -
4.0. wraz z blachami ostonowymi materiat S235. Planowany mb 50 jednostkowe
zakres prac do 50 mb facznie dla wszystkich kanatéw
powietrzaispalin. | .2t/ mb
"Wykonanie rusztowari dla catego zakresu prac Ryczatt
4.10. | wyszczegbinionych w punkeie nr 4. kpl 1
Zakres obejmuje - wykonanie projektdw, montaz,
przebudoweg, demontaz rusztowan."
Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji Wynagrodzenie
wraz z oblachowaniem w miejscach gdzie bedzie to rvczattowo -
konieczne ze wzgledu na wymiane poszycia kanatu. jednostkowe
4.11. | (izolacja o grubosci 150mm o gestosci 80kg/m2,Sciany- m? 200
blacha trapezowa ocynkowana o grubosci 0,7 mm,
blacha ptaska ocynkowana na obrdbki o grubosci 0,7
mm, uszynka 40%40*2mm, konstrukcja | | | . zt/m
odtworzeniowa), planowany zakres prac do 200 m2,
Wykonanie szczegblowej dokumentacji technicznej Ryczatt
4.12. | stanu kanatow przed wykonaniem remontu oraz po | kpl | 1
wykonaniu modernizacji.
5. K5 Wykonanie modernizacji kanaléw spalin dolotowych od luvo1,2 do dyfuzordw Elektrofittrow SEF1,2 (praca z zewnatrz i
wewnatrz kanatdw spalin strona lewa i prawa).
Wykonanie pomiaréw grubosci Scian kanatéw spalin, 5 %@
5.1, pkt na m2; w miejscach wskazanych w zataczniku nr 1 pkt 400 L_—'e T
do niniejszego SIWZ. Planowany zakres prac do 400 pkt. lednostkowe
facznie dla obydwdch kanatow. 2/okt
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ed
Dostawa oraz wykonanie wstawek, implantow $cian wraz Wynagrodzenie
z uZebrowaniem kanatébw w miejscach widocznych ryczattowo -
przetar¢ oraz w miejscach gdzie warto$é grubosci ciany jednostkowe
kanaiéw wynosi ponizej 3 mm. Mapa powierzchni do
5.2. | wymiany zostanie opracowana przez Wykonawce na | m2 | 200 | ... zi/m?2
podstawie pomiardéw. Zakres zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym. Planowany zakres prac do 200 m2
facznie dla obydwdch kanatdw. blacha 5mm, materiat
HARDOX 450.
Dostawa oraz wykonanie nowych $cian kanatu wraz z Wynagrodzenie
uzebrowaniem w rejonie kolizji kanatu goracego i ryczattowo -
zimnego powietrza ze szpilkami podajnikéw wegla. jednostkowe
Mapa powierzchni do wymiany zostanie opracowana
5.3 przez Wykonawce na podstawie pomiaréw. Zakres | m2 | 100 | o zt/m?
zostanie uzgodniony z Zamawiajacym. Planowany zakres
prac do 100 m2 facznie dia obydwdch kanatéw spalin i
powietrza strona lewa i prawa, materiat blacha 5mm,
materiat $235 z odtworzeniem uzebrowania kanatu.
Wvnagrodzenie
Wykonanie napraw peknietych/wytartych spoin poprzez ryczattowo -
5.4. wykonanie spawu uszczelniajacego. Pla-nowany zakres | mb 200 jednostkowe
prac do 200 mb tacznie dla obydwéch kanatéw.
............ zi/mb
Wynagrodzenie
Dostawa oraz wymiana stezer w kanatach spalin; Rura: rvczattowo —
5.5. fi76,1x4mm, materiat S235. Planowany zakres pracdo | mb | 50 jednostkowe
50 mb tacznie dia obydwédch kanatéw.
s ZE/MB
Dostawa oraz wymiana zuzytych elementéw Wynagrodzenie
konstrukeyjnych kierownic w kanatach spalin dla oby- ryczattowo -
5.6. dwoch kanatéw. Wykonanych wg. projektu PLC-05-M- | kg 500 jednostkowe
1830-115-1, (dostawa katownika L50x50x5, rur
fi48,3x3,6). Planowany zakres prac do 500kg. wurereenenZ/ KE
Dostawa oraz wymiana katownikéw ostonowych stezen M—cgaangﬁzfme
5.7. w Kkanatach spalin z kgtownika L75x75x6 materiat S235. mb 50 DL—.e dnostkowe
Planowany zakres prac do 50 mb igcznie dla obydwdch iednosixowe
kanatow.
............ zi/m
Dostawa oraz wymiana kompletnych kierownic Ryczatt
5.8. pionowych w kanatach spalin dla obydwéch kana-tow. kpl 1
Wykonanie wg. projektu PLC-05-M-1830-115-1, materiat
blacha 5mm materiat HARDOX 450.
Wynagrodzenie
Wykonanie pomiaréw grubosci poziomych kierownic w ryczattowo —
5.9. kanatach spalin, 5 pkt na m2. Planowany zakres pracdo | pkt | 400 jednostkowe
400 pkt. facznie dla obydwdch kanatow.
............ zi/pkt
Dostawa oraz wykonanie wstawek, implantdéw kierownic Wvynagrodzenie
kanatow w miejscach widocznych przetaré oraz w ryczattowo -
miejscach gdzie wartosé grubosci kierownicy wynosi iednostkowe
5.10. ponizej 3 mm. Mapa powierzchni do wymiany zostanie m2 50
opracowana przez Wykonawce na podstawie pomiaréw. srrnnanneZH/ M2
Zakres zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.
Planowany zakres prac do 50 m2 tacznie dla obydwéch
kanaiéw. blacha 5mm, materiat $235.
Wvynagrodzenie
Wykonanie pomiaréw grubosci kierownic pod LUVO w ryczattowo -
5.11. | kanatach spalin, 5 pkt na m2. Planowany zakres pracdo | pkt | 100 jednostkowe
100 pkt. tacznie dla obydwéch kanatow.
..... weeencZ8 DL
Dostawa oraz wykonanie wstawek, implantéw kierownic Wvnagrodzenie
pod LUVO w kanatach spalin w miejscach widocznych ryczaitowo —~
przetar¢ oraz w miejscach gdzie warto$é grubosci iednostkowe
5.12. kierownicy wynosi ponizej 3 mm. Mapa powierzchni do m2 20
wymiany zostanie opracowana przez Wykonawee na | | <7 | . 2t/ m2
podstawie pomiaréw. Zakres zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym. Planowany zakres prac do 20 m? tgcznie
dla obydwéch kanatéw. blacha 5mm, materiat $235.
Dostawa oraz wymiana zuzytych elementéw Wynagrodzenie
9.13. | konstrukcyjnych kierownic pod LUVO w kanafach spalin | kg 400 ryczattowo -
dia obydwoch kanatéw. Wykonanych wg. projektu PLC- jednostkowe
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Enea
05-M-1830-115-2, materiat zgodnie z projektem.
(dostawa katownika L50x50x5, rur fi48,3x3,6 oraz eI zH/ K
ptaskownika 10mm). Planowany za-kres prac do 400kg.
Wykonanie rusztowan dla calego zakresu realizacji prac Ryczatt
5.14. punktu nr 5. Zakres obejmuje - wykonanie projektow, | kpl 1
montaz, przebudowe, demontaz rusztowari.
Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji Wvnagrodzenie
wraz z oblachowaniem w miejscach gdzie bedzie to ryczattowo -
konieczne zez wzgledu na wymiane poszycia kanaiu. do jednostkowe
5.15. | 150m2 (izolacja o grubosci 150mm o gestosci m2 150
80kg/m2 &ciany- blacha trapezowa ocynkowana o | | =Y | ... zt/m2
grubosci 0,7 mm, blacha ptaska na obrébki ocynkowana
o grubosci 0,7 mm, uszynka 40%40%2mm, konstrukcja
odtworzeniowa), planowany zakres prac do 150 m2.
Wykonanie szczegbtowej dokumentacii technicznej Ryczatt
5.16. | stanu kanatow przed wykonaniem remontu oraz po | kpl | 1
wykonaniu remontu.
6. Prace dodatkowe wynikajace z inspekeiji niezawarte w zakresie planowanym punktow 1,2,3,4,5, rozliczane powykonawczo
do 600 rbg.
Wynagrodzenie
Prace dodatkowe wynikajace z inspekeji niezawarte w ryczattowo -
6.1. zakresie planowanym punktéw 1,2,3,4,5, rozliczane rbg 600 jednostkowe
powykonawczo do 600 rbg.
casaseneeen ZU/ TDE ]
Razem modernizacja kanaléw powietrza i spalin na
7 bloku nr 5 w remoncie postojowym bloku K5 w roku
2024 w Enea Potaniec S.A.. (zakres prac: od punktu nr 1
do punktu nr 6).
Wykonawca dostarczy:
Wszystkie materiaty niezbedne dla wykonania prefabrykacii oraz realizacji modernizacji catego zakresu prac na bloku nr 5,
wyszczeg6lnionych w punktach od nr 1 do punktu nr 6 po stronie Wykonawcy prac. Rusztowania i izolacje dla realizacji catego
Zadania w zakresie mechanicznym, elektrycznym i AKPiA). Sprzet dZwignicowy (zurawie zwyzki dla catego zakresu prac).
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonanych i montowanych elementéw po stronie Wykonawcy prac.
W zakresie wykonawey jest zwrot ztomu stalowego na magazyn Enea Elektrownia Pofaniec. Utylizacja pozostatych odpaddw
powstatych w trakcie realizacji Zadania po stronie Wykonawcy. Wykonawca dokona wszelkich niezbednych zgloszen i uzyska
niezbgdne pozwolenia dla realizacji Zadania.
2)  Operacje i skladniki kosztowe zadania: Modernizacja kanatéw powietrza i spalin na bloku nr 7 w remoncie postojowym
bloku K7 w roku 2024/2025 w Enea Elektrownia Pofaniec S.A.
Lp. Opis J Jm. [ llogé Wynagrodzenie [ wartosé
Prefabrykacja i modernizacja zawieszeri kanaléw spalin na bloku nr 7 w remoncie postojowym bloku K7 w roku
1 202472025 w Enea Potaniec S.A. (prefabrykacja , dostawa i modernizacja zawieszeri kanatéw spalin za luvo 1,2 poziom
+12m).
Prefabrykacja i dostawa wzmocnien zawieszeri kanatu Ryczalt ]
1.1 pionowego spalin strona lewa i prawa za OPP - blok 7 kol 1
(Nr opracowania: PLC/07/M/1830-115-4/S0/001 Rev. P
0)
Modernizacja zawieszen kanatu spalin na bloku nr 7 Ryczatt
wedtug Opracowania PLC/07/M/1830-115-4/S0/001
1.2. Zakres prac obejmuje wszystkie prace mechaniczne Kol 1
podczas modernizacji zawieszeri kanatu spalin strona P
lewa i prawa z uwzglednieniem prac zabezpieczenia
antykorozyjnego.
Wykonanie rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych do Ryczatt
realizacji modernizacji zawieszefi kanatu spalin strona
lewa i prawa na bloku nr 7 wedtug Opracowania
PLC/07/M/1830-115-4/S0/001 Rev. 0. na blokunr 7.
1.3. | zakres obejmuje - wykonanie projektow, montaz, | kpl | 1
demontaz, przebudowe rusziowan zewnetrznych i
wewnetrznych (rusztowania z zewnatrz i wewnatrz
kanatéw spalin strona lewa i prawa, ilosé i przebudowa
rusztowan wedtug technologii Wykonawcy prac). .
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Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji Wynagrodzenie (
wraz z oblachowaniem do realizacji remontu zawieszen ryczattowo -
kanatu spalin strona lewa i prawa na bloku nr 7 wediug iednostkowe
Opracowania PLC/07/M/1830-115-4/S0/001 Rev. O.
1.4. na bloku nr 7 do 500m2(izolacja o grubosci 150mm o m2 500
gestosci  80kg/m2, &ciany- blacha trapezowa
ocynkowana o grubosci 0,7 mm, blacha plaska na rerriasenas zt/m?2
obrébki ocynkowana o grubosci 0,7 mm, konstrukgcja z
uszynki 40*20*2 odstepniki z przekladka z bednarki
ocynkowanej 30*3mm).
2, Prefabrykacja i modernizacja 4 sztuk lejéw wyczystiowych z szybrami, kompensatorami i zawieszeniami rury wyczystkowej
kanalu powietrza i spalin. Modernizacja 8 sztuk zawieszei kanatu powietrza strona lewa i prawa poziom +12m.
Prefabrykacja i modernizacja 4 sztuk lejow Ryczatt
wyczystkowych z szybrami, kompensatorami i
Zawieszeniami rury wyczystkowej kanatu powietrza i
spalin strona lewa i prawa.
Zakres prac obejmuje wszystkie prace mechaniczne
2.1. podczas modernizacji 4 sztuk lejow wyczystkowych z | kpl | 1
szybrami, kompensatorami i zawieszeniami rury
wyczystkowej kanalu  powietrza i spalin  z
uwzglednieniem prac zabezpieczenia antykorozyjnego i
modernizacji 4 sztuk przepustéw w stropie na poziomie
+12m po wykonaniu montazu mechanicznego.
Wykonanie rusztowaii zewnetrznych do realizacji Ryczatt
modernizacji 4 sztuk lejéw wyczystkowych z szybrami,
kompensatorami i zawieszeniami lgjéw wyczystkowych
na kanatach powietrza i spalin poziom od 9m do +12m
29 na bloku nr 7. kpl 1
Zakres obejmuje - wykonanie projektéw, montaz,
demontaz, przebudowe rusztowai  zewnetrznych
(rusztowania z zewnatrz kanalu spalin ilo§é i
przebudowa rusztowan wedtug technologii Wykonawcy
prac).
Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji Wynagrodzenie
wraz z oblachowaniem do realizacji modernizacji rvczattowo —
zakresu lejow wyczystkowych wraz z szybrami, iednostkowe
kompensatorami i zawieszeniami lejéw wyczystkowych
2.3. na bloku nr 7 do 80m2 (izolacja o grubosci 150mmo | m2 | 80
gestosci 80kg/m2, Sciany blacha  ocynkowana o
grubosci 0,7 mm, obrébki blacharskie blacha plaska crennenannZl/ M2
ocynkowana o grubosci 0,7 mm, uszynka 40%40%2mm,
konstrukeja odtworzeniowo).
Modernizacja 8 sztuk zawieszen kanatu powietrza Ryczatt
2.4 strona lewa i prawa na poziomie +12m (materialy do kpl 1
modernizacji zawieszen po stronie Wykonawcy prac
modernizacyjnych)
Wykonanie rusztowan zewngtrznych i wewnetrznych do Ryczatt
realizacji modernizacji 8 sztuk zawieszeri kanafu
powietrza strona lewa i prawa na bloku nr 7, poziom
+12m.
25. Zakres obejmuje - wykonanie projektéw, montaz, | kpl | 1
demontaz, przebudowe rusztowai zewnetrznych
(rusztowania z zewnatrz kanatéw powietrza strona lewa
i prawa, iloé¢ i przebudowa rusztowan wedtug technologii
Wykonawcy prac).
Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji Wynagrodzenie
wraz z oblachowaniem do realizacji modernizacji 8 sztuk ryczattowo -
zawieszen kanatu powietrza +12m strona lewa i prawa jednostkowe
2.6. na bloku nr 7, do 100 m2 (izolacja o grubosci 150mm o m2 100
gestosci  80kg/m2, $Sciany- Dblacha trapezowa
ocynkowana o grubosci 0,7 mm, blacha ptaska na
obrébki ocynkowana o grubosci 0,7 mm, uszynka i zt/m2
40*40*%2mm).
3. Prefabrykacja i modernizacja 2 sztuk lejéw wyczystkowych wraz z szybrami sterowanymi recznie (leje wyczystkowe z kanatu
spalin strona lewa i prawa tyt kanatu spalin poziom +12m).
Prefabrykacja i dostawa 2 sztuk lejow wyczystkowych Ryczalt
3.1, wraz z szybrami sterowanymi recznie (leje wyczystkowe z kpl 1
kanatu spalin strona lewa i prawa tyt kanatu spalin).
Rysunki w zatgczeniu do SIWZII
3.0, Wymiana 2 sztuk lejéw wyczystkowych z szybrami kpl 1 Ryczatt
sterowanymi recznie rury wyczystkowej kanatu spalin
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> |
strona lewa i prawa tyt kanatu spalin od strony osi ,,G”,
udroznienie lejow.
Zakres prac obejmuje wszystkie prace mechaniczne
podczas wymiany 2 sztuk lejow wyczystkowych z
szybrami sterowanymi recznie z kanatu spalin strona
lewa i prawa z uwzglednieniem wymiany prac
zabezpieczenia antykorozyjnego i remontu 2 sztuk
przepustéw w stropie na poziomie +12m.
Wykonanie rusztowai zewnetrznych do realizacji Ryczatt
modernizacji 2 sztuk lejéw wyczystkowych z szybrami
sterowanymi recznie, na kanatach spalin strona lewa i
prawa poziom od Om do +12m. na bloku nr 7.
3.3. Zakres obejmuje - wykonanie projektéw, montaz, | kpl 1
demontaz, przebudowe rusztowan zewnetrznych
(rusztowania z ZzZewnatrz kanatu spalin ilodé i
przebudowa rusztowan wediug technologii Wykonawcy
prac).
Demontaz izolagji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji Wynagrodzenie
wraz z oblachowaniem do realizacji modernizacji ryczattowo -
zakresu lejéw wyczystkowych wraz z szybrami iednostkowe
sterowanymi recznie na lejach wyczystkowych na bloku
3.4. nr 7 do 50m? (izolacja o grubosci 150mm o gestosci | m?2 50
80kg/m2, Sciany- blacha trapezowa ocynkowana o| | | ... zi/m2
grubosci 0,7 mm, blacha ptaska ocynkowana na obrébki
0 grubosci 0,7 mm, uszynka 40%*40%*2mm, konstrukcja
odtworzeniowo).
Wykonanie modernizacji pozostatych kanaléw powietrza i spalin na uktadzie powietrze spaliny, kanatéw powietrza
4. chiodzenia migdzystropia kotta, kanatéw dysz OFA, kanatow instalacji NOX na bloku nr 7 od poziomu Om do poziomu +60m
nieujete w opisanych zakresach punkt 1,2,3,5. (prace z zewnatrz i wewnatrz kanatw powistrza i spalin strona lewa i prawa).
Wynagrodzenie
Wykonanie pomiaréw grubosci §cian kanatéw powietrza ryczattowo -
4.1, i spalin, 5 pkt na m2; w miejscach wskazanych przez pkt 400 jednostkowe
Zlecajgcego. Planowany zakres prac do 400 pkt. facznie
dla wszystkich kanatéw. serarenenenn 2t/ DKE
Dostayva oraz w_ykonanie wstawek, implantéw $cian Wynagrodzenie
kgn;low 1% r_nlejscacp‘ WIdOC—ZY'ly‘CITI przetarc{ oraz vg ryczattowo —
miejscach gdzie warto$¢ grubosci Sciany kanatéw wynosi iednostkowe
ponizej 3 mm. Mapa powierzchni do wymiany zostanie
4.0. opracowana przez Wykonawce na podstawie pomiaréw. 2
Zakres zostanie uzgodniony z Zamawiajacym. m . Z/m2
Planowany zakres prac do 100 m2 figcznie dia | | | ===
wszystkich kanatéw zdefiniowanych w punkcie nr 4,
blacha 5mm, materiat S235 2z odtworzeniem
uzebrowania kanatu.
Wvnagrodzenie
Wykonanie napraw peknigtych/wytartych spoin poprzez fyczatlowo - gzamt):/ o=
4.3. wykonanie spawu uszczelniajacego. Planowany zakres | mb 200 rANgaitoye
pRcdo200mb. . . % . {4 F 2t/mb
Wynagrodzenie
Dostawa oraz wymiana stezeri w kanatach powietrza i Dczailowo — gzamt)i\:v 0=
4.4. spalin; Rura: fi76,1x4mm, materiat $235. Planowany | mb 100 Hednogiionsg
zakres prac do 100 mb facznie dla wszystkich kanatéw. A/mb
Wynagrodzenie
Dostawa oraz wymiana katownikéw ostonowych stezen ryczattowo —
4.5. w kanafach spalin z katownika L75x75x6 materiat $235. mb 100 iednostkowe
Planowany zakres prac do 100 mb tgcznie dla wszystkich
kanatow. mb
Wykonanie modernizacji  uszkodzonych zawieszen, Ryczatt
4.6. podparé kanatéw powietrza i spalin w miejscach kpl 1
widocznych uszkodzeri na ukladzie powietrze - spaliny
zdefiniowanych w punkcie nr 4.
4.7. Przeglad i wykonanie modernizacji klap i kierownic na kpl 1 Ryczalt
ukiadzie powietrze spaliny od poziomu Om do poziomu
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60m (tacznie z klapami na ssaniu WM1-6 oraz klapami
na galerii naweglania, ujecie powietrza WP1,2).
Wynagrodzenie
Dostawa oraz wymiana kompensatoréw jednofalowych ryczaftowo -
48, wraz z blachami ostonowymi materiat $235. Planowany mb 50 iednostkowe
zakres prac do 50 mb tacznie dla wszystkich kanatow
powietrza ispalin. (| zt/mb
Wvnagrodzenie
Dostawa oraz wymiana kompensatoréw dwufalowych ryczattowo -
4.9. wraz z blachami ostonowymi materiat $235. Planowany mb 50 jednostkowe
zakres prac do 50 mb facznie dia wszystkich kanaléw
powietrza i spalin. | zt/mb
"Wykonanie rusztowan dla calego zakresu prac Ryczalt
4.10. | wyszczegbinionych w punkcie nr 4. kpl 1
Zakres obejmuje - wykonanie projektéw, montaz,
przebudowe, demontaz rusztowan.”
Demontaz izolagji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji Wynagrodzenie
wraz z oblachowaniem w miejscach gdzie bedzie to ryczattowo —
konieczne ze wzgledu na wymiane poszycia kanafu. jednostkowe
4.11. | (izolacja o grubosci 150mm o gestosci 80kg/m2,sciany- m2 200
blacha trapezowa ocynkowana o grubosci 0,7 mm,
blacha ptaska ocynkowana na obrébki o grubosci 0,7
mm, uszynka 40*%40*2mm, konstrukcja [ | | . zt/m2
odtworzeniowa), planowany zakres prac do 200 m2.
Wykonanie szczegdtowej dokumentacji technicznej Ryczatt
4.12. | stanu kanatéw przed wykonaniem remontu oraz po | kpl | 1
wykonaniu modernizacji.
5. K7 Wykonanie modernizacji kanatéw spalin dolotowych od luvo1,2 do dyfuzoréw Elektrofiltrow 7EF1,2 (praca z zewnatrz i
wewnatrz kanatéw spalin strona lewa i prawa).
Wykonanie pomiaréw grubosci cian kanatéw spalin, 5 Mg_c::nga%zcime
5.1. pkt na m2; w miejscach wskazanych w zataczniku nr 1 pkt 400 LV'——.e dnostkowe
do niniejszego SIWZ. Planowany zakres prac do 400 pkt. lednostkowe
facznie dla obydwéch kanatéw. .y
Dostawa oraz wykonanie wstawek, implantéw scian wraz Wynagrodzenie
z uzebrowaniem kanatéw w miejscach widocznych ryczattowo —
przetar¢ oraz w miejscach gdzie warto$é grubosci sciany iednostkowe
kanatéw wynosi ponizej 3 mm. Mapa powierzchni do
5.2, wymiany zostanie opracowana przez Wykonawce na | m2 | 200 S z/m?
podstawie pomiaréw. Zakres zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym. Planowany zakres prac do 200 m2
tacznie dla obydwéch kanatéw. blacha S5mm, materiat
HARDOX 450.
Dostawa oraz wykonanie nowych scian kanailu wraz z Wynagrodzenie
uzebrowaniem w rejonie kolizji kanatu goracego i ryczattowo ~
zimnego powietrza ze szpilkami podajnikéw wegla. iednostkowe
Mapa powierzchni do wymiany zostanie opracowana
5.3 przez Wykonawce na podstawie pomiaréw. Zakres | m2 | 100 o2t/ T2
zostanie uzgodniony z Zamawiajacym. Planowany zakres
prac do 100 m2 tgcznie dla obydwdch kanatéw spalin i
powietrza strona lewa i prawa, materiat blacha Smm,
materiat $235 z odtworzeniem uzebrowania kanaiu.
Wynagrodzenie
Wykonanie napraw peknigtych/wytartych spoin poprzez ryczattowo —~
5.4. wykonanie spawu uszczelniajgcego. Pla-nowany zakres | mb 200 jednostkowe
prac do 200 mb tacznie dla obydwéch kanatow.
Y 7 011 0}
Wynagrodzenie
Dostawa oraz wymiana stezeri w kanatach spalin; Rura: ryczattowo —
5.5. fi76,1x4mm, materiat $235. Planowany zakres prac do | mb 50 jednostkowe
50 mb igcznie dla obydwéch kanatow.
wasnneenneZt/ D
Dostawa oraz wymiana zuizytych  elementéw Wynagrodzenie
konstrukeyjnych kierownic w kanatach spalin dla oby- ryczattowo —
5.6. dwdch kanatdw. Wykonanych wg. projektu PLC-07-M- | kg 500 jednostkowe
1830-115-1, (dostawa katownika L50Ox50x5, rur
fi48,3x3,6). Planowany zakres pracdo500kg. | | | ... i Zt/KE
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Wynagrodzenie

Dostawa oraz wymiana katownikéw ostonowych stezer ——

5.7. w kanatach spalin z katownika L75x75x6 materiat S235. 4
Planowany zakres prac do 50 mb tacznie dla obydwéch mb 20 lednostkowe
kanatow. PR /4 11] )
Dostawa oraz wymiana kompletnych kierownic Ryczatt

5.8, pionowych w kanatach spalin dla obydwéch kana-6w. Kol 1
Wykonanie wg. projektu PLC-07-M-1830-115-1, materiat P
blacha 5mm materiat HARDOX 450.

Wvnagrodzenie

Wykonanie pomiaréw grubosci poziomych kierownic w rvezattowo —
5.9. kanatach spalin, 5 pkt na m2. Planowany zakres prac do pkt 400 jednostkowe

400 plt. tgcznie dla obydwéch kanatdw.

............ zt/pkt

Dostawa oraz wykonanie wstawek, implantdw kierownic Wynagrodzenie

kanatéw w miejscach widocznych przetaré oraz w ryczattowo —

miejscach gdzie wartoS¢ grubosci kierownicy wynosi iednostkowe
5.10. | Ponizej 3 mm. Mapa powierzchni do wymiany zostanie m2 50

opracowana przez Wykonawce na podstawie pomiaréw. | | V- | .. 2t/ m2

Zakres zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.
Planowany zakres prac do 50 m2 facznie dla obydwdch
kanatéw. blacha 5mm, materiat S235.

Wynagrodzenie

Wykonanie pomiaréw grubosci kierownic pod LUVO w rvczattowo -
5.11. | kanatach spalin, 5 pkt na m2. Planowany zakres pracdo | pkt | 100 jednostkowe

100 pkt. tacznie dla obydwéch kanatow.

Dostawa oraz wykonanie wstawek, implantéw Kierownic Wynagrodzenie

pod LUVO w kanatach spalin w miejscach widocznych rvczattowo ~

przetar¢ oraz w miejscach gdzie warto§é grubosci jednostkowe
5.12. kierownicy wynosi ponizej 3 mm. Mapa powierzchni do m2 20

wymiany zostanie opracowana przez Wykonawce na | | <Y | zt/m2

podstawie pomiaréw. Zakres zostanie uzgodniony z

Zamawiajacym. Planowany zakres prac do 20 m2 tgcznie

dla obydwéch kanaiéw. blacha 5mm, materiat $235.

Dostawa oraz wymiana zuzytych elementdéw Wynagrodzenie

konstrukeyjnych kierownic pod LUVO w kanatach spalin ryezattowo -
5.13. | dla obydwoch kanatéw. Wykonanych wg. projektu PLC- ke 400 iednostkowe

07-M-1830-115-2, materiat zgodnie z projektem.
(dostawa katownika L50x50x5, rur fi48,3x3,6 oraz
ptaskownika 10mm). Planowany za-kres prac do 400kg.
Wykonanie rusztowan dla catego zakresu realizacji prac
5.14. | punktu nr 5. Zakres obejmuje - wykonanie projektéw, kpl | 1
montaz, przebudowe, demontaz rusztowart.

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolagji Wynagrodzenie

wraz z oblachowaniem w miejscach gdzie bedzie to rvczattowo -

konieczne zez wzgledu na wymiane poszycia kanatu. do jednostkowe
5.15, | 150m? (izolacja o grubosci 150mm o gestosci m2 150

80kg/m2,Sciany- blacha trapezowa ocynkowana o eereereeenn . Zl/ M2

grubosci 0,7 mm, blacha ptaska na obrébki ocynkowana
0 grubosci 0,7 mm, uszynka 40*40*2mm, konstrukcja
odtworzeniowa), planowany zakres prac do 150 m2.

Wykonanie szczegblowej dokumentacji technicznej Ryczaft
5.16. | stanu kanatow przed wykonaniem remontu oraz po | kpl | 1
wykonaniu remontu.
6. Prace dodatkowe wynikajgce z inspekeji niezawarte w zakresie planowanym punktéw 1,2,3,4,5, rozliczane powykonawczo
| do 600 rbg.
Wynagrodzenie
Prace dodatkowe wynikajace z inspekeji niezawarte w rvczattowo —
6.1. zakresie planowanym punktéw 1,2,3,4,5, roziiczane | rbg | 600 iednostkowe
powykonawczo do 600 rbg.
....... /b,

Razem modernizacja kanatéw powietrza i spalin na
bloku nr 7 w remoncie postojowym bloku K7 w roku
2024/2025 w Enea Pofaniec S.A.. (zakres prac: od
punktu nr 1 do punktu nr 6).

Wykonawca dostarczy:
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Wszystkie materialy niezbedne dla wykonania prefabrykacji oraz realizacji modernizacji catego zakresu prac na bloku nr 7,
wyszczegblnionych w punktach od nr 1 do punktu nr 6 po stronie Wykonawcy prac. Rusztowania i izolacje dla realizacji catego
Zadania w zakresie mechanicznym, elektrycznym i AKPIA). Sprzet dZwignicowy (zurawie zwyzki dla catego zakresu prac).
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonanych i montowanych elementéw po stronie Wykonawcy prac.

W zakresie wykonawcy jest zwrot zlomu stalowego na magazyn Enea Elektrownia Potaniec. Utylizacja pozostatych odpaddw
powstalych w trakcie realizacji Zadania po stronie Wykonawcy. Wykonawca dokona wszelkich niezbednych zgloszen i uzyska

niezbedne pozwolenia dla realizacji Zadania.

1)
2)
3)

10.

11.

12.

Catkowite wynagrodzenie Wykonawcy w catym okresie obowiazywania Umowy nie moze przekroczyé KWOoty .........oceemveeeresssernnens
zt (stownie: ..ceveeeceennen. ziotych ..../100) netto, [t voeeerveeeeeeerreevees zt brutto).

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty wykonania Rob6t w szczegblnosci: wynagrodzenia pracownikéw wraz z
narzutami, koszty Materiatow Pomocniczych i Podstawowych, koszty pracy sprzetu podstawowego takiego jak:
elektronarzedzia, spawarki, narzedzia warsztatowe, podreczny sprzet gasniczy, transport technologiczny: wozki widtowe,
akumulatorowe, ciagniki z przyczepami, $rodki transportu pomocniczego, zurawie, zwyzki, koszty obstugi sprzetu
stanowigcego wiasno$é Zamawiajgcego, koszty ogdlne i zysk, z materiatami jezeli sg uwzglednione w zapytaniu o cene.

Podstawa rozliczeni Ustug/Rob6t rozliczanych powykonawczo bedzie kosztorys powykonawczy sporzadzony w oparciu o
Zakladowe Normatywy Pracochtonnosci (dalej ,ZNP”) Zamawiajacego,
Katalogi Nakltadéw Rzeczowych (dalej ,KNR”) - ustalone z Zamawiajacym, w przypadku braku odpowiednich norm w ZNP.

Jednorazowe kalkulacje indywidualne dia rob6t nie objetych normami wymienionymi wyzej, sporzadzone przez Wykonawce
przed przystapieniem do wykonania Ustug i zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

Zakladowe Normatywy Pracochtonno$ci Zamawiajgcego stanowig zatgeznik nr 11 do Umowy.

Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczer obejmuja wszystkie koszty wykonania Ustug/Robét okreslonych w pkt 5,
poza wymienionymi w pkt 8, w tym: wynagrodzenia pracownikéw wraz z narzutami, koszty Materiatéw Pomocniczych, prace
sprzetu podstawowego (elektronarzedzia, urzadzenia spawalnicze, weiagarki niestacjonarne, transport technologiczny (wozki
widiowe, akumulatorowe i ciagniki z przyczepami, inny sprzet podstawowy), koszty obstugi sprzetu stanowigcego wiasnosé
Zamawiajgcego, wszystkie pozostate koszty wynikajace z zakresu Ustug oraz koszty ogbine i zysk.

Wynagrodzenie ryczattowe i stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeri nie obejmujg kosztow Materiatow
Podstawowych i Czesci Zamiennych oraz kosztow ich zakupu i magazynowania, kosztéw pracy sprzetu ktéry zapewnia
Zamawiajacy, kosztéw energii elektrycznej, sprezonego powietrza, pary i wody, wykorzystania urzadzeri dZwignicowych
okreslonych w normatywach i dostepnych przy urzadzeniach.

Poza zaptatg Wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 2 oraz 3 Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zwrotu Wykonawcy
Jakichkolwiek kosztéw ani zaptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego ani uzupeniajacego.

Podstawe odbioru robét beda stanowity:

1) zaakceptowane raporty miesieczne z wykonania prac przedstawione najpbZniej do 5 dnia roboczego miesiaca
nastepujgcego po miesigcu, kiérego raport dotyczy,
2) kosztorysy powykonawcze dla kazdego realizowanego zakresu.
3) aktuaine wpisy w Dzienniku Budowy, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego,
4) zgloszenie do odbioru.
5) pozytywny wynik odbioru czeSciowego/ technicznego/koricowego
Przed Protokolem Przekazania-Przejecia do Eksploatacji Wykonawca dostarczy nizej wyszczegblnione dokumenty i

dokumentacje w iloSci uzgodnionej z Zamawiajacym:

1) Zbiorczy raport z wykonywaych prac w terminie do 2 tygodni od zakoficzenia prac;

2) Protokét zakoriczenia demontazu/ Zakoriczenia Montazu:

3) Swiadectwa jakosci i certyfikaty,

4) Dokumenty wymagane przez konkluzje BREF/BAT.

5) Dziennik Budowy (jezeli hedzie konieczny);

6) Decyzje odpowiednich urzedéw, wymagane przepisami prawa, dopuszczajgce urzadzenia i instalacje do eksploatacji (o
ile dotyczy);

7) Dokumentacje do przekazania dla Instytucii i Urzed6w Paristwowych zgodnie z ich wymogami (o ile dotyczy).

Platnosci za wykonane roboty w ramach odrebnych przedmiotdw odbioru i rozliczeri okreslonych w ust.2 powyzej odbywaé sie
beda w okresach miesigcznych w oparciu o podpisany obustronnie protokét odbioru wraz z kosztorysem powykonawczym
okreslonym w zatgczniku nr 8 do Umowy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21,
22,

Oznaczenie postgpowania: ZZ/4100/1300015348/2024

Podstawe do wystawienia faktury stanowi Protokét odbioru (sporzadzony wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 8 do Umowy)
podpisany przez petnomocnikéw Stron wskazanych w §5. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT za
Ustugi, ktére nie zostaly odebrane przez Zamawiajgcego.

Zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastepuje na podstawie prawidiowo wystawionej faktury VAT wraz z
obustronnie podpisanym Protokotem odbioru. Zaptata wynagrodzenia nastgpuje przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawce na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty skutecznego dorgczenia faktury VAT na adres: Enea Elektrownia
Potaniec S.A.; Zawada 26, 28-230 Potaniec.

Zamawiajgcy dopuszcza przesytanie faktur droga elektroniczng na adres e-mail: faktury.polaniec@enea.pl w formacie pdf, w

wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci tresci faktury). JeZeli Wykonawca
korzysta z elektronicznej formy przesytania faktur, wtedy nie ma obowiazku przesytania faktury w formie papierowei.

Za prawidiowo wystawiona fakture Strony uznajg dokument wystawiony zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Piatnodci za faktury beda realizowane wytacznie na numery rachunkéw rozliczeniowych, o ktérych mowa w art. 49 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, otwartych w zwiazku z prowadzong przez MP dzialalnoscia
gospodarczg - wskazanych w zgloszeniu identyfikacyjnym Iub zgloszeniu aktualizacyjinym i potwierdzonych przy
wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej oraz znajdujace sie na tzw. ,biatej liScie podatnikow
VAT”, o ktérej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Zamawiajacy oSwiadcza, Ze platnosci za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, Ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego platnosci w systemie podzielonej ptatnosci.

Wykonawca oSwiadcza iz na roboty sktadajg sie prace, ktére posiadajg nastepujace numery PKWiU (Polska Klasyfikacja
Wyrobéw i Ustug):
Wykonawca oswiadcza ze Ustugi podlega/nie podlega pod Mechanizm Podzielonej Platnosci MPP.

W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy Wykonawcy nalezne jest tylko wynagrodzenie za czynnosci nalezycie
wykonane i odebrane do dnia odstgpienia lub rozwiazania Umowy.

§5
Koordynatorzy odpowiedzialni za realizacje Umowy

Zamawiajacy wyznacza ninigjszym:

Janusza Dziedzica, tel. + 48 15 865 63 19; email: janusz.dziedzic®enea.pl

jako osobe upowazniong do skiadania w jego imieniu wszelkich oswiadczeri objetych niniejsza Umowa, koordynowania
obowigzkéw natozonych Umowa na Zamawiajacego oraz reprezentowania Zamawiajacego w stosunkach z Wykonawca, jego
personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczed woli (dalej:
"Koordynator Zamawiajgcego”). Koordynator Zamawiajacego nie jest uprawniony do podejmowania czynno$ci oraz sktadania
o$wiadczen woli, ktre skutkowalyby jakakolwiek zmiana Umowy.

. Wykonawca wyznacza niniejszym:

e-mail: . tel.: , kom.

Jako osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy w celu sktadania w jego imieniu wszelkich o$wiadczeri objetych
Umowa, koordynowania obowigzkéw nafoZzonych Umowa na Wykonawce oraz reprezentowania Wykonawey w stosunkach z
Zamawiajacym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw oSwiadczed woli (dalej:
~Koordynator Wykonawcy”). Koordynator Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynnosci oraz sktadania
oswiadczeri woli, ktére skutkowatyby jakakolwiek zmiana Umowy.

Zmiana Koordynatoréw stron nie stanowi zmiany Umowy i nastepowac bedzie z chwilg pisemnego powiadomienia Stron.

§6

Odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczania kar umownych
zgodnie z obowigzujacymi Ogbélnymi Warunkami Zakupu Ustug Zamawiajacego - wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.
(,OWZU”)

§7
Ubezpieczenie
Wykonawca o$wiadcza, Zze w okresie realizacji Umowy bedzie posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci do kwoty nie mnigjszej niz 5 000 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia, na standardowych rynkowych
warunkach dla tego rodzaju ubezpieczen, w uznanym towarzystwie ubezpieczeniowym, ktérego obszar dziatania obejmuje, co
najmniej terytorium Polski i ktéry posiada na terytorium Polski swa siedzibe

§8
Gwarancja i warunki gwarancji
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1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Roboty budowlane wraz z dostarczonymi materiatami na okres 24 miesiecy
liczac od daty odbioru koficowego i zobowigzuje sie do przystapienia do usuwania zgloszonych usterek/wad na wiasny koszt,
nie pdZniej niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zawiadomienia. Okres gwarancji na powloki malarskie wynosi nie mniej niz 5
lat.

2. Zgloszenie wady moze byé dokonane telefonicznie na numer +48 ..o, oraz e-mailem na adres:........couvreuee.e.

§9

Zabezpieczenie roszczen

1. Celem zabezpieczenia roszczern Zamawiajacego wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:

1) Gwarancje (zabezpieczenie) nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz zahezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji lub
rekojmi za wady (dalej ,Zabezpieczenie”) nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie w wysoko$ci 5% kwoty
wynagrodzenia umownego, okreslonego w §4 ust. 3 Umowy, w wartosci brutto (wraz z podatkiem VAT) - to jest kwote
............... zt w jednej z form okres§lonych w ust. 2.

2. Zabezpieczenie obowigzywaé bedzie w okresie wykonywania Ustug oraz w okresie gwarancji lub rekojmi na zasadach
wskazanych w ust. 7 ponizej. Zabezpieczenie powinno byé dostarczone Zamawiajgcemu najpé6Zniej do 7 dni od daty zawarcia
Umowy, pod rygorem nie wejscia Umowy w zycie.

3. Zabezpieczenie okre$lone w ust. 1 jest udzielane i przedkiadane Zamawiajacemu w jednej lub kilku spo§réd ponizszych form,
zgodnie z wyborem Wykonawcy:

1) pienigznej - przelewem odpowiedniej kwoty pienieznej na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego,
2) gwarancji bankowej — nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego,
3) gwarancji ubezpieczeniowej - nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego.

4. Zabezpieczenie w formie pienigznej powinno byé wptacone na rachunek bankowy Zamawiajgcego w PKO BP nr: 24 1020
1026 0000 1102 0296 1860. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej pobranej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Projekt Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

6. W przypadku, kiedy Zabezpieczenie jest wnoszone przez Wykonawce w formie gwarancji bankowsj lub ubezpieczeniowej,
Zabezpieczenie powinno byé przediozone Zamawiajacemu w formie wskazanej w Zataczniku nr 10 do Umowy.

7. Zabezpieczenie obowiazuje od dnia podpisania umowy. Zamawiajacy zwréci Zabezpieczenie Wykonawcy (w przypadku
Zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu) lub bankowi/gwarantowi (w przypadku Zabezpieczenia wniesionego w postaci
niepienigznej) w nastepujacych czesciach i terminach:

1) w wysokosci 70% wartosci Zabezpieczenia, tj. kwote ............ z, w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i
uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, przez co rozumie sig podpisanie bez zastrzezen protokotu odbioru

koricowego.

2) wwysokosci 30% wartosci Zabezpieczenia, tj. kwotg ........... 2, pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarangji
lub rekojmi za wady, w terminie 15 dni po uplywie okresu gwarancji/rekojmi.

§10
Odbiory

Odbiory poszczegbinych zakreséw RobGt i Ustug dokonywane beda na zasadach okreslonych w OWZU, a w zakresie nie
uregulowanym w OWZU - zgodnie z “Instrukcjg przeprowadzania odbioréw zadan inwestycyinych” nr 1I/AM/P/17/2008
obowigzujaca u Zamawiajacego, stanowiaca Zatgcznik nr 12 do Umowy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykaz zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow Wykonawcy z wyszczegdlnieniem powierzonego im do
wykonania Zakresu Robét i Ustug zawarty zostat w Zatgczniku nr 9 do Umowy.

2. Podzlecenie Robét i Ustug podmiotom innym, niz wskazane w Zataczniku nr 9 do Umowy, moze nastapic jedynie po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

3. Za dziatania i zaniechania wszystkich podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wiasne.

§12
Prawa autorskie
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Z chwila odbioru dokumentacji opracowanej na podstawie Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa
majgtkowe do tej dokumentacji wraz z prawem do wykonywania autorskich praw zaleznych na nastepujacych polach
eksploatagciji:

a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzania dowolng technikg dalszych egzemplarzy
dokumentacji, w szczegblnosci technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

b) W zakresie rozpowszechniania dokumentagiji - udostepniania dokumentacji osobom trzecim w dowoinej formie w
calosci lub czesci w zaleznoSci od potrzeb Zamawiajacego, w szczegdlnosci w celu wdrozenia rozwigzan
przedstawionych w dokumentaciji w przedsigbiorstwie Zamawiajacego.

Z chwila odbioru dokumentacji opracowanej na podstawie Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wlasnosé do jej
egzemplarza.

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz wynagrodzenie za prawo do wyrazania zgody na
wykonywanie praw zaleznych zostafo uwzglednione w kwocie Wynagrodzenia za wykonanie Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych na inne osoby oraz podmioty
oraz udzielania im licencji na korzystanie z Dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej umowy.

W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z roszczeniami wzgledem Zamawiajacego z tytutu naruszenia ich praw
autorskich, Wykonawca zobowigzuje sie zaspokoié w catosci uzasadnione roszczenia 0séb trzecich i zwolnié z diugu
Zamawiajacego. W przypadku wystapienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajacemu na droge postgpowania sadowego
z jakimikolwiek roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia praw przystugujacych tej osobie w stosunku do Dokumentacji,
Wykonawca zobowiazuje sie wstgpic¢ do udziatu w sprawie po stronie Zamawiajgcego i podjacé wszelkie prawem przewidziane
kroki do zwolnienia Zamawiajacego z udziatu w sprawie.

W przypadku stwierdzenia, ze korzystanie z analizy przez Zamawiajacego narusza lub stwarza ryzyko naruszenia praw
wlasnosci intelektualnej osdb trzecich, Wykonawca bedzie zobowiazany, wedle swego uznania i po konsultacji z
Zamawiajacym: a) wymienié analizg na nienaruszajaca prawa o0s6b trzecich lub b) naby¢ prawa do korzystania z analizy, lub
¢} zmodyfikowaé analize w taki sposéb, aby uniknaé naruszenia, w kazdym przypadku bez ponoszenia przez Zamawiajgcego
dodatkowych kosztéw, przekraczajgcych uzgodnione Wynagrodzenie oraz bez ograniczania praw Zamawiajgcego do
korzystania z analizy wzgledem analizy dostarczonej pierwotnie.

§13
Niezalezno$é oraz konflikt intereséw

Wykonawca o$wiadcza, ze ze strony 0séb wehodzacych w skiad zespotu wyznaczonego przez Wykonawce do realizacji Ustug,
Dostaw lub Robét budowlanych objetych Umowa nie wystepuje jakikolwiek konflikt intereséw, ktory moglby stanowié
przeszkode dia wykonywania Ustug, Dostaw lub Rob6t budowlanych wplywaé na bezstronnosé, niezaleznosé lub rzetelnosé
Wykonawcy lub jako$¢ Ustug. Wykonawca oSwiadcza réwniez, ze Wykonawca oraz osoby, ktérym ze strony Zamawiajgcego
powierzono czynnosci zwigzane ze sporzadzeniem, zawarciem, realizacja Umowy nie pozostajg w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, ktéry mogiby budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do ich bezstronnosci a takze, ze pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym nie istnieja powigzania kapitatowe lub osobowe, w tym powiazania pomigdzy Wykonawcg a osobami ze strony
Zamawiajacego, ktére prowadzily lub beda prowadzily dziatania dotyczace zawarcia, zmiany lub rozwiazania Umowy, ktére
prowadza lub moglyby prowadzi¢ do konfliktu intereséw.

W przypadku powstania po podpisaniu niniejszej Umowy ryzyka ewentualnego konfliktu intereséw choéby potencjalnie
wplywajacego na prawdziwosé lub kompletnos¢é oswiadezenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca o zaistnialym
ryzyku powiadomi Zamawiajgacego i niezwtocznie zapobieghie takiemu potencjalnemu konfliktowi intereséw w zgodzie z
interesami Zamawiajacego oraz - o ile ma to zastosowanie - obowiazujacymi Wykonawce zasadami etyki zawodowej.
Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé nalezyty staranno§é w prowadzeniu swojej dziatalnosci, tak aby unikng¢ konfliktu
intereséw w trakcie realizacji Umowy.

Naruszenie powyzszego postanowienia Strony uznaja za razace naruszenie Umowy skutkujace prawem Zamawiajacego do
natychmiastowego rozwigzania Umowy za pisemnym o$wiadczeniem.

§14
Warunki organizacyjne dla prawidiowego wykonania rob6t

Podczas wykonywania Robdt na terenie Enea Elekirownia Potaniec S.A., Wykonawce obowigzuja aktualne przepisy
wewnetrzne Zamawiajgcego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Potaniec S.A., Instrukcja
ochrony przeciwpozarowej oraz przepisy w zakresie ochrony Srodowiska naturalnego, z ktérymi Wykonawca jest zobowigzany
zapoznaé sig przed przystapieniem do wykonywania rob6t.

Zlom metali i kabli stanowi wlasnos¢é Zamawiajacego i nalezy go przekazaé do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego.
Pozostale odpady Wykonawca zagospodaruje na swéj koszt i nie jest uprawniony do zadania zwrotu poniesionych kosztéw od

Zamawiajgcego.

Transport technologiczny materiatéw oraz ziomu nalezy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowigzujacymi na
terenie Zamawiajacego.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) biezaca wspbtpraca z Wykonawca, bezzwioczne udzielanie informacji oraz udziat w wizjach lokalnych zwigzanych z
Ustugami,

2)  udostepnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej,
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3)  konsultowanie proponowanych rozwiazan technicznych.

4)  Przekazanie wszystkich koniecznych dokumentéw zwigzanych z zakresem prac.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeginoscei:

1) skierowanie do wykonywania robét na terenie Zamawiajacego pracownikéw o wymaganych kwalifikacjach zawodowych,
spetnigjacych wymagania okreslone w aktualnej instrukcji  organizacji bezpiecznej pracy obowiazujgcej u
Zamawiajgcego,

2)  dostarczenie wymaganych instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Polaniec S.A., dokumentéw
przed rozpoczeciem wykonywania robét (dokumenty Z-1, -2, Z-6, Z-7), w wymaganych terminach,

3) Dostarczenie wymaganych instrukcjg postepowania z odpadami wytworzonymi uZamawiajacego przez podmioty
zewnetrzne, dokumentdw przed rozpoczeciem wykonywania Ustug (lista i rodzaj wylwarzanych odpadéw, spis
stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracownikéw z aspektami

Srodowiskowymi),
4)  dostarczenie dokumentéw z przeprowadzonej utylizacji pozostatych wytworzonych przez Wykonawce odpaddw, zgodnie
z wymaganiami obowigzujacej instrukgji.

Organizacja i wykonywanie prac na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A. odbywa sig zgodnie z Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostepna na stronie: hitps://www.enea.pl/pl/gru aenea/o-grupie/spotki-gru
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegblowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez
Wykonawce.

Na polecenie pisemne prowadzone sg prace tylko w warunkach szczegblnego zagrozenia, zawarte w IOBP, pozostate prace
prowadzone sg na podstawie Instrukeji Organizacji Rob6t (IOR) opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania zasad i zobowigzan zawartych w IOBP.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasobéw ludzkich i narzedziowych. Wykonawca przedstawi oswiadczenie, ze
osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia posiadaja wymagane uprawnienia, jeZeli ustawy naktadajg
obowigzek posiadania takich uprawniefi w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych

Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynaciji i wspéipracy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasobéw ludzkich i narzedziowych.

Wykonawca jest zobowigzany do utylizacii wytworzonych odpadéw.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé Podwykonawcom
i podania przez Wykonawce nazw firm Podwykonawcéw, jesli to ma zastosowanie.

W przypadku powierzenia realizacji zaméwienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dziatanie lub
Zaniechanie takiego podmiotu jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca bedzie Swiadczyt roboty zgodnie z:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska;

4) Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
§15
Cesja wierzytelno$ci

Wykonawca moze dokonagé cesji wierzytelnosci wynikajacych z Umowy wytacznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy moze uzaleznié wyrazenie zgody na cesje od spetnienia przez
Wykonawce warunkow:

1) pozytywna ocena wspétpracy Wykonawcey z Grupa Kapitatowg ENEA;
2)  pozytywna ocena kondycji finansowej Wykonawcy;
3)  wyrazenie zgody na warunki cesji wedtug wzoru Zamawiajgcego okreslonego w Zataczniku nr 3 do Umowy.

§16
0Ogbine warunki zakupu ustug Zamawiajgcego

Strony niniejszym postanawiaja zmieni¢ nastepujace postanowienia Ogdinych Warunkdw Zakupu Ustug Zamawiajgcego:

1) pkt 2.16. OWZU otrzymuje brzmienie:

»2.16. PZP: ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwief publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)".
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2) pkt 3.9 OWZU otrzymuje brzmienie:

~Na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié dowody spetnienia wymagai znormalizowanych
systeméw zarzadzania odpowiadajgcych normom I1SO 9001, I1SO 14001, PN-N 45001, ISO 27001 oraz umozliwi
Zamawiajacemu przeprowadzenie audytu potwierdzajacego realizacje dziatari zgodnych z wymaganiami norm zarzadzania”.

§17
Ochrona danych osobowych

Strony zobowigzujg sie przetwarzaé dane i Swiadczyé roboty okreslone w Umowie zgodnie z przepisami powszechnie
obowiazujacego prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczegdInosei z:

1) Ustawa z dn. 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2019r. poz. 1781),

2) Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogbine rozporzadzenie o ochronie danych - dalej: RODO).

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy prawem krajowym dotyczacym ochrony danych a RODO, moc wigzaca nalezy
przyznaé RODO.

Kazda ze stron o$wiadcza, ze jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO w odniesieniu do danych
osobowych oséb, wskazanych w niniejszej umowie, Jako przedstawicieli ustawowych, reprezentantéw, petnomocnikéw oraz
wspdinikéw, wspétpracownikéw i pracownikéw drugiej Strony odpowiedzialnych za realizacje poszczegblnych zadar
wynikajacych z niniejszej Umowy i zobowiazuje sie udostepnié¢ te dane drugiej Stronie w nastepujagcym zakresie: (i) imie i
nazwisko, (i) petniona funkcja/stanowisko, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, (v) nr PESEL w przypadku petnomocnikéw.
Kazda ze Stron bedzie przetwarzaé dane oséb drugiej Strony, o ktérych mowa w ust. powyzej, w celu zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, a takze w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw administratora obejmujacych m.in.
ustalenie, dochodzenie roszczen lub obrone przed nimi.

Strony sg zobowigzane poinformowad osoby o ktérych mowa w ust. 3 o celach i zasadach przetwarzania ich danych osobowych
przez druga Strone, okreslonych odpowiednio w Zataczniku nr 5 (obowiazek informacyjny Zamawiajacego) bad? Zalaczniku nr
6 (obowigzek informacyjny Wykonawcy) celem wypetnienia obowiazku informacyjnego wobec oséb fizyeznych zgodnie z RODO.
Strony zobowiazuja sie do realizacji obowiazku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO w imieniu drugiej
Strony wystepujacej jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiazku moze nastapic w szczegblnosci poprzez
przekazanie petnej tresci obowiazku informacyjnego osobom o ktérych mowa w ust. 3.

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu obowigzek informacyjny stanowiacy informacje wymagana na mocy art. 13 oraz 14
RODO przed podpisaniem niniejszej Umowy przez Strony, celem uzupetnienia tresci Zatacznika nr 6 przedmiotowej Umowy i
zapewnienia Zamawiajacemu mozliwosci realizacji obowiazkow okreslonych w niniejszym paragrafie.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze w zwiazku z zawarciem i realizacja niniejszej Umowy nie dochodzi do powierzenia przetwarzania
danych w rozumieniu art. 4 ust. 8 RODO.
§18
Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, Ze: przy zawarciu Umowy otrzymat dostep do informacji i zapoznat sie na stronie internetowej Enea
Elektrownia Potaniec S.A. pod adresem: httgs:((www.enea.QI[QIZgrugaenea[o-grupie[spolki—grugy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty, z wymaganiami, jakie obowigzuja Wykonawce na terenie Zamawiajgcego,
okreslonymi w nizej wymienionych dokumentach i zobowiazuje sie przestrzegaé wymogéw okreslonych w tych dokumentach:

1) Ogblne Warunki Zakupu Ustug;

2) Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej;

3) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy;

4) Instrukcja Postepowania w Razie Wypadkéw i Naglych Zachorowarn;

5) Instrukcja Postgpowania z Odpadami;

6) Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiatowego;

7) Instrukcja Postepowania dia Ruchu Osobowego i Pojazdéw:;

8) Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu;

9) Zatacznik do Instrukgji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument zwigzany nr 2.

§19
Pozostate uregulowania

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do Umowy, z zastrzezeniem ust, 2 ponizej, wymagaija formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zawarcia aneksu do niniejszej umowy nie wymagaja:
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1)zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy.
2)zmiana danych teleadresowych,

3. Wskazane powyzej zmiany sq skuteczne wzgledem drugiej Strony z chwila poinformowania jej o takiej zmianie w formie
pisemnej przez osoby wskazane w 85.

4. Integraing cze$é Umowy stanowia zatgczniki:
1) Zatgeznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zaméwienia wraz z zataczong Specyfikacjg techniczna;
2) Zataeznik nr 2 - OWZU - Ogélne Warunki Zakupu Ustug;

3) Zalaeznik nr 3 - Cesja wierzytelnosci wynikajgcych z umowy;

4) Zatacznik nr 4 - Kopia Polisy OC;

5) Zatacznik nr5 - Obowigzek informacyjny Zamawiajgcego;

6) Zatacznik nr 6 - Obowigzek informacyjny Wykonawcy;

7) Zalaeznik nr 7 - Informacje chronione;

8) Zalgcznik nr 8- Wzér Protokotu odbioru;

9) Zataeznik nr 9 - Wykaz podwykonawcéw - jezeli Umowa jest wykonywana przy udziale podwykonawcéow.
10)Zatgcznik nr 10 - Wzér Gwarandji Nalezytego Wykonania Umowy;

11)Zatacznik nr 11 - Zakiadowe Normatywy Pracochionnosci Zamawiajgcego.

12)Zatgcznik nr 12 - Instrukcja przeprowadzania odbioréw zadani inwestycyjnych nr I/AM/P/17/2008 obowiazujaca u
Zamawiajacego.
5. Umowa zostata sporzadzona w dwéch Jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

6. W razie sporu co do waznosci, zawarcia lub wykonania Umowy, sprawa rozstrzygana bedzie przez sad wiasciwy dia siedziby
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Vo laa”
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Zatacznik nr 1 do umowy nr ZZ/0/____/4100/ / /2024/

l OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ) - Specyfikacja techniczna —’

1. Przedmiot zaméwienia :
11 Moderizacja kanatéw spalin i powietrza na bloku nr 5 w remoncie postojowym bloku w 2024 roku w Enea
Elektrownia Potaniec S.A.
1.2 Medernizacja kanaléw spalin i powietrza na bloku nr 7 w remoncie postojowym bloku w 2024/2025 roku w Enea
Elektrownia Potaniec S.A.
KATEGORIA USLUG WG KODU CPV

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw i budowli |
421600000-8 Kanaly spalin

Definicje:

Enea Elektrownia Pofaniec Spétka Akcyjna (skrét firmy: Enea Elektrownia Potaniec S.A.)
Zawada 26,28-230 Potaniec, Polska

NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037,

PKO BP, Numer rach: 41 1020 1026 0000 1102 0296 1845

tel.: (15) 865 62 80,

1. Zamawiajgcy fax: (15) 865 66 88,

adres internetowy: http://www.enea-polaniec.pl,

wpisana do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000053769,
Kapitat zakladowy 713.500.000,00 PLN

Kapitat wptacony 71.3.500.000,00 PLN

Specyfikacja techniczna [Specyfikacja] dla postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
Zadanie nr 1: Modernizacja kanatéw powietrza i spalin na bloku nr5 w remoncie postojowym w
2024 roku w Enea Polaniec SA..

Zadanie nr 2: Modernizacja kanaléw powietrza i spalin na bloku nr 7w remoncie postojowym w
2024/2025 roku w Enea Polaniec S.A..

2. Specyfikacja Techniczna

Nalezy przez to rozumieé osobe fizyczna, osobg prawnag albo jednostke organizacyjng nieposiadajacg
3. Wykonawca osobowosci prawnej, ktdra ubiega sig o udzielenie zaméwienia publicznego, ziozyla oferte lub zawaria

umowe w sprawie zamoéwienia publicznego

0Oznacza ofertg zawierajaca cene, sktadana w ramach przetargu nieograniczonego przez Wykonawce
na:

Zadanie nr 1: Modernizacja kanaléw powietrza i spalin na bloku nr5 w remoncie postojowym w
4. |Oferta 2024 roku w Enea Potaniec SA..

Zadanie nr 2: Modernizacja kanaiéw powietrza i spalin na bloku nr 7w remoncie postojowym w
202472025 roku w Enea Pofaniec S.A..

Nalezy przez to rozumiec wszelkie Swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sa roboty budowlane lub

5. Ustugi
gl dostawy

Nalezy przez to rozumieé nabywanie rzeczy oraz innych débr, w szczegdinosci na podstawie umowy
6. Dostawy sprzedazy, dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasingu z opcja lub bez opcji zakupu, ktére moze

obejmowac dodatkowo rozmieszczenie lub instalacje

7. Strony przetargu Zamawiajacy | Wykonawca
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8. Ustawa Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.).
9 Ustawa o systemach oceny Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U. 2019 poz.
' zgodnosci 544),
Ustawa o kompatybilnosci . )
10. . Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnoéci elektromagnetycznej (Dz.U. 2019 poz. 2388).
elektromagnetycznej
Rozporzadzenie w sprawie L . .
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
11. wymagar dla sprzetu
elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806)
elektrycznego
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 paZdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych
12, Rozporzadzenie maszynowe wymagan dla maszyn (Dz. U. nr 198, poz. 1228) ze zmiang opublikowana w Dz.U. 2011 nr 124 poz.
701
D Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen
13, Rozporzadzenie cisnieniowe . . . o
cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagari dia
urzadzeri uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz. U. 2005
Nr 263, poz. 2202), z péZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie hatasowe o 2 . . o L
14. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezer i
natgzefi czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania
mechaniczne (Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318)
Rozporzadzenie dotyczace
p.o E j Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych
15. bezpieczeristwa i zdrowia . . . o )
: 1N przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy(Dz.U. 2003, Nr. 169, poz. 1650, tekst jednolity)
pracownikéw w miejscu pracy
FoE o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji dotyczacej
Rozporzadzenie Ministra . . ) . . .
16. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
Infrastruktury
poz. 1126).
Rozporzadzenie dotyczace
] e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
17. bezpieczeristwa przy robotach . )
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
budowlanych
. » Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczoéci | Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i
Rozporzadzenie w sprawie o . N .
: ' ) trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych oraz
18. kwalifikacji przy urzadzeniach . L e . ) .
: sposobu i trybu przediuzania okresu waznosci zaswiadczeri kwalifikacyjnych Dz.U. 2019 poz. 1008 z
technicznych . o .
pbZniejszymi zmianami).
19 Rozporzadzenie w sprawie BHP | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
’ w energetyce pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie

Rozporzadzenie w sprawie . . . . = . . .
20. walifagii szczegblowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg
kacji
urzadzer, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z péZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
L sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcym i uchylajacym
21. Rozporzadzenie 1272/2008 4 . o . '
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zZmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.
Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1
Jednoli tem oznaczen ohowigzuj owszechnie w elektrowniach i elektracieptowniach. KKS:
22, KKS w ENEA Potaniec o &y . azuacyp . P
Kraftwerk - Kennzeichen - System. System uzywany do oznaczania obiektéw i ich czesci
23. Harmonogram realizacji prac Uzgodniony z Wykonawca harmonogram przebiegu realizacji prac
’ System sterowania firmy Emerson Ovation Windows 3.6 (DCS - Distributed Control System)
24, System DCS Ovation .
stosowany w Enea Potaniec S.A.
o5 Galbt Definicje zawarte sa w Instrukeji przeprowadzenia odbioréw zadan inwestycyjnych nr
. iory
I/AM/P/17/2008 - Zafacznik nr 9 do Czesci Il SIWZ
' Odnosi sie do wszystkich procedur, specyfikagji, sprawozdar, rysunkéw, schematéw, zestawier itp.,
26. Dokumentacja ) . L
ktdre Wykonawca musi sporzgdzaé w zakresie swoich dziatan i ktére sa wymagane umowg
27. PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne
- 10BP »Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiajacego" - zbiér zasad i procedur dla bezpiecznego
) wykonywania prac obowigzujgcy u Zamawiajgcego.
System informatyczny Zamawiajacego stuzacy do przekazywania informacji dotyczacych wykonania
Prac i organizacji bezpiecznego ich wykonania na urzadzeniach energetycznych, jak réwniez ewidencji
29. System SAP Prac i nadzoru nad ich wykonaniem.
Wszystkie urzadzenia, maszyny, obiekty, uktady i instalacje technologiczne znajdujace sie w obiektach
Zamawiajacego.
30. Urzadzenia
Sa to wszelkie czynnosci ustugowe (eksploatacyjne, diagnostyczne, remontowe) wykonywane na
3L Prace Urzadzeniach Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg zapiséw Umowy.
Sa to wszystkie materialy, za wyjgtkiem Czgsci Zamiennych i Materiatow Pomocniczych, niezbedne do
32. Materialy podstawowe wykonywania Prac.
Materiaty umozliwiajace wykonywanie Prac, ktérych koszt zawarty jest w stawce za roboczogodzing za
33. Materialy pomocnicze wykonanie Prac.
Dziatania polegajace na wizualnym okresleniu stanu technicznego urzadzenia lub instalacji,
34. Inspekcja wizualna zakoriczone pisemnym raportem.
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Stosowane do wzajemnych rozliczefi normy pracochfonnosci prac opracowane i przyjete do stosowania
Zaktadowe normatywy

35. pracochionnosci Zamawiajgcego
(ZNP)

przez Zamawiajacego.

2. Informacja ogbina, warunki lokalne

Elektrownia pofozona jest we wschodniej cze§ci gminy Potaniec w odlegtosci okoto 4 km od centralnej czeSci miasta na lewym
brzegu Wisly w wojewddztwie Swietokrzyskim. Przedmiotem dziatalnosci Elektrowni jest produkcja energii elektrycznej i ciepta w
oparciu o siedem kottéw EP-650-137 o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 593,7 MWt kazdy, opalanych weglem kamiennym i
biomasa oraz jeden kociot fluidalny CFB o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 476,2 MWt opalany biomasa.

Warunki lokalne

Elektrownia:
Lokalizacja :::j;:om:éi éi\,/v;g& c;koto 3 km na wschéd od
Wysokos§¢é nad poziomem morza m 161,00
Dane atmosferyczne:
Ci$nienie powietrza kPa 99,5
Temperatura Srednioroczna °C 7,7
Temperatura minimalna °C 27
Temperatura maksymaina °C 35

Wilgotnosé wzgledna:

Srednioroczna % 78,3
Réza wiatréw:
- Srednia predkosé wiatru m/s zgodnie z PN-77/B-02011:

1-sza strefa obcigzenia wiatrem.
Przewazajg wiatry zachodnie
o predkosci 2,5 m/s

Obcigzenie $niegiem: N/m2 zgodnie z PN-80/B-02010:
2-ga strefa obcigzenia $niegiem
Warunki sejsmiczne: G nie maja zastosowania

3. Zadanie nr 1 : Modemizacja kanatéw powietrza i spalin na bloku nr 5 w remoncie postojowym bloku w 2024 roku w Enea
Elektrownia Potaniec S.A. - zakres rzeczowy i techniczny

Przedmiot zaméwienia (doktadny opis punkéw od 3.1. do 3.6 w tabeli punkt 5.1):

3.1. Prefabrykacja i modernizacja zawieszen kanatéw spalin na bloku nr 5 w remoncie postojowym bloku K5 w roku 2024 w
Enea Pofaniec S.A. (prefabrykacja , dostawa i modernizacja zawieszen kanaléw spalin za luvo 1,2 poziom +12m).

3.2. Prefabrykacja i modernizacja 4 sztuk lejow wyczystkowych z szybrami, kompensatorami i zawieszeniami rur wyczystkowych
kanatu powietrza i spalin. Modernizacja 8 sztuk zawieszen kanatu powietrza strona lewa i prawa poziom +12m.

3.3. Prefabrykacja i modernizacja 2 sztuk lejéw wyczystkowych wraz z szybrami sterowanymi recznie (leje wyczystkowe z kanatu
spalin strona lewa i prawa tyt kanatu spalin +12m).

3.4. Wykonanie modernizacji kanatéw powietrza i spalin na uktadzie powietrze spaliny bloku nr 5 od poziomu Om do poziomu
+60m nieujgte w opisanych zakresach punkt 1,2,3,5 tabela 5.1. (prace z zewnatrz | wewnatrz kanatow powietrza i spalin strona

lewa i prawa).
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3.5. K5 Wykonanie modernizacji kanaiéw spalin dolotowych od luvo1,2 do dyfuzoréw Elektrofiltrow S5EF1 oraz SEF2 (praca z

zewnatrz i wewngtrz kanatéw spalin strona lewa i prawa).
3.6. Prace dodatkowe wynikajace z inspekeji niezawarte w zakresie planowanym punktéw 1,2,3,4,5, rozliczane powykonawczo

do 600 rbg.

4. Zadanie nr 2 : Modernizacja kanaléw powietrza i spalin na bloku nr 7 w remoncie postojowym bloku w 2024/2025 roku w
Enea Pofaniec S.A.. - zakres rzeczowy i techniczny

Przedmiot zaméwienia (doktadny opis punkéw od 4.1. do 4.6 w tabeli punkt 5.2.):

4.1. Prefabrykacja i modernizacja zawieszen kanatéw spalin na bloku nr 7 w remoncie postojowym bloku K7 w roku
202472025 w Enea Potaniec S.A. (prefabrykacja , dostawa i modernizacja zawieszei kanatéw spalin za luvo 1,2 poziom
+12m).

4.2. Prefabrykacja i modernizacja 4 sziuk lejéw wyczystkowych z szybrami, kompensatorami | zawieszeniami rur wyczystkowych
kanaiu powietrza i spalin. Modernizacja 8 sztuk zawieszen kanatu powietrza strona lewa i prawa poziom +12m.

4.3. Prefabrykacja i modernizacja 2 sztuk lejow wyczystkowych wraz z szybrami sterowanymi recznie (leje wyczystkowe z kanatu
spalin strona lewa i prawa tyt kanatu spalin +12m).

4.4. Wykonanie modernizacji kanatéw powietrza i spalin na ukladzie powietrze spaliny bloku nr 7 od poziomu Om do poziomu
+60m nieujete w opisanych zakresach punkt 1,2,3,5 tabela 5.2. (prace z zewnatrz i wewngirz kanatéw powietrza i spalin strona
lewa i prawa).

4.5. K7 Wykonanie modernizacji kanatow spalin dolotowych od luvo1,2 do dyfuzoréw Elektrofiltréw 7EF1 oraz 7EF2 (praca z
zewnatrz i wewnatrz kanatéw spalin strona lewa i prawa).

4.6. Prace dodatkowe wynikajace z inspekciji niezawarte w zakresie planowanym punktéw 1,2,3,4,5, rozliczane powykonawczo

do 600 rbg.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ wszystkie prace inwentaryzacyjne, projektowe, pomiary gwarancyjne,
rozruchowe i szkoleniowe, zapewni¢ dostawe kompletu urzadzer: i materiatdéw, a takze uczestniczy¢ w nadzorze nad montazem
oraz przekazaniu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej, DTR (Dokumentacja Techniczno- Ruchowa)
oraz instrukcjami eksploatacyjnymi we wszystkich zakresach zgodnie z § 4 ust. 1 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28
marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz.U.2013.0.492).

Wykonawca zakresu prac zobowigzany jest udzieli¢ wymaganej gwarancji na wykonane dostawy i ustuge, gwarancyjng ustuge

serwisowa, oraz wykonad i nadzorowac ich poprawny montaz, uruchomienie, oraz uczestniczy¢ w odbiorach.

5. Gwarangje
Dostawca zapewni wiasny nadzér nad montazem dostarczanych elementéw (zawieszen, szybréw odcinajacych, remontem

kanatbw powietrza i spalin, remontem klap i kompensatoréw). Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajgcego o
zauwazonych przez siebie nieprawidiowosciach. Dostawca zapewni udziat swych umocowanych przedstawicieli/a w pracach
komisji odbiorowych, dziatajacych na podstawie Instrukeji przeprowadzenia odbioréw zadan inwestycyjnych nr I/AM/P/17/2008.
Udziat umocowanych przedstawicieli Dostawey w pracach komisji odbiorowych bedzie sie odbywat na zasadach obowigzujacych
Wiasciwego Przedstawiciela Wykonawcy w rozumieniu tejze Instrukgiji, w celu zapewnienia nadzoru nad montazem dostarczanych
klap oraz instalacji powietrza doszczelniajacego zgodnie z wymaganiami Dostawcy.

W przypadku zlecenia podwykonawstwa prac , Wykonawca zleci to zadanie firmom posiadajacym w tym wzgledzie

doswiadczenie w branzy energetycznej i przedstawi ich referencje.

5.1. Operacje i sktadniki kosztowe Zadania: Modernizacja kanatéw powietrza i spalin na bloku nr 5 w remoncie postojowym
bloku K5 w roku 2024 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Prefabrykacja i modernizacja zawieszeri kanaléw
spalin na bloku nr 5 w remoncie postojowym bloku K5
1 w roku 2024 w Enea Polaniec S.A. (prefabrykacja ,
dostawa | modernizacja zawieszeri kanatéw spalin za
luvo 1,2 poziom +12m).
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1.1.

Prefabrykacja i dostawa wzmocniert zawieszeri kanalu
pionowego spalin strona lewa i prawa za OPP - blok 5
(Nr opracowania: PLC/05/M/1830-115-4/S0/001 Rev.
0)

kpl

Ryczatt

1.2

Modernizacja zawieszen kanatu spalin na bloku nr 5
wediug Opracowania PLC/05/M/1830-115-4/50/001
Zakres prac obejmuje wszystkie prace mechaniczne
podczas modernizacji zawieszern kanatu spalin strona
lewa i prawa z uwzglednieniem prac zabezpieczenia
antykorozyjnego.

kpl

Ryczatt

1.3.

Wykonanie rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych do
realizacji modernizacji zawieszef kanalu spalin strona
lewa i prawa na bloku nr 5 wedfug Opracowania
PLC/05/M/1830-115-4/S0/001 Rev. 0. na blokunr 5.
Zakres obejmuje - wykonanie projekiéw, montaz,
demontaz, przebudowe rusztowah zewnetrznych i
wewnetrznych (rusztowania z zewnatrz i wewnatrz
kanatéw spalin strona lewa i prawa, ilos6 i przebudowa
rusztowar wedtug technologii Wykonawcy prac).

kpl

Ryczatt

1.4.

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji
wraz z oblachowaniem do realizacji remontu zawieszen
kanatu spalin strona lewa i prawa na bloku nr 5 wedtug
Opracowania PLC/05/M/1830-115-4/S0/001 Rev. O.
na bloku nr5 do 500m2 (izolacja 0 grubo$ci 150mm o
gestoSci  80kg/m2, &ciany- blacha trapezowa
ocynkowana o grubosci 0,7 mm, blacha plaska na
obrébki ocynkowana o grubosci 0,7 mm, konstrukgja z
uszynki 40*20*2 odstepniki z przektadkg z bednarki
ocynkowanej 30*3mm),

m=2

Wynagrodzenie
ryczattowo -
iednostkowe

500

Prefabrykacja i modernizacja 4 sztuk lejow
wyczystkowych z szybrami, kompensatorami i
zawieszeniami rury wyczystkowej kanatu powietrza i
spalin. Modernizacja 8 sztuk zawieszeri kanatu
powietrza strona lewa i prawa poziom +12m.

2.1.

Prefabrykacja i modernizacja 4 sztuk lejow
wyczystkowych z szybrami, kompensatorami i
zawieszeniami rury wyczystkowej kanatu powietrza i
spalin strona lewa i prawa.

Zakres prac obejmuje wszystkie prace mechaniczne
podczas modernizacji 4 sztuk lejéw wyczystkowych z
szybrami, kompensatorami i zawieszeniami rury
wyczystkowe] kanatu powietrza | spalin  z
uwzglednieniem prac zabezpieczenia antykorozyjnego i
modernizacji 4 sztuk przepustéw w stropie na poziomie
+12m po wykonaniu montazu mechanicznego.

kpl

Ryczatt

2.2.

Wykonanie rusztowan zewnetrznych do realizacji
modernizacji 4 sztuk lejéw wyczystkowych z szybrami,
kompensatorami i zawieszeniami lejow wyczystkowych
na kanatach powietrza i spalin poziom od 9m do +12m
na bloku nr 5.

Zakres obejmuje - wykonanie
demontaz, przebudowe rusztowali zewnetrznych
(rusztowania Z zewnagtrz kanatu spalin ilo$é i
przebudowa rusztowan wediug technologii Wykonawey
prac).

projektéw, montaz,

kpl

Ryczalt

2.3.

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji
wraz z oblachowaniem do realizacji modernizacji
zakresu lejow wyczystkowych wraz z szybrami,
kompensatorami i zawieszeniami lejow wyczystkowych
na bloku nr 5 do 80m2 (izolacja o grubosci 150mm o
gestosci 80kg/m2, Sciany blacha  ocynkowana o
grubosci 0,7 mm, obrébki blacharskie blacha pfaska
ocynkowana o grubosci 0,7 mm, uszynka 40*40%2mm,
konstrukcja odtworzeniowo).

m2

Wvnagrodzenie
rvczattowo -
jednostkowe

80

2.4

Modernizacja 8 sztuk zawieszein kanalu powietrza
strona lewa i prawa na poziomie +12m (materialy do
modernizacji zawieszefi po stronie Wykonawcy prac
modernizacyjnych)

kpl

2.5.

Wykonanie rusztowan zewngtrznych i wewngtrznych do
realizacji modernizacji 8 sztuk zawieszen kanatu

kpl

1 Ryczatt
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powietrza strona lewa i prawa na bloku nr 5, poziom
+12m.

Zakres obejmuje - wykonanie projekiéw, montaz,
demontaz, przebudowe rusztowan zewnetrznych
(rusztowania z zewnatrz kanaléw powietrza strona lewa
i prawa, ilogé i przebudowa rusztowar wedtug technologii
Wykonawcy prac).

-

2.6.

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji
wraz z oblachowaniem do realizacji modernizacji 8 sztuk
zawieszefi kanatu powietrza +12m strona lewa i prawa
na bloku nr 5, do 100 m2(izolacja o grubosci 150mm o
gestosci  80kg/m2, Sciany- blacha trapezowa
ocynkowana o grubosci 0,7 mm, blacha plaska na
obrébki ocynkowana o grubosci 0,7 mm, uszynka
40*40*2mm).

m2

Wynagrodzenie
ryczattowo —
jednostkowe

100

Prefabrykacia i modernizacja 2 sztuk lejow
wyczystkowych wraz z szybrami sterowanymi recznie
(leje wyczystkowe z kanatu spalin strona lewa i prawa tyt
kanatu spalin poziom +12m).

3.1.

Prefabrykacja i dostawa 2 sztuk lejéw wyczystkowych
wraz z szybrami sterowanymi recznie (leje wyczystkowe z
kanatu spalin strona lewa i prawa tyt kanaiu spalin).
Rysunki w zatgczeniu do SIWZII

kpl

Ryczaft

3.2.

Wymiana 2 sztuk lejow wyczystkowych z szybrami
sterowanymi recznie rury wyczystkowej kanatu spalin
strona lewa i prawa tyt kanatu spalin od strony osi ,,G”,
udroznienie lejéw.

Zakres prac obejmuje wszystkie prace mechaniczne
podczas wymiany 2 sztuk lejéw wyczystkowych z
szybrami sterowanymi recznie z kanatu spalin strona
lewa i prawa z uwzglednieniem wymiany prac
zabezpieczenia antykorozyjnego i remontu 2 sztuk
przepustéw w stropie na poziomie +12m.

kpl

Ryczatt

3.3.

Wykonanie rusztowar zewnetrznych do realizacji
modernizacji 2 sztuk lejéw wyczystkowych z szybrami
sterowanymi rgcznie, na kanafach spalin strona lewa i
prawa poziom od Om do +12m. na bioku nr 5.

Zakres obejmuje - wykonanie projektéw, montaz,
demontaz, przebudowe rusztowan zewnetrznych
(rusztowania z zewnatrz kanatu spalin ilo§é i
przebudowa rusztowar wedtug technologii Wykonawcy
prac).

kpl

Ryczatt

34.

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji
wraz z oblachowaniem do realizacji modernizacji
zakresu lejébw wyczystkowych wraz z szybrami
sterowanymi recznie na lejach  wyczystkowych na bloku
nr5 do 50m?2 (izolacja o grubosci 150mm o gestosci
80kg/m2, Sciany- blacha trapezowa ocynkowana o
grubosci 0,7 mm, blacha ptaska ocynkowana na obrébki
0 grubosci 0,7 mm, uszynka 40*40*2mm, konstrukcja
odtworzeniowao).

m2

Wvynagrodzenie
rvczattowo —
lednostkowe

50

Wykonanie modernizacji pozostatych kanatéw
powietrza i spalin na uktadzie powietrze spaliny, kanatéw
powietrza chiodzenia migdzystropia kotla, kanatéw dysz
OFA, kanatéw instalacji NOX na bloku nr § od poziomu
Om do poziomu +60m nieujgte w opisanych zakresach
punkt 1,2,3,5. (prace z zewnatrz i wewnatrz kanatéw
powietrza i spalin strona lewa i prawa).

4.1.

Wykonanie pomiaréw grubosci scian kanatéw powietrza
i spalin, 5 pkt na m2; w miejscach wskazanych przez
Zlecajacego. Planowany zakres prac do 400 pkt. facznie
dla wszystkich kanatdw.

pkt

nagrodzenie
ryczattowo —

400 jednostkowe
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Enea
fanakie . iaissaon whlocaryen’ B eras W nagtodzenie
migjscach gdzie wartos¢ grubosci $ciany kanatéw wynosi -De%_ II:V ;owe
ponizej 3 mm. Mapa powierzchni do wymiany zostanie
4.2, opracowana przez Wykonawce na podstawie pomiarow. m2 100
Zakres zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.
Planowany zakres prac do 100 m2 facznie dla s
wszystkich kanatéw zdefiniowanych w punkcie nr 4,
blacha 5mm, materiat S235 2z odiworzeniem
uzebrowania kanatu,
Wynagrodzenie
Wykonanie napraw peknigtych/wytartych spoin poprzez ., Czatiowa - gzartox/ Q-
4.3. | wykonanie spawu uszczelniajacego. Planowany zakres | mb | 200 lednostkowe
pracdo200mb. zt/mb
Wvnagrodzenie
Dostawa oraz wymiana stezet w kanatach powietrza i nezaltowo = gzalt%\(/v 0=
4.4. | spalin; Rura: fi76,1x4mm, materiat $235. Planowany | mb | 100 tednostiowe
zakres prac do 100 mb facznie dla wszystkich kanatow. | | | 2t/mb
Wvnagrodzenie
Dostawa oraz wymiana katownikéw ostonowych stezeri ryczattowo -
4.5. w kanatach spalin z katownika L75x75x6 materiat S235. - 100 jednostkowe
Planowany zakres prac do 100 mb tacznie dia wszystkich
kanatow. e zt/mb
Wykonanie modernizacji  uszkodzonych zawieszen, Ryczatt
4.6. podparé kanatéw powietrza i spalin w miejscach kpl 1
widocznych uszkodzeii na ukiadzie powietrze - spaliny
zdefiniowanych w punkcie nr 4.
Przeglad i wykonanie modernizacji Kklap i kierownic na Ryczatt
4.7. uktadzie powietrze spaliny od poziomu Om do poziomu kpl 1
60m (tacznie z klapami na ssaniu WM1-6 oraz klapami
na galerii naweglania, ujecie powietrza WP1,2),
Wynagrodzenie
Dostawa oraz wymiana kompensatoréw jednofalowych ryczattowo -
4.8. wraz z blachami ostonowymi materiat $235. Planowany mb 50 iednostkowe
zakres prac do 50 mb iacznie dla wszystkich kanatéw
powietrza i spalin. | zt/m
Wynagrodzenie
Dostawa oraz wymiana kompensatoréw dwufalowych ryczattowo -
4.9. wraz z blachami ostonowymi materiat S235. Planowany mb 50 iednostkowe
zakres prac do 50 mb facznie dla wszystkich kanatéw
powietrzaispatin. | veneeZt/Mb
"Wykonanie rusztowari dla catego zakresu prac Ryczatt
4.10. | wyszczegblnionych w punkcie nr 4. kpl 1
Zakres obejmuje - wykonanie projektéw, montaz,
przebudowe, demontaz rusztowan."
Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji Wynagrodzenie
wraz z oblachowaniem w miejscach gdzie bedzie to ryczattowo —
konieczne ze wzgledu na wymiang poszycia kanatu. jednostkowe
4.11. | (izolacja o grubosci 150mm o gestosci 80kg/m2,$ciany- m2 200
blacha trapezowa ocynkowana o grubosci 0,7 mm,
blacha pfaska ocynkowana na obrdbki o grubosci 0,7
mm, uszynka 40*40%2mm, konstrukcja irsesianies 2t/m2
odtworzeniowa), planowany zakres prac do 200 m2.
Wykonanie szczegdlowej dokumentacji technicznej Ryczatt
4.12. | stanu kanatow przed wykonaniem remontu oraz po | kpl | 1
wykonaniu modernizagji.
K5 Wykonanie modernizacji kanatdw spalin dolotowych
5. od luvol1,2 do dyfuzoréw Elektrofiltréw 5EF1,2 (praca z
zewnatrz i wewnatrz kanatéw spalin strona lewa i prawa).
Wykonanie pomiardéw grubosci Scian kanaiéw spalin, 5 Wynagrodzenie
5.1. pkt na m2; w miejscach wskazanych w zatgczniku nr 1 pkt | 400 ryczattowo -
do niniejszego SIWZ. Planowany zakres prac do 400 pkt. jednostkowe
| tacznie dla obydwodch kanatow.
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spesceenesn 28/ DKL
Dostawa oraz wykonanie wstawek, implantéw $cian wraz Wynagrodzenie
z uzebrowaniem kanatéw w miejscach widocznych ryczattowo ~
przetaré oraz w miejscach gdzie wartosé grubosci Sciany jednostkowe
kanatéw wynosi ponizej 3 mm. Mapa powierzchni do
5.2. wymiany zostanie opracowana przez Wykonawce na | m2 200 | L. zt/m2
podstawie pomiaréw. Zakres zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym. Planowany zakres prac do 200 m2
facznie dla obydwéch kanatéw. blacha 5mm, materiat
HARDOX 450.
Dostawa oraz wykonanie nowych $cian kanatu wraz z Wynagrodzenie
uzebrowaniem w rejonie kolizji kanatu goracego i ryczaftowo -
zimnego powietrza ze szpilkami podajnikéw wegla. jednostkowe
Mapa powierzchni do wymiany zostanie opracowana
5.3 przez Wykonawce na podstawie pomiaréw. Zakres | m2 100 | e zt/m?2
zostanie uzgodniony z Zamawiajacym. Planowany zakres
prac do 100 m2 tacznie dia obydwéch kanatw spalin i
powietrza strona lewa i prawa, materiat blacha 5mm,
materiat S235 z odtworzeniem uzebrowania kanatu.
Wvnagrodzenie
Wykonanie napraw peknietych/wytartych spoin poprzez ryczattowo -
5.4. wykonanie spawu uszczelniajgcego. Pla-nowany zakres | mb 200 jednostkowe
prac do 200 mb tgcznie dla obydwéch kanaiéw.
_rsseeennen ZE/MD
Wynagrodzenie
Dostawa oraz wymiana stezefl w kanatach spalin; Rura: rvczattowo —
5.5. fi76,1x4mm, materiat $235. Planowany zakres prac do | mb 50 jednostkowe
50 mb tacznie dia obydwéch kanatdw.
zt/mb
Dostawa oraz wymiana zuzytych elementdw Wvynagrodzenie
konstrukcyjnych kierownic w kanatach spalin dla oby- ryczattowo —
5.6. dwdch kanatéw. Wykonanych wg. projektu PLC-05-M- kg 500 jednostkowe
1830-115-1, (dostawa katownika L50x50x5, rur
fi48,3x3,6). Planowany zakres pracdo500ke. | | | . zt/keg
Dostawa oraz wymiana katownikéw ostonowych stezefi W—(‘;—xf%fn—'e
5.7. w kanafach spalin z katownika L75x75x6 materiat S235. mb 50 U——L.e et
Planowany zakres prac do 50 mb fgcznie dla obydwéch
kanatdw. 2A/mb
Dostawa oraz wymiana kompletnych Kkierownic Ryczatt
5.8. pionowych w kanatach spalin dla obydwéch kana4éw. kpl 1
Wykonanie wg. projektu PLC-05-M-1830-115-1, materiat
blacha 5mm materiat HARDOX 450.
Wynagrodzenie
Wykonanie pomiaréw gruboéci poziomych kierownic w ryczaltowo -
5.9. kanafach spalin, 5 pkt na m2. Planowany zakres pracdo | pkt | 400 jednostkowe
400 pkt. facznie dla obydwébch kanatdw.
......... 2t/ Dkt
Dostawa oraz wykonanie wstawek, implantéw kierownic Wvynagrodzenie
kanatow w miejscach widocznych prze-taré oraz w ryczattowo ~
miejscach gdzie wartos¢ grubosci kierownicy wynosi jednostkowe
5.10. ponizej 3 mm. Mapa powierzchni do wymiany zostanie m2 50
opracowana przez Wykonawce na podstawie pomiaréw. | | ° | .. zt/m?2
Zakres zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.
Planowany zakres prac do 50 m2 tacznie dla obydwdch
kanatbéw. blacha 5mm, materiat $235.
Wvynagrodzenie
Wykonanie pomiaréw grubosci kierownic pod LUVO w ryczattowo -
5.11. | kanatach spalin, 5 pkt na m2. Planowany zakres prac do pkt | 100 iednostkowe
100 pkt. facznie dla obydwéch kanatéw.
Dostawa oraz wykonanie wstawek, implantéw kierownic Wvnagrodzenie
pod LUVO w kanatach spalin w miejscach widocznych ryczattowo -
przetaré oraz w miejscach gdzie warto$é grubosci jednostkowe
5.12. kierownicy wynosi ponizej 3 mm, Mapa powierzchni do m2 20
wymiany zostanie opracowana przez Wykonawce na i zt/m2
podstawie pomiaréw. Zakres zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym. Planowany zakres prac do 20 m2 {acznie
dla obydwédch kanatow. blacha 5Smm, materiat $235.
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Dostawa oraz wymiana zuiytych elementéw Wynagrodzenie
konstrukeyjnych kierownic pod LUVO w kanatach spalin ryczaitowo -
5.13. | dla obydwéch kanatow. Wykonanych wg. projektu PLC- ke 400 jednostkowe
05-M-1830-115-2, materiat zgodnie z projektem.
(dostawa katownika L50x50x5, rur fi48,3x3,6 oraz| | | .. zt/ki
ptaskownika 10mm). Planowany za-kres prac do 400kg.
Wykonanie rusztowar dla calego zakresu realizacji prac Ryczatt
5.14. | punktu nr 5. Zakres obejmuje - wykonanie projektow, kpl |1
montaz, przebudowe, demontaz rusztowar.
Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji Wynagrodzenie
wraz z oblachowaniem w miejscach gdzie bedzie to ryczattowo -
konieczne zez wzgledu na wymiane poszycia kanatu. do jednostkowe
5.15. | 150m? (izolacja o grubosci 150mm o gestosci m2 150
80kg/m2,4ciany- blacha trapezowa ocynkowana o rreresenane zt/m2
grubosci 0,7 mm, blacha ptaska na obrébki ocynkowana
0 grubosci 0,7 mm, uszynka 40%40*2mm, konstrukcja
odtworzeniowa), planowany zakres prac do 150 m2.
Wykonanie szczegdtowej dokumentacji technicznej Ryczatt
5.16. | stanu kanatéw przed wykonaniem remontu oraz po [ kpl |1
wykonaniu remontu.
Prace dodatkowe wynikajace z inspekcji niezawarte w
6. zakresie planowanym punktéw 1,2,3,4,5, rozliczane
powykonawczo do 600 rbg.
Wynagrodzenie
Prace dodatkowe wynikajace z inspekgji niezawarte w ryczattowo -
6.1. zakresie planowanym punktéw 1,2,3,4,5, rozliczane | rbg | 600 iednostkowe
powykonawczo do 600 rbg.
PPN < 1]
Razem modernizacja kanatéw powietrza i spalin na
7 bloku nr 5 w remoncie postojowym bloku K5 w roku
2024 w Enea Potaniec S.A.. (zakres prac: od punktu nr 1
do punktu nr 6).
Wykonawca dostarczy:
Wszystkie materiaty niezbedne dla wykonania prefabrykaciji oraz realizacji modernizacji catego zakresu prac na bloku nr 5,
wyszczegblnionych w punktach od nr 1 do punktu nr 6 po stronie Wykonawcy prac. Rusztowania i izolacje dla realizacji catego
Zadania w zakresie mechanicznym, elektrycznym i AKPIA). Sprzet dZwignicowy (Zurawie zwyzki dla catego zakresu prac).
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonanych i montowanych element6éw po stronie Wykonawcy prac.
W zakresie wykonawcy jest zwrot ziomu stalowego na magazyn Enea Elektrownia Pofaniec. Utylizacja pozostatych odpaddéw
powstalych w trakcie realizacji Zadania po stronie Wykonawcy. Wykonawca dokona wszelkich niezbednych zgtoszen i uzyska
niezbedne pozwolenia dla realizacji Zadania.

5.2. Operacje i skfadniki kosztowe Zadania: Modernizacja kanatéw powietrza i spalin na bloku nr 7 w remoncie postojowym

bloku K7 w roku 2024/2025 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Prefabrykacja i modernizacja  zawieszefi kanaldéw
spalin na bloku nr 7 w remoncie postojowym bloku K7
w roku 2024/2025 w Enea Potaniec S.A. (prefabrykacja
, dostawa | modernizacja zawieszefi kanatéw spalin za
luvo 1,2 poziom +12m).

1.1.

Prefabrykacja i dostawa wzmocnierl zawieszef kanatu
pionowego spalin strona lewa i prawa za OPP - blok 7
(Nr opracowania: PLC/07/M/1830-115-4/S0/001 Rev.
0)

kpl

Ryczalt

1.2.

Modernizacja zawieszen kanatu spalin na bloku nr 7
wedtug Opracowania PLC/07/M/1830-115-4/50/001
Zakres prac obejmuje wszystkie prace mechaniczne
podczas modernizacji zawieszen kanatu spalin strona
lewa i prawa z uwzglednieniem prac zabezpieczenia
antykorozyjnego.

kpl

Ryczatt

1.3.

Wykonanie rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych do
realizacji modernizacji zawieszen kanatu spalin strona

kpl

Ryczatt
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lewa i prawa na bloku nr 7 wediug Opracowania
PLC/07/M/1830-115-4/S0/001 Rev. 0. na bloku nr 7.
Zakres obejmuje - wykonanie projektéw, montaz,
demontaz, przebudowe rusztowan zewnetrznych i
wewngtrznych (rusztowania z zewnatrz i wewnatrz
kanatdw spalin strona lewa i prawa, ilosé i przebudowa
rusztowan wedfug technologii Wykonawey prac).

1.4.

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji
wraz z oblachowaniem do realizacji remontu zawieszen
kanatu spalin strona lewa i prawa na bloku nr 7 wediug
Opracowania PLC/07/M/1830-115-4/S0/001 Rev. O.
na bloku nr 7 do 500m2 (izolacja o grubosci 150mm o
ggstosci  80kg/m2, s$ciany- blacha trapezowa
ocynkowana o grubosci 0,7 mm, blacha ptaska na
obrébki ocynkowana o grubosci 0,7 mm, konstrukgja z
uszynki 40*20%2 odstgpniki z przektadka z bednarki
ocynkowanej 30*3mm).

m2

Wvnagrodzenie
ryczattowo -
jednostkowe

500

Prefabrykacja i modernizacja 4 sztuk lejow
wyczystkowych z szybrami, kompensatorami i
zawieszeniami rury wyczystkowej kanatu powietrza i
spalin. Modernizacja 8 sztuk zawieszeri kanatu
powietrza strona lewa i prawa poziom +12m.

2.1.

Prefabrykacja i modernizacja 4 sztuk lejow
wyczystkowych z szybrami, kompensatorami i
zawieszeniami rury wyczystkowej kanatu powietrza i
spalin strona lewa i prawa.

Zakres prac obejmuje wszystkie prace mechaniczne
podczas modernizacji 4 sztuk lejow wyczystkowych z
szybrami, kompensatorami i zawieszeniami rury
wyczystkowej  kanatu powietrza i spalin  z
uwzglednieniem prac zabezpieczenia antykorozyjnego i
modernizacji 4 sztuk przepustéw w stropie na poziomie
+12m po wykonaniu montazu mechanicznego.

kpl

Ryczatt

2.2.

Wykonanie rusztowart zewnetrznych do realizacji
modernizacji 4 sztuk lejéw wyczystkowych z szybrami,
kompensatorami i zawieszeniami lejéw wyczystkowych
na kanatach powietrza i spalin poziom od 9m do +12m
na bloku nr 7.

Zakres obejmuje - wykonanie
demontaz, przebudowe rusztowari zewnetrznych
(rusztowania z zewngtrz kanatu spalin ilosé i
przebudowa rusztowari wedtug technologii Wykonawecy
prac).

projektéw, montaz,

kpl

Ryczatt

2.3.

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji
wraz z oblachowaniem do realizacji modernizacji
zakresu lejow wyczystkowych wraz z szybrami,
kompensatorami i zawieszeniami lejéw wyczystkowych
na bloku nr 7 do 80m2 (izolacja o grubosci 150mm o
gestosci 80kg/m2, Sciany blacha  ocynkowana o
gruboéci 0,7 mm, obrébki blacharskie blacha ptaska
ocynkowana o grubosci 0,7 mm, uszynka 40*40*2mm,
konstrukcja odtworzeniowo).

m2

Wvynagrodzenie
ryczattowo ~
iednostkowe

80

2.4

Modernizacja 8 sztuk zawieszen kanatu powietrza
strona lewa i prawa na poziomie +12m (materialy do
modernizacji zawieszeri po stronie Wykonawcy prac
modernizacyjnych)

kpl

2.5,

Wykonanie rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych do
realizacji modernizacji 8 sztuk zawieszen kanatu
powietrza strona lewa i prawa nha bloku nr 7, poziom
+12m.

Zakres obejmuje - wykonanie projektéw, montaz,
demontaz, przebudowe rusztowaii zewnetrznych
(rusztowania z zewnatrz kanatoéw powietrza strona lewa
i prawa, ilo&é i przebudowa rusztowaii wedtug technologii
Wykonawcy prac).

kpl

Ryczatt

2.6.

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji
wraz z oblachowaniem do realizacji modernizacji 8 sztuk
zawieszeri kanatu powietrza +12m strona lewa i prawa
na bloku nr 7, do 100 m2 (izolacja o grubosci 150mm o
gestosci  80kg/m2, $ciany- blacha trapezowa
ocynkowana o grubosci 0,7 mm, blacha ptaska na

m2

Wvnagrodzenie
ryczattowo —

100 iednostkowe
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Enea
obrébki ocynkowana o grubodci 0,7 mm, uszynka —‘
40*40*2mm).
Prefabrykacja i modernizacja 2 sztuk lejow
3. wyczystkowych wraz z szybrami sterowanymi recznie
(leje wyczystkowe z kanatu spalin strona lewa i prawa tyt
kanatu spalin poziom +12m).
Prefabrykacja i dostawa 2 sziuk lejéw wyczystkowych Ryczalt
3.1 wraz z szybrami sterowanymi recznie (leje wyczystkowe z kpl 1
kanatu spalin strona lewa i prawa tyt kanalu spalin).
Rysunki w zataczeniu do SIWZII
Wymiana 2 sztuk lejow wyczystkowych z szybrami Ryczaft
sterowanymi recznie rury wyczystkowej kanatu spalin
strona lewa i prawa tyt kanatu spalin od strony osi ,,G",
udroznienie lejow.
3.2, Zakres prac obejmuje wszystkie prace mechaniczne kpl 1
podczas wymiany 2 sztuk lejéw wyczystkowych z
szybrami sterowanymi recznie z kanatu spalin strona
lewa i prawa z uwzglednieniem wymiany prac
zabezpieczenia antykorozyjnego i remontu 2 sziuk
przepustéw w stropie na poziomie +12m.
Wykonanie rusztowarnn zewnetrznych do realizacji Ryczatt
modernizacji 2 sztuk lejow wyczystkowych z szybrami
sterowanymi recznie, na kanafach spalin strona lewa i
prawa poziom od Om do +12m. na bloku nr 7.
3.3. Zakres obejmuje - wykonanie projektéw, montaz, | kpl 1
demontaz, przebudowe rusztowai zewnetrznych
(rusztowania z zewnatrz kanatu spalin ilo§é i
przebudowa rusztowan wedtug technologii Wykonawcy
prac).
Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji Wvnagrodzenie
wraz z oblachowaniem do realizacji modernizacji ryczattowo —
zakresu lejéow wyczystkowych wraz z szybrami jednostkowe
sterowanymi recznie na lejach  wyczystkowych na bloku
3.4. nr 7 do 50m2 (izolacja o grubosci 150mm o gestosci | m2 | 50
80kg/m2, Sciany- blacha trapezowa ocynkowana o | | | zi/m2
grubosci 0,7 mm, blacha ptaska ocynkowana na obrébki
o grubosci 0,7 mm, uszynka 40*40*2mm, konstrukcja
odtworzeniowo).
Wykonanie modernizacji pozostalych kanatbw
powietrza i spalin na uktadzie powietrze spaliny, kanatéw
powietrza chtodzenia migdzystropia kotia, kanatéw dysz
4. OFA, kanatbw instalacji NOX na bloku nr 7 od poziomu
Om do poziomu +60m nieujete w opisanych zakresach
punkt 1,2,3,5. (prace z zewnatrz i wewnatrz kanatéw
powietrza i spalin strona lewa i prawa).
Wynagrodzenie
Wykonanie pomiaréw grubosci §cian kanatéw powietrza ryczattowo —
4.1, i spalin, 5 pkt na m2; w miejscach wskazanych przez pkt 400 iednostkowe
Zlecajgcego. Planowany zakres prac do 400 pkt. tacznie
dla wszystkich kanatéw. snsnsaneneZt/ DK
Dostawa oraz wykonanie wstawek, implantéw $cian Wynagrodzenie
kanatbw w miejscach widocznych przetaré oraz w ryczattowo —
miejscach gdzie warto$é grubosci §ciany kanatéw wynosi iednostkowe
ponizej 3 mm. Mapa powierzchni do wymiany zostanie
4.0. opracowana przez Wykonawce na podstawie pomiaréw. m2 100
Zakres zostanie uzgodniony 2z Zamawiajacym. | [T [ /m2
Planowany zakres prac do 100 m2 tacznie dla
wszystkich kanatéw zdefiniowanych w punkcie nr 4,
blacha 5mm, materiat S235 z odtworzeniem
uzebrowania kanatu.
Wynagrodzenie
Wykonanie napraw peknigtych/wytartych spoin poprzez yczaflowo - czamt);vo —
4.3. wykonanie spawu uszczelniajacego. Planowany zakres | mb | 200 lednostkowe
prac do 200 mb. Z/m
Dostawa oraz wymiana stezen w kanatach powietrza i Wynagrodzenie
4.4. spalin; Rura: fi76,1x4mm, materiat $235. Planowany | mb 100 rvczattowo ~
zakres prac do 100 mb igcznie dla wszystkich kanaiow. iednostkowe
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Mw
Wvnagrodzenie
Dostawa oraz wymiana katownikéw ostonowych stezei ryczattowo -
4.5. w kanatach spalin z katownika L75x75x6 materiat $235. b 100 jednostkowe
Planowany zakres prac do 100 mb tgcznie dla wszystkich
kanatéw. L zt/mb
Wykonanie modernizacji  uszkodzonych zawieszen, Ryczait
4.6. podparé kanatdw powietrza i spalin w miejscach kpl 1
widocznych uszkodzeri na ukfadzie powietrze - spaliny
zdefiniowanych w punkcie nr 4.
Przeglad i wykonanie modernizacji klap i kierownic na Ryczalt
a.7. ukfadzie powietrze spaliny od poziomu Om do poziomu kpl 1
60m (tacznie z klapami na ssaniu WM1-6 oraz klapami
na galerii naweglania, ujecie powietrza WP1,2).
Wynagrodzenie
Dostawa oraz wymiana kompensatoréw jednofalowych ryczattowo —
4.8. wraz z blachami ostonowymi materiat S235. Planowany mb 50 iednostkowe
zakres prac do 50 mb iacznie dla wszystkich kanaiow
powietrza i spaln. Ly zi/mb
Wynagrodzenie
Dostawa oraz wymiana kompensatoréw dwufalowych ryczattowo -
4.9. wraz z blachami ostonowymi materiat $235. Planowany mb 50 jednostkowe
zakres prac do 50 mb tgcznie dla wszystkich kanatéw
powietrza ispalin. 0| zt/mb
"Wykonanie rusztowan dla catego zakresu prac Ryczatt
4.10. | wyszczegblnionych w punkcie nr 4, kpl 1
Zakres obejmuje - wykonanie projektéw, montaz,
przebudowe, demontaz rusztowan."
Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji Wynagrodzenie
wraz z oblachowaniem w miejscach gdzie bedzie to ryczattowo ~
konieczne ze wzgledu na wymiane poszycia kanatu. jednostkowe
4.11. | (izolacja o grubodci 150mm o gestosci 80kg/m2,Sciany- m2 200
blacha trapezowa ocynkowana o grubosci 0,7 mm,
blacha ptaska ocynkowana na obrébki o grubosci 0,7
mm, uszynka 40*%40*2mm, konstrukcja sressneeeesZt/ M2
odtworzeniowa), planowany zakres prac do 200 m2.
Wykonanie szczegétowej dokumentacji technicznej Ryczatt
4.12. | stanu kanatéw przed wykonaniem remontu oraz po | Kpl 1
wykonaniu modernizacii.
K7 Wykonanie modernizacji kanatéw spalin dolotowych
5. od luvol,2 do dyfuzoréw Elektrofitréw 7EF1,2 (praca z
zewnagtrz i wewngtrz kanatéw spalin strona lewa i prawa).
Wykonanie pomiaréw grubosci $cian kanatéw spalin, 5 _)'_E._o_dz_Wc:a . o‘ime
pkt na m2; w miejscach wskazanych w zatgczniku nr 1 ,
51 do niniejszego SIWZ. Planowany zakres prac do 400 pkt. | Pkt | 400 lednostkowe
facznie dla obydwoch kanatéw. 2/okt
Dostawa oraz wykonanie wstawek, implantéw Scian wraz Wynagrodzenie
z uZebrowaniem kanatbw w miejscach widocznych rvczattowo -
przetar¢ oraz w miejscach gdzie wartosé grubosci $ciany jednostkowe
kanatéw wynosi ponizej 3 mm. Mapa powierzchni do
5.2. wymiany zostanie opracowana przez Wykonawce na | m2 | 200 | ... zt/m?2
podstawie pomiaréw. Zakres zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym. Planowany zakres prac do 200 m2
facznie dla obydwéch kanatéw. blacha Smm, materiat
HARDOX 450.
Dostawa oraz wykonanie nowych $cian kanatu wraz z Wynagrodzenie
uzebrowaniem w rejonie kolizji kanatu gorgcego i czattowo ~
zimnego powietrza ze szpilkami podajnikéw wegla. jednostkowe
Mapa powierzchni do wymiany zostanie opracowana
5.3 przez Wykonawce na podstawie pomiaréw. Zakres | m2 100 el zt/m?2
zostanie uzgodniony z Zamawiajacym. Planowany zakres
prac do 100 m2 tgcznie dla obydwdch kanatéw spalin i
powietrza strona lewa i prawa, materiat blacha Smm,
materiat S235 z odtworzeniem uzebrowania kanatu.
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Wynagrodzenie
Wykonanie napraw peknietych/wytartych spoin poprzez ryczattowo -
5.4. | wykonanie spawu uszczelniajacego. Pla-nowany zakres | mb | 200 iednostkowe
prac do 200 mb tgcznie dia obydwdch kanatow.
............ zt/mb
Wvnagrodzenie
Dostawa oraz wymiana stezefi w kanatach spalin; Rura: rvczattowo -
5.5. fi76,1x4mm, materiat S235. Planowany zakres pracdo | mb | 50 jednostkowe
50 mb facznie dla obydwéch kanatéw.
s Zl/Mb
Dostawa oraz wymiana zuiytych elementéw Wynagrodzenie
konstrukcyjnych kierownic w kanatach spalin dla oby- ryczattowo -
5.6. dwéch kanatow. Wykonanych wg. projektu PLC-O7-M- | kg | 500 jednostkowe
1830-115-1, (dostawa kgtownika L50x50x5, rur
1i48,3x3,6). Planowany zakres pracdo500kg. | | | zt/kg
Dostawa oraz wymiana katownikéw ostonowych stezer M——wc;:h;a%zfme
w kanatach spalin z kgtownika L75x75x6 materiat S235. e
57 Planowany zakres prac do 50 mb tacznie dla obydwéch mb 50 lednostkowe
kanatéw.
..... zi/mb
Dostawa oraz wymiana kompletnych kierownic Ryczatt
5.8. pionowych w kanatach spalin dla obydwdch kana-éw. kpl 1
Wykonanie wg. projektu PLC-07-M-1830-115-1, materiat
blacha 5mm materiat HARDOX 450.
Wynagrodzenie
Wykonanie pomiaréw grubosci poziomych kierownic w ryczattowo -
5.9. kanatach spalin, 5 pkt na m2. Planowany zakres prac do | pkt 400 jednostkowe
400 pkt. facznie dla obydwdch kanatdw.
MM
Dostawa oraz wykonanie wstawek, implantéw kierownic Wynagrodzenie
kanatbw w miejscach widocznych przetaré oraz w ryczattowo ~
miejscach gdzie warto$¢ grubosci kierownicy wynosi iednostkowe
5.10. ponizej 3 mm. Mapa powierzchni do wymiany zostanie m2 50
opracowana przez Wykonawce na podstawie pomiaréw. | | T | el zt/m?2
Zakres zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.
Planowany zakres prac do 50 m2 tacznie dla obydwéch
kanatéw. blacha 5mm, materiat S235.
Wynagrodzenie
Wykonanie pomiaréw grubosci kierownic pod LUVO w ryczattowo —
5.11. | kanatach spalin, 5 pkt na m2. Planowany zakres pracdo | pkt | 100 iednostkowe
100 pkt. tacznie dla obydwoch kanaiow.,
............ zl/pkt
Dostawa oraz wykonanie wstawek, implantdéw kierownic Wynagrodzenie
pod LUVO w kanatach spalin w miejscach widocznych ryczattowo —
przetaré oraz w miejscach gdzie warto§é grubosci jednostkowe
5.12. kierownicy wynosi ponizej 3 mm. Mapa powierzchni do m2 20
wymiany zostanie opracowana przez Wykonawce na eacensenennZt/ M2
podstawie pomiaréw. Zakres zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym. Planowany zakres prac do 20 m2 tgcznie
dla obydwéch kanatéw. blacha Smm, materiat $235.
Dostawa oraz wymiana zuzytych elementéw Wynagrodzenie
konstrukeyjnych kierownic pod LUVO w kanatach spalin ryczattowo —
5.13. | dia obydwéch kanatéw. Wykonanych wg. projektu PLC- ke 200 jednostkowe
07-M-1830-115-2, materiat zgodnie 2z projektem.
(dostawa katownika L50x50x5, rur fi48,3x3,6 oraz
ptaskownika 10mm). Planowany za-kres prac do 400kg.
Wykonanie rusztowan dla catego zakresu realizacji prac
5.14. | punktu nr 5. Zakres obejmuje - wykonanie projektdw, | kpl 1
montaz, przebudowe, demontaz rusztowan.
Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji Wvynagrodzenie
wraz z oblachowaniem w miejscach gdzie bedzie to ryczattowo -
konieczne zez wzgledu na wymiane poszycia kanatu. do Jednostkowe
5.15. | 150m2 (izolacja o grubosci 150mm o gestosci m2 150
80kg/m2,sciany- blacha trapezowa ocynkowana o | | =7 | s zt/m2
grubosci 0,7 mm, blacha plaska na obrébki ocynkowana
o grubosci 0,7 mm, uszynka 40*40*2mm, konstrukcja
odtworzeniowa), planowany zakres prac do 150 m2.
Wykonanie szczegdétowej dokumentacji technicznej Ryczatt
5.18. | stanu kanatéw przed wykonaniem remontu oraz po | kpl | 1
wykonaniu remontu.
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[ Prace dodatkowe wynikajace z inspekcji niezawarte w
. zakresie planowanym punktéw 1,2,3,4,5, rozliczane
powykonawcezo do 600 rbg.
Wynagrodzenie

Prace dodatkowe wynikajace z inspekcji niezawarte w ryczattowo -

8.1. | zakresie planowanym punktow 1,2,3.4.5, rozliczane rbg | 600 jednostkowe
powykonawczo do 600 rbg.

zt/rbg

Razem modernizacja kanatéw powietrza i spalin na
bloku nr 7 w remoncie postojowym bloku K7 w roku
2024/2025 w Enea Polaniec S.A.. (zakres prac: od
punktu nr 1 do punktu nr 6).

Wykonawca dostarczy:

Wszystkie materialy niezbedne dla wykonania prefabrykacji oraz realizacji modernizacii catego zakresu prac na bloku nr 7,
wyszczeg6lnionych w punktach od nr 1 do punktu nr 6 po stronie Wykonawcy prac. Rusztowania i izolacje dla realizacji catego
Zadania w zakresie mechanicznym, elektrycznym i AKPiA). Sprzet dzwignicowy (Zurawie zwyzki dla catego zakresu prac).
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonanych i montowanych elementéw po stronie Wykonawcy prac.

W zakresie wykonawcy jest zwrot ziomu stalowego na magazyn Enea Elektrownia Potaniec. Utylizacja pozostatych odpadéw
powstalych w trakcie realizacji Zadania po stronie Wykonawcy. Wykonawca dokona wszelkich niezbednych zgloszeri i uzyska

niezbedne pozwolenia dla realizacji Zadania.

6. Wytyczne do projektu montaizu Zadania nr 1i 2:

6.1 Wszystkie spoiny montazowe kanatéw wykonaé jako gazoszczelne.

6.2. Mantaz powinien byé wykonany zgodnie z projektem konstrukeji i projektem montazu z zastosowaniem w Srodkow
zapewniajgcych statecznosé konstrukeji w kazdej fazie montazu.

6.3. Metoda montazu konstrukgji powinna byé okreglona w projekcie montazu na podstawie warunkéw pracy budowy,
posiadanego sprzetu, urzadzer oraz doswiadczenia wykonawcy.

6.4. Wszystkie prace inzynierskie wykonaé pod nadzorem oséb przeszkolonych i uprawnionych.

6.5. Przy prowadzeniu robét na wysokosciach - nalezy szczegblnie zwrécié uwage na: stosowanie niezbednych srodkéw

ochrony indywidualnej, obowiazujgce wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy, bezposredni uprawniony
nadzér techniczny w czasie prowadzenia robot,

6.6. Elementy konstrukgji stalowych nalezy wykonaé w warsztacie Jako prefabrykaty i po zabezpieczeniu dostarczyé na
budowe. Przed wysytka elementy musza byé oznaczone przez wytworce konstrukgji,
6.7. W projekcie organizacji i montazu nalezy uwzglednié uwarunkowania wynikajgce z ilosci dostepnego miejsca i

utrudnieri w dostepie do miejsca budowy.

7. Terminy realizacji Zadania na blokach 5i 7 w postojach remontowych blokéw
7.1 Planowany termin postoju remontowego blokéw 5i 7 w roku 2024/2025.

Lp. l Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczecie Zakonczenie
postoju bloku
1. Remont bloku nr 5 45 dni 22.05.2024 05.07.2024
2. Remont bloku nr 7 90 dni 01.11.2024 29.01.2025
7.2. Termin okreslony w pkt 7.1 moze ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiajacego sytuacji, ktérych
nie byt w stanie przewidzieé w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminéw bedzie uzgodniona z Wykonawca.
7.3. Ramowe terminy realizacji Ustug okreslonych w pkt 7.1  bloku energetycznege nr 5 i 7 sg okreslone w
harmonogramie remontéw.
7.4, Wykonanie elementéw konstrukeyjnych na remont bloku nr5 i 7 powinno sig rozpoczaé co najmniej 4 miesiecy przed

planowanym remontem, tak aby 2 tygodnie przed remontem byly wykonane wszystkie elementy konstrukeyjne
okreslone w zakresie prac do wykonania w remoncie blokéw nr 5 i 7.
7.5. Prace przygotowawcze do wykonania zakresu remontu kanatu powietrza i spalin, moga rozpoczaé sie na bloku w
ruchu z najmniej z 1 miesigcznym wyprzedzeniem przed odstawieniem bloku nr 5 i 7 do remontu.
8. Skiadniki wynagrodzenia dia zadania nr 1
8.1. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty wykonania Rob6t w szczegdinosci: wynagrodzenia pracownikéw
wraz z narzutami, koszty Materiatéw Pomocniczych i Podstawowych, koszty pracy sprzetu podstawowego takiego jak:
elektronarzedzia, spawarki, narzedzia warsztatowe, podreczny sprzet gasniczy, transport technologiczny: wozki widtowe,

/
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akumulatorowe, ciagniki z przyczepami, $rodki transportu pomocniczego, zurawie, zwyzki, koszty obsiugi sprzetu
stanowigcego wiasno$é Zamawiajacego, koszty ogéine i zysk, z materiatami jezeli sg uwzglednione w Zapytaniu o cene.

8.2. Podstawa rozliczer Ustug/Rob6t rozliczanych POWYKONAWCZO bedzie kosztorys powykonawczy sporzadzony w oparciu
o

82.1. Zaktadowe Normatywy Pracochionnosci (dalej ,ZNP") Zamawiajacego,

8.2.2. Katalogi Naktadéw Rzeczowych (dalej ,KNR”) - ustalone z Zamawiajacym, w przypadku braku odpowiednich norm
w ZNP.

8.2.3. Jednorazowe kalkulacje indywidualne dla rob6t nie objetych normami wymienionymi wyzej, sporzadzone przez
Wykonawce przed przystapieniem do wykonania Ustug i zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

8.3. Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci Zamawiajacego w Zataczeniu do zapytania cenowego.

8.4. Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczer obejmujg wszystkie koszty wykonania Ustug/Rob6t okreslonych w
pkt 8.2, poza wymienionymi w pkt 8.5, wtym: wynagrodzenia pracownikow wraz z narzutami, koszty Materiatéw
Pomocniczych, prace sprzetu podstawowego (elektronarzedzia, urzadzenia spawalnicze, wciggarki niestacjonarne,
transport technologiczny (wdzki widlowe, akumulatorowe i ciagniki z przyczepami, inny sprzet podstawowy), koszty
obstugi sprzetu stanowiacego wiasno$é Zamawiajacego, wszystkie pozostate koszty wynikajace z zakresu Ustug oraz
koszty ogdlne i zysk.

8.5. Wynagrodzenie ryczattowe i stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeri nie obejmuja kosztow Materiatéw
Podstawowych i CzeSci Zamiennych oraz kosztdw ich zakupu i magazynowania, kosztow pracy sprzetu ktéry zapewnia
Zamawiajacy, kosztéw energii elekirycznej, sprezonego powietrza, pary i wody, wykorzystania urzadzen dZwignicowych

okreslonych w normatywach i dostepnych przy urzadzeniach.

9. Organizacia realizacii prac dla Zadania:
Modernizacja kanatéw_powietrza i spalin na bloku nr 5 i 7 w remoncie postoiowym bloku K5 i K7 w roku 2024 i 2025 w

Enea Potaniec S.A..

9.1. Organizacja | wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie zgodnie z Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
(I0BP).

9.1.1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegétowych instrukgji bezpiecznego wykonania
prac przez Wykonawce.

9.1.2. Na polecenie pisemne prowadzone sag prace tylko w warunkach szczegdinego zagroZenia, zawarte w 10BP,
pozostale prace prowadzone sg na podstawie Instrukeji Organizacji Rob6t (IOR) opracowanej przez Wykonawce i
uzgodnionej z Zamawiajacym.

9.1.3. Dokumenty wymienione w pkt. 9.1.1. oraz IOR nalezy przediozyé Zamawiajacemu na 2 tygodnie przed
planowanym terminem odstawienia blokéw i instalacji do remontu.

9.2. Personel, kt6ry bedzie wykonywat prace podczas remontu, musi posiadaé wazne $wiadectwa kwalifikacyjine uprawniajgce
do zajmowania sig eksploatacig urzadzen, instalacji i sieci energetycznych Grupa 2. Urzadzenia wytwarzajace,
przetwarzajgce, przesylajace i zuzywajace ciepto oraz inne urzadzenia energetyczne pkt: 1, 2, 4, 6 - w zakresie
konserwacji, remontdw i montazu oraz pkt.10 - w zakresie pkt 1, 2, 4, 6 uzyskane na podstawie przepiséw prawa

energetycznego.

9.3. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania zasad i zobowiazan dotyczacych bezpiecznego wykonywania prac
zawartych w wewnetrznych aktach normatywnych Zamawiajacego.

9.4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasobdw ludzkich i narzedziowych.

9.5. Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego w terminie do 4 tygodni przed planowanym odstawieniem bloku do remontu

szczegdtowy harmonogram realizacji prac okreslonych w umowie.

9.6. Szczegbtowy harmonogram prac musi byé zgodny z ,Harmonogramem Kluczowych Termindw Realizacji Zadan”.

9.7. Wykonawca dostarczy cotygodniowy raport (kazdy poniedziatek do godziny 10:00) z okreSlonym % realizacji prac i
zgodnogci realizacji w stosunku do opracowanego szczegélowego harmonogramu prac. Raport ten bedzie uwzgledniat
réwniez kwestie BHP w zakresie miejsc prowadzonych prac obejmujgce w szczegdlnosci ilosci przeprowadzonych
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Enea
kontroli, zidentyfikowanych nieprawidtowosci, zaleceri, oraz sumarycznej ilosci przepracowanych godzin. Po zakoficzonym
remoncie Wykonawca w terminie do 2 tygodni dostarczy zbiorczy raport z wykonywanych prac.
9.8. Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i wspétpracy.
9.9. W czasie remontu bloku na obiekcie beda prowadzone prace wykonywane przez inne podmioty. Z uwagi na powyzsze

Zostanie powolany Koordynator ds. BHP w rozumieniu Art. 208 Kodeksu Pracy. Koordynatora powoluje Zamawiajacy.

9.10.  Wykonawca zapewni dla wykonania Zadania:

9.10.1. Wykonawca zobowigzany bedzie do $wiadczenia Ustugi remontu kanatéw powietrza i spalin na bloku nr5i7 w
remoncie postojowym bloku K5 i K7 w roku 2024 i 2025 w Enea Pofaniec S.A..

9.10.2. Prace bedace przedmiotem Umowy bedg prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzgodnionymi
harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi Zamawiajacego. W przypadku zagrozenia
zwigzanego z niedotrzymaniem terminu zakoriczenia wykonywanych zaplanowanych Prac, Wykonawca w formie
pisemnej powiadomi 0 tym Zamawiajacego
z wyprzedzeniem 48 godzin.

9.10.3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poswiadczenia zawarcia umowy z firma posiadajaca uprawnienia
na sposob zagospodarowania odpadéw wytworzonych u Zamawiajacego przez Wykonawce przed przystapieniem
do realizacji Przedmiotu Zaméwienia.”

9.10.4. Wykonawca jest zobowigzany do:

9.10.4.1. Przeszkolenia swoich pracownikéw przez stuzby Zamawiajacego w zakresie bhp, ppoz., ochrony srodowiska oraz
wewnetrznych przepiséw obowiazujacych u Zamawiajacego,
9.10.4.2. Przediozenia Zamawiajacemu na biezaco aktualizowanego imiennego wykazu oséb, ktérymi bedzie sie postugiwat

przy wykonywaniu Umowy, w tym oséb zatrudnionych u podwykonawcow,

9.10.4.3. Stosowania sie do przepisdw, instrukcji i zarzadzen wewnetrznych obowigzujacych na terenie Zamawiajacego,

9.10.4.4. Opracowania instrukcji bezpiecznego wykonania robét, dostosowanej do instrukcji organizacji bezpiecznej pracy
obowigzujacej u Zamawiajacego, opracowania i posiadania instrukcji w zakresie remontéw urzadzer w Elektrowni
wymaganych do realizacji ustug na terenie oraz obiektach Zamawiajacego w zakresie objetym Umowa.

9.10.4.5. Prowadzenia prac zgodnie z instrukcja organizacji bezpiecznej pracy obowiazujaca u Zamawiajacego.

9.10.4.6. Wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami eksploatacji, dokumentacja techniczna,
przepisami i normami bhp oraz ochrony §rodowiska,

9.10.4.7. Segregacii, transportu i zagospodarowania na swdj koszt wytwarzanych odpadbw zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach oraz wymaganiami Zamawiajacego,

9.10.4.8. Uzywania do wykonania prac materiatéw nie zawierajacych wibkien ceramicznych ogniotrwatych RCF.,

9.10.4.9. wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawey upowaznionych do dokonywania uzgodnien z Zamawiajacym w okresie

realizacji Prac.
9.10.4.10.  Ustanowienia nadzoru posiadajacego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji prac w rozumieniu
instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynagji prac wg art.208 KP,
9.10.4.11.  Informowania o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz pisemnego informowania
Zamawiajgcego o wnoszonych zagrozeniach na teren Zamawiajacego.
9.10.4.12. Poddawania sie na wniosek Zamawiajacego audytom sprawdzajacym stan bhp, ochrony Srodowiska oraz w innym
zakresie wymaganym przez Zamawiajacego.
9.10.4.13.  Stosowania sie do Wytycznych dotyczacych wymagar dla kierowcow. Niestosowanie sig do ww. wymogéw wiaze sie
z prawem Zamawiajacego do niewpuszczenia na teren Zamawiajacego transportu i tym samym nieprzyjecia
przewozonego towaru.
9.11. Wykonawca zabezpieczy niezbedne narzedzia, sprzet, Srodkii inne wyposazenie, a takze Srodki transportu nie bedace na
wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiajacego, konieczne do wykonania Prac, w tym spegcjalistyczny sprzet,
Zurawie, narzedzia, i inne wyposazenie w tym, réwniez Pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji.
9.12. Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcja Organizacji i Bezpiecznej Pracy obowiazujgcej u Zamawiajacego,
dokumenty zaréwno na etapie skiadania oferty (dokument Z-7) i pozostate konieczne przed rozpoczeciem prac na

=
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obiektach w Enea Potaniec S.A. w wymaganych terminach okreslonych w dokumentach dostepnych na
stronie:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spétki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$é za szkolenie i udzielanie instru ktazy w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska i ppoz. zatrudnionych pracownikéw oraz swoich podwykonawcow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy oraz Instrukcja ppoz. Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej
z zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jej Zamawiajgcemu po zakoficzonych okresach rozliczeniowych w
terminach ustalonych z Zamawiajacym lub na wniosek Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o powstaniu sytuacji awaryjnej, kt6ra
uniemozliwia prawidiowe wykonywanie przedmiotu Umowy.,

Jezeli Wykonawca zostanie powiadomiony, e Prace wykonywane w ramach Umowy odbywaja sig¢ na Urzadzeniach
objetych gwarancjami lub rekojmia, to bedzie je wykonywat zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajacego zaleceniami,
instrukcjami eksploatacji Urzadzen, zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz trescig gwarancji w taki sposéb, aby
nie spowodowac utraty przez Zamawiajgcego uprawniefi z tytutu gwarancji lub rekojmi dla Urzgdzen.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach organizowanych przez Zmawiajacego dotyczacych realizaci, koordynacji
i wspétpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.

Na czas wykonywania ustug Wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia socjalno-warsztatowe dla 0s6b
deklarowanych do wykonania Ustug (np. kontenery).

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i przerébek w urzadzeniach,
ktbrych dotyczy przedmiot Umowy. Informacja w formie pisemnej powinna zosta¢ dostarczona do upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wiasnych pojemnikéw na odpady, oznakowanych nazwg Wykonawcy oraz
kodem odpadu dla jakiego sg przeznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poswiadczenia zawarcia umowy z firma posiadajaca uprawnienia na
sposob zagospodarowania odpadéw wytworzonych u Zamawiajgcego przez Wykonawce podczas realizacji Przedmiotu
Zambwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez
Wykonawce odpadéw, zgodnie z wymaganiami obowiazujacej instrukcji Zamawiajacego i przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Przedstawicielowi Zamawiajgcego dwunastomiesigcznego
planu przewidzianych do wytworzenia odpadéw oraz kwartalnego zestawienia ilosci odpadéw wytworzonych i sposobach
ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowiazujacej instrukgji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego pisemnej informaciji o wielkosci zuzycia
substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami obowigzujacej instrukcji
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania substancji niebezpiecznych
w sposéb bezpieczny dla Srodowiska.

Niezwioczne informowanie Przedstawiciela Zamawiajacego o powstaniu szkody w Srodowisku spowodowanej dziataniem
Wykonawcy. Odpowiedzialno$é za szkody w Srodowisku spowodowane dziataniem Wykonawcy ponosi Wykonawca.
UmoZliwienia na wniosek Zlecajacego sprawdzenia kwalifikacji pracownikéw Wykonawcy

Wykonawca bedzie stosowat sie do postanowieri wskazanych w zalaczniku nr 18 do czesci Il SIWZ.

1zolacje i rusztowania wymagane do wykonania prac remontowych.

Niezbgdne wyposazenie, a takie $rodki transportu nie bedace na wyposaZeniu instalacji oraz w dyspozycji
Zamawiajacego konieczne do wykonania Ustug, w tym specjalistyczny sprzet (zurawie); pracownikéw z wymaganymi
uprawnieniami;

Materialy Pomocnicze, Materialy Podstawowe i CzeSci Zamienne konieczne do wykonania Ustug, okreslone w Czesci Il
SIWZ - Zakres Rzeczowy i Techniczny dla realizacji zadania nr 1 2.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wediug wytycznych Zlecajacego.

W zakresie Wykonawcy jest powotanie Kierownika Budowy oraz uzyskanie wszelkich zezwole i pozwoler, Wykonawca
dokona zgloszenia wykonywanych robét w PINB Staszéw. Prowadzenia Dziennika Budowy jezeli bedzie niezbedny.

W zakresie Wykonawcy jest zastosowanie wszelkich ewentualnych dodatkowych odcieé i zaslepek jezeli bedg wymagane.
Wykonanie petnego rozruchu wraz z przekazaniem zadan do eksploataciji.

10. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy:
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Enea

10.1. Zamawiajacy w celu wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostep do Urzadzer w sposéb umozliwiajgcy
terminowe, prawidiowe i bezpieczne prowadzenie Prac.
10.2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

10.2.1. Zapewnienia realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcia Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiajgcego,

10.2.2. Wskazania 0s6b upowaznionych do dokonywania uzgodnien z Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy,

10.2.3. Umotzliwienia obstugi urzadzen diwigowych przez Wykonawce po przedstawieniu wlasciwych uprawnier i
uzyskaniu zezwolenia od Zamawiajgcego,

10.2.4. Zapewnienia Wykonawcy nicodptatnego dostepu do energii elektrycznej, sprezonego powietrza oraz innych
mediéw dostepnych w obiektach i przy Urzadzeniach, na ktdrych wykonywane beda Prace, niezbednych do
realizacji Umowy, z wylgczeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego,

10.2.5. Udostgpnienia Wykonawcy obowigzujacych wewnetrznych aktéw normatywnych w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w w/w aktach normatywnych
na zasadach okreslonych w umowie.

10.2.6. Umoiliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i roboczych
organizowanych codziennie lub okresowo w celu oméwienia biezacych oraz planowanych spraw ruchowo-
remontowych,

10.2.7. Zapewnienia Wykonawcy mozliwosci posadowienia konteneréw socjalnych z dostepem do medidw za
odptatnoscig ustalong w odrebnej umowie (woda, energia elektryczna) na terenie Zamawiajgcego.

10.3. Biezaca wspdtpraca z Wykonawea

10.3.1. Udostepnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlane;j, niezbednej dla potrzeb realizacji przedmiotu
Zamodwienia. W/w  dokumentacja i oprogramowanie  stanowig  wilasnosé  Zamawiajgcego
i podlegaja zwrotowi na kazde jego Zadanie.

10.3.2. Uzgadnianie proponowanych rozwigzan technicznych.

11. Wvkonawca bedzie $wiadczvt Ustugi zgodnie z ogdinie obowiazuiacvmi wymaganiami_prawnymi dotyczacymi przedmiotu i
zakresu Ustugi.

12. Miejsce Swiadczenia ustug:

Strony uzgadniaja, e miejscem $wiadczenia Ustug bedzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,
28-230 Pofaniec.

13. Raporty i odbiory:

13.1. Wykonawca bedzie skfadat Zamawiajacemu w dniach od poniedziatku do pigtku codzienne raporty z realizacji Umowy.
Raporty beda sktadane w formie elektroniczne;.

13.2. Raporty beda stanowi¢ podstawe do sporzadzenia protokotéw odbioru Ustug zgodnie z OWZU.
Zatacznik nr 10. Wzory raportdéw beda uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiajacego.

13.3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego:

Wymagana | Dokument Zrédiowy
L.p. Dokumentacja
x
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
X Instrukcja organizacji
1 Opracowanych przez Wykonawce Szczegbtowych instrukcji bezpiecznego bezpiecznej pracy w Enea
’ wykonania prac Elektrownia Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
. . o ) X Instrukcja organizacji
) Opracctwa.nej przez \{V}.lkonawce Instrukcji Organizacji Robdt (IOR) do bezpiecznej pracy w Enea
' uzgodnienia z Zamawiajacym. Elektrownia Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
X Instrukcja organizacji
3 Wykaz urzadzeri, sprzetu oraz narzedzi wykorzystywanych do prac bezpiecznej pracy w Enea
’ Elektrownia Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
X Instrukcja przepustkowa dla
4, Whiosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracownikéw ruchu osobowego i pojazdéw
nr I/DK/B/35/2008
X Instrukcja przepustkowa dla
5. Whniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdéw ruchu osobowego i pojazddéw
nr I/DK/B/35/2008
Whiosek - zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektdw X Instrukcja przepus't koYva d!a
6. ruchu osobowego i pojazdéw
energetycznych nr [/DK/B/35/2008
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Wykazy pracownikéw skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Instrgkqa c?rgamzac:ﬂ
R . . . bezpiecznej pracy w Enea
7. Elektrownia Potaniec S.A. osobno przez wykonawce i pod podwykonawcéw . .
( Zatacznik Z1 dokumentu zwiazanego nr 4 do IOBP)) Elektrownia Pofaniec S.A nr
azaneg |/DB/B/20/2013
Instrukcja organizacii
8 Karta Informacyjna Bezpieczeristwa i Higieny Pracy dla Wykonawcéw - 72 bezpiecznej pracy w Enea
’ (Zatacznik do zgtoszenia Z1 dokumentu zZwigzanego nr 4 do IOBP) Elektrownia Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
9 Zakres prac
' (uzgodniony i zatwierdzony)
Projekt techniczny
10. . . .
(uzgodniony i zatwierdzony)
Harmonogram realizacji prac
11. | (uzgodniony i zatwierdzony) oraz zaopiniowany przez stuzby BHP
wykonawcy
i - -
Przewidywany - Plan odpadéw przewidzianych do wytworzenia w zwigzku z Or;stgélgcrjnai \'/Jvc;f:\i)pr g:/:nr: :v
12. | realizowang umowa rynkowa, zawierajacy prognoze: rodzaju odpadéw, Ele‘:drowni Potaniec : r
ilosci oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Zatacznik Z-2) /TQ/P/41/2014
13 Plan Kontroli i Badan
" | (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
14 Uzgodniona z UDT Technologia naprawy
" | (dia urzadzen wymagajacych dozoru z UDT)
£ W TRAKCIE REALIZACH PRAC
1 Raport z inspekcji wizualnej
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy
2. (dla urzgdzers wymagajacych dozoru z upT)
3 Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP
4 Foty pomiarowe
5 Dokumentacja fotograficzna (stan zastany)
Uzgodnienia zmiany zakresu prac
6. (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
Zmiany harmonogramu realizacji prac
£ (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
Protokoty odbiorow czesciowych
8. (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
c PO ZAKONCZENIU PRAC
Zestawienie materiatow podstawowych uzyltych do remontu, z podaniem
1. gatunku materiatdbw, numeru wytopu, zastosowania oraz numeru
atestu/ow
5 Zestawienie materiatow dodatkowych do spawania z podaniem gatunku,
) $rednicy oraz numeru atestu/6w
3. Lista spawaczy uczestniczacych w zadaniu
4, Lista WPS-6w zastosowanych w zadaniu
5. Lista sprzetu spawalniczego zastosowanego w realizacji
6. Protokoty z badan nieniszczacych /NDT/
7. Protokoly z pomiaréw luzéw itp.
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8. Przewodnik warsztatowy wykonanych prac
9. | Poswiadczenia / Oswiadczenia N
10. | Szkice, rysunki - dokumentacja pomontazowa z naniesionymi zmianami
X Instrukcja przeprowadzania
oceny minimalnych
< . - - . wymagan dotyczacych
1 Protokét  kontroli  spetnienia minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyny pracy w zakresie
uzytkowania maszyny nr
I/MR/P/9/2012
12. | Zgloszenie gotowosci urzadzeri do odbioru X
Raport korficowy z wykonanych prac zawierajagcy uwagi / zalecenia X
13. | dotyczace remontowanego urzadzenia/obiektu, wtym uktadéw i urzadzen
wspéldziatajgcych oraz dokumentacje zdjgciowa
14 Protokoty odbioréw koricowy (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) X
15. | Protokoly odbioru do uruchomienia i po ruchu prébnym X ]

14. Wymagania jakosciowe i techniczne

14.1. Przy realizacji Zadania bedzie stosowany Plan Kontroli i Badari (PKiB) opracowany przez Wykonawce 7 dni po podpisaniu
Umowy i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

14.2. Ciecie i ukosowanie
Rodzaj skosu jak réwnieZ rozmiar powinien byé dobrany w funkgji grubosci materialu, ktdry bedzie spawany po to, aby

maksymalnie zmniejszyé ilosé spoiwa. Zamawiajacemu nalezy przedstawié stosowa na norme.

14.3, Spawanie
Kwalifikacja technologii spawania
Procedury spawania, przed rozpoczeciem prefabrykacji, nalezy przekazaé do wenyfikacji i akceptacji przez
Zamawiajacego. Procesy spawalnicze powinny mie¢ kwalifikacje zgodne z ASME IX lub EN 288.1, EN 288.2, EN 288.3

lub inng réwnowaznag norma, ktéra ma by¢ okreslona w ztozonej ofercie.

14.3.1. Kwalifikacja spawacza
Spawacze, ktérym powierzono spawanie podczas prefabrykacji lub przy montazu muszg przej$¢ pomysinie testy
kwalifikacyjne zwigzane z rodzajami montazu, jaki nalezy wykonaé oraz zgodne z warunkami realizacji procesu
spawania. Kwalifikacje sg potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez zaakceptowana przez
Zamawiajacego jednostke notyfikujaca. Zaswiadczenie kwalifikacyine w czasie, gdy jest wykonywane spawanie, nie
moZe by¢ starsze niz 3 miesigce. Czas ten moze by¢ wydtuzony do 6 miesiecy, jesli Wykonawca moze udowodnié, ze
prowadzi system kontroli kwalifikacji spawaczy. Ponadto, wydiuzenie tego okresu jest mozliwe, jesli w tym czasie
wykonuje spawy przy zastosowaniu odpowiedniej procedury spawania oraz uzyskuje poziom jakoSci zgodny z
wymaganiami Umowy.

Kwalifikacja spawacza dla danego procesu spawania odbywa sig zgodnie z wymogami ASME IX lub EN 287.1 lub innej
réwnowaznej normy, w rzeczywistych warunkach realizacji prac, przy wykorzystaniu takich samych materiatow, Jjakie
beda stosowane przy faktycznej fabrykacji oraz pod nadzorem Jjednostki kontrolujgce;. Zamawiajacy nie ponosi ani nie
zwraca kosztéw kwalifikacji.

Zaswiadczenia kwalifikacyjne nalezy mie¢ dostepne do okazania Zamawiajgcemu. Jesli w jakimkolwiek czasie w opinii
Zamawiajacego lub jego przedstawiciela praca ktéregos spawacza budzi watpliwosci, to od takiego spawacza bedzie
wymagane, aby poddat sie dodatkowemu testowi kwalifikacyjnemu dla wykazania czy jest on zdolny do wykonywania
prac, do ktrych zostal zaangazowany.

Spawy sa znakowane tak, aby umozliwié identyfikacje spawacza, ktéry je wykonat.
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14.3.2. Spawanie
Koricowki rur, ktdre beda spawane, majg byé przygotowane zgodnie z odpowiednimi Normami.
Wykonawca prowadzi i udostgpnia Zamawiajacemu lub jego przedstawicielowi, zaréwno na warsztacie lub w migjscu
montazu, dostatecznie oznaczong dokumentacje z rejestrem wszystkich spawdw, przegladow, kontroli i napraw spawow.
Wykonawca realizujacy spawanie elementéw wysokotemperaturowych powinien posiadaé certyfikat zgodny z EN 729-2
(ISO 3834-2). Podwykonawcy powinni mieé certyfikaly w zakresie tych samych wymagani, chyba ze spawanie jest
koordynowane i nadzorowane przez odpowiedni i kompetentny, znajdujacy sie na miejscu personel spawalniczy (patrz
EN 729-2/1S03834-2, par.7.3) Wykonawcy.
Spawanie montazowe, kontrola i nadzér nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma EN 729-2/1S0O 3834-2. Przed rozpoczeciem
Jjakichkolwiek prac spawalniczych nalezy przediozy¢ do akceptacii Zamawiajacego wszystkie stosowne karty
technologiczne pofaczen spawanych WPS/WPQR.
Zastosowanie maja wszystkie istotne parametry opisane w normie EN ISO 15614-1 lub réwnowaznej.

14.3.3. Spawanie tymczasowych mocowaii
Wymagania przy spawaniu tymczasowych mocowari powinny by¢ takie same jak przy spawaniu gtéwnych spawdw. Do
spawania mogg by¢ dopuszczeni jedynie spawacze kwalifikowani zgodnie z powyzsza definicja. Usuwanie tych mocowari

bedzie wykonywane przez szlifowanie do réwna z powierzchng elementu.

14.3.4. Harmonogram spawania
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu kompletny harmonogram spawania na miejscu montazu.
Wykonawca bedzie notowat wszelkiego rodzaju wady spawdw. Procedury naprawy nalezy przeditozy¢é Zamawiajgcemu do

kontroli.

14.3.5. Badania nieniszczace spawéw
Proby nieniszczace spawéw na réznych ukiadach przeprowadzane sa zgodnie ze stosowanymi normami i przepisami

projektowymi w oparciu o Program Kontroli i Badari (PKiB).

Zabezpieczenie i malowanie
14.4.1. Technologie malowania
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu petng propozycje systeméw zabezpieczefi. Wykonawca powinien dostarczyé
Zamawiajacemu nastepujaca informacje:
Zamierzony cel (elementy, ktére majg byé zabezpieczone, zakres temperatur);

> przygotowanie powierzchni, powioki nakitadane na warsztacie, procedura nakiadania, powloki nakladane w
miejscu montazu, grubosé, metody malarskie (pedzel, natrysk), kontrole prowadzone na warsztacie i w miejscu
montazu;

> paszport dla kazdej warstwy malarskiej (techniczny i bezpieczenstwa).

> przediozone technologie malowania dla czesci metalowych beda dostosowane do specyfiki warunkéw pracy
urzadzenia. Minimaina grubosé warstwy dla warunkéw zewnegtrznych i temperaturowych kanaiéw spalin jest 100
pm.

14.4.2. Gwarancje dla powlok malarskich

Okres gwarancji powinien wynosié 5 lat. Prace malarskie uznaje sig za zadowalajace, jesli przy koficowym odbiorze instalacji sa

spetnione nastepujace warunki:

Brak pgcherzy (ISO 4628/2 stopieri 0);

Stopieri skorodowania: RiO lub Ri1 zgodnie z ISO 4628/3;
Brak spekan (ISO 4628/4 stopieri 0);

Nie wystepuje tuszczenie (1ISO 4628/5 stopieri 0);

Nie wystepuja wykwity lub zmiana koloru.
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o Powtoki malarskie na powierzchniach narazonych bezposrednio na szybszg korozje winny odpowiadaé normie PN-EN
12944-2 o kategorii agresywnosci korozyjnej C5i.

14.5. Izolacja termiczna
Wszystkie powierzchnie, ktorych zewnetrzna powierzchnia ma temperature przekraczajgcg 50° C lub jest ponizej punktu rosy,

powinny by¢ zaizolowane dla unikniecia utraty ciepta i/lub ochrony ludzi przed urazami/oparzeniami. Maksymalna temperatura
powierzchni, ktére dotykane s3 swiadomie powinna by¢ zgodna z norma EN 563, Izolacje urzadzenia powinny by¢ pokryte blachag
trapezowg zgodnie z kolorystyka stosowang w Elektrowni. Odbiér skutecznoSci izolacji bedzie przeprowadzony przy uzyciu
przyrzadow termowizyjnych i pirometréw, a maksymalna temperatura na zewnetrznej powierzchni izolacji nie moze przekraczaé
50°C. Wykonawca dobierze odpowiednia izolacje, biorac pod uwage réwniez nastepujace wymagania:

»  urzadzenia beda wyposaZone w odpowiednig izolacje wynikajaca ze wzgledéw technologicznych i wzgledéw BHP,

> zastosowany material nie bedzie palny i higroskopiiny, bedzie chemicznie stabilny, powierzchnia izolacji bedzie
zabezpieczona opancerzeniem i musi byé odporna na warunki atmosferyczne. Kolorystyke nalezy uzgodnié z
Zamawiajgcym.

14.6. Dokumentacja odbiorowa

Przed Protokotem Przekazania-Przejecia do Eksploatacji Wykonawca dostarczy nizej wyszczegbinione dokumenty i dokumentacje
w ilosci uzgodnionej z Zamawiajacym:

14.6.1. Protokdt zakoficzenia demontazu/ Zakoriczenia Montazu;

14.6.2. Swiadectwa jakosci i certyfikaty,

14.6.3. Dokumenty wymagane przez konkluzje BREF/BAT.

14.6.4. Dziennik Budowy (jezeli bedzie konieczny);

14.6.5. Decyzje odpowiednich urzedéw, wymagane przepisami prawa, dopuszczajgce urzadzenia i instalacje do

eksploataciji (o ile dotyczy);
14.6.6. Dokumentacje do przekazania dla Instytucji i Urzedow Paristwowych zgodnie z ich wymogami (o ile dotyczy).

14.7. Oznakowanie i numeracja
NaleZy stosowaé obecnie stosowany w Elektrowni Potaniec system numeracji i oznaczen.
Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia oznaczer i tabliczek KKS dla urzadzefi objetych Umowa.

15. Gwarancje

15.1. Wymagane jest zachowanie poprawnosci i tolerancji montazu wg wymagan dokumentagii montazowej i dokumentacji
techniczno-ruchowej urzadzen,

15.2. Wymagany przez Zamawiajacego okres gwarangji na zadania nr 1 powinien wynosié minimum 24 miesigce liczac od daty
odbioru kofAcowego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterki/wady spowodowanej blednym montazem, przystapi

do jej usunigcia na whasny koszt w ciggu 2 dni od daty zawiadomienia.

16. Uruchomienia kontrole i préby
16.1. Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji
16.1.1. Uruchomienie instalacji oznacza okres realizacji prac nastepujacy po montazu urzadzen i uktaddw, w ktérym
przeprowadza sie wszystkie czynnosci prowadzace do tego, ze wszystkie urzadzenia i uktady zamontowanego
obiektu stajg sig funkcjonalnie sprawne i bezpieczne.
16.1.2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie wszystkich préb i testdw niezbednych dia prawidtowego
uruchomienia i zoptymalizowania poszczegblnych zadarn.
16.1.3. W trakcie prac zwigzanych z uruchomieniem Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego rozpoczecia

usuwania usterek i wad.

17. Regulacje prawne, przepisy, normy

17.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepisdw prawnych facznie z instrukcjami i przepisami wewngtrznych

Zamawiajacego takich jak dotyczace przepiséw przeciwpozarowych i ubezpieczeniowych.
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17.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentéw, ktére nalezy zapewni¢ dla uzyskania zgodnosci z regulacjami prawnymi,

normami i przepisami (facznie z przepisami BHP).
17.3. Obok wymagan technicznych, nalezy przestrzegaé regulacii prawnych, przepiséw i norm, ktére wynikaja z aktualnie

obowigzujacych wymagan prawnych.

18. Przepisy wiasciwe dia Enea Elektrownia Polaniec SA.

18.1. Zastosowanie majg procedury i Instrukcje obowigzujace w Enea Polaniec. Obejmujg one, co nastepuje:

18.1.1.
18.1.2.

18.1.3.
18.1.4.
18.1.5.
18.1.6.
18.1.7.

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Pofaniec S.A..

Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady poruszania si¢ po terenie chronionym
Elektrowni.

Instrukeja przepustkowa dla ruchu materiatowego.

Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i naglych zachorowan oraz zasady postgpowania powypadkowego.
Instrukcja Ochrony PrzeciwpozZarowej w Enea Pofaniec S.A .

Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Pofaniec.

Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu - Zatgeznik nr 9 do Czesci Il SIWZ.

19. Pozostate warunki:

19.1. Przed

przystgpieniem do prac Wykonawca powinien poczynié stosowne uzgodnienia

z Zamawiajgcym i prowadzié prace zgodnie z przepisami obowiazujgcymi na terenie Zamawiajgcego.

19.2. Dla realizacji zadania obowiazujg wymagania dotyczace zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace.

20. Zafaczniki i dokumentacja do wgladu u Zamawiajacego.

1. Dokumentacja wykonawcza zawieszefi kanatéw spalin bloku nr 5 7. (PLC/05/M/ 1830-115-4/50/001 Rev. O.,
PLC/07/M/1830-115-4/S0/001 Rev. 0..

2. K5iK7 Kierownice w kanatach spalin +12m

3. Rysunki lejow wyczystkowych z szybrami kanatu powietrza i spalin strona lewa i prawa przéd kanatu poziom +12m.

4. Rysunki lejéw wyczystkowych wraz z szybrem sterowanym recznie na kanat spalin strona lewa i prawa tyt kanatu spalin
poziom +12m.

5.  Pogladowy widok leja wyczystkowego po wymianie na bloku {przéd kanatu powietrza i spalin, do wymiany 4sztuki na
blok tacznie z remontem przepustéw przez strop).

6. Pogladowy widok leja wyczystkowego tyt kanalu spalin poz +12m do wymiany (lej z zasuwa plaska i odcinkiem leja do
1mb, do wymiany 2 sztuki na blok facznie z remontem przepustéw przez strop).

7. Pogladowy widok zawieszeri kanatu powietrza na bloku nr 5 7, strona lewa i prawa (8 sztuk zawieszef do kontroli i
wzmochienia).

8. Zatacznik nr 6. Ukiad powietrze spaliny na bloku nr5i 7.
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Zatacznik nr 2 do umowy nr 2Z/0/___/4100/ / /2024/

OGOLNE WARUNKI ZAKUPU UStUG ZAMAWIAJACEGO

"Enea

OGOLNE WARUNKI ZAKUPU
USLUG

ENEA POLANIEC S A.
28-230 POLANIEC, ZAWADA 26

Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r.

Dostepne na stronie internetowej Enea Elektrownia Potaniec S.A. pod adresem:

https://www.enea.pl/grupaenea/o Erupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-
4-2018.pdf
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Zatacznik nr3 do umowy nrZZ/O/__ /4100/ /2024/__

(nazwa i adres Cesjonariusza)

ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOSCI

Dziatajgc w imieniu Enea Elektrownia Potaniec Spétki Akcyjnej z siedziba w Zawadzie (skrét firmy: Enea Elektrownia Polaniec
S.A.) wpisanej do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000053769 przez Sad Rejonowy
w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 866-00-01-429, kapitat zakladowy w wysokosci

713 500 000 zt w catosci wplacony, wyrazamy zgode — pod warunkiem pisemnego przyjecia przez .............. z siedzibg w
....................... ("Cedent”) oraz .......coocernn... Z Si€AZIDG W eeererrernen (-Cesjonariusz") zastrzezeri, o0 ktérych mowa w pkt 1-3

ponizej - na dokonanie przelewu przez Cedenta na rzecz Cesjonariusza bezspornych wierzytelnosci pienigznych wobec Enea
Elektrownia Pofaniec S.A. (,,Diuznik wierzytelnosci”), zaréwno istniejacych, jak i przysztych, z tytutu:

Umowy nr (Z2/0/4100y......./2022/ oo S /ME)
o] 11 O

na dostawe / wykonanie usifug (...) (,Umowa”)
Zastrzezenia, ktorych przyjecie jest warunkiem wyrazenia zgody na przelew wierzytelnosci:

1. Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Potaniec S.A. kar umownych dla Cedenta
wynikajacych z Umowy, w szczegéinosci z powodu braku realizacji dostaw / nie wykonania ustug w uzgodnionych ilosciach i
terminach lub nie dostarczenia przez Cedenta petnej dokumentacji wymaganej Umowa, Enea Elektrownia Potaniec S.A.
dokonata potracenia wierzytelnosci o zaptate kar umownych z przelanymi na Cesjonariusza wierzytelnosciami Cedenta w
stosunku do Enea Elektrownia Potaniec S.A. Dotyczy to réwniez przypadku, gdy wierzytelnosé przystugujaca wzgledem Cedenta
stafa sig wymagalna p6Zniej niz wierzytelnosé bedaca przedmiotem przelewu.

Cesjonariusz akceptuje réwniez prawo Enea Elektrownia Polaniec S.A. do wstrzymania ptatnosci w przypadkach, gdy
przewiduje to Umowa, w szczegblnosci w razie obnizenia ceny / wynagrodzenia z powodu nie dostarczenia przez Cedenta
wymaganej dokumentagcji.

Jednoczesnie Cesjonariusz zrzeka sie wobec Enea Elektrownia Polaniec S.A. wszelkich roszczer wynikiych lub zwigzanych z
potraceniem powyZszych wierzytelnosci oraz wstrzymaniem platnosci.

2. Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Pofaniec S.A., dalszego przelewu wierzytelnosci
wobec Enea Elektrownia Pofaniec S.A. nabytych od Cedenta. Jezeli przyszly cesjonariusz w formie pisemnej przyjmie
zastrzezZenia, o ktorych mowa w pkt 1 - 3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia Pofaniec S.A. nie odméwi zgody bez
uzasadnionej przyczyny.

3. Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Elektrownia Potaniec S.A. zamieszczona zostanie informacja o przelewie
wierzytelnosci i wskazany zostanie numer rachunku bankowego Cesjonariusza wiasciwy do dokonywania wplfat. W przypadku
wskazania innego rachunku bankowego, Enea Elektrownia Pofaniec S.A. nie ponosi odpowiedzialno§ci wobec Cesjonariusza
za brak zaptaty, a zaplata na rachunek bankowy wskazany na fakturze zwalnia Enea Elektrownia Potaniec S.A. z zobowigzah
wynikajacych z Umowy.

w imieniu Cesjonariusza

7/
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Zatgcznik nr 4 do Umowy nr ZZ/0/___/4100/ / /20247 _

Kopia polisy ( certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy

Pl
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Zatacznik nr 5 do Umowy nr ZZ/0/ /4100/ / /2024/

Obowigzek informacyjny Zamawiajacego (Enea Elektrownia Potaniec S.A)
zwigzany z realizacia Umowy nr CRU/U/4100/ /90000, /20__/
(dla petnomocnikdw, reprezentantéw, pracownikow i wspdtpracownikéw Wykonawcy wskazanych do kontaktow i realizacji

Umowy)

Zgodnie z art. 13 j 14 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Enea Elektrownia Pofaniec S.A. przekazuje ponizej informacje
dotyczgce przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Informujemy Ze:

1.

10.

11,

Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panig jest Enea Elektrownia Polaniec Spétka Akcyjna
(w skrocie: Enea Elektrownia Pofaniec S.A. ) z siedzibg w Zawadzie 26, 28-230 Pofaniec (dalej: Administrator).

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna sig kontaktowac we wszystkich sprawach
zwigzanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacjg przystugujacych Pani/Panu praw zwigzanych z
przetwarzaniem danych osobowych. Dostepne kanafy kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:

a)  poprzez adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: eep.iod@enea.pl,

b)  pisemnie, przesylajgc korespondencje na adres: Enea Elektrownia Pofaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Potaniec, z
dopiskiem 10D’

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane bedg w celu zawarcia, rozliczenia i realizacji Umowy, realizacji obowigzkéw
podatkowych, rachunkowych i innych obowigzkéw prawnych ciazacych na Administratorze oraz ustalenia, dochodzenia bgdZ
obrony przed roszczeniami zwigzanymi z zZawartg Umowa.

Podstawg prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢/f RODO - przetwarzanie jest niezbedne
do wykonania niniejszej Umowy, wypefnienia obowigzku prawnego cigzacego na Administratorze lub wynika z prawnie
uzasadnionych intereséw realizowanych przez Administratora.

Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do realizacji Umowy.

Administrator pozyskat Pana/Pani dane osobowe bezposrednio od Wykonawcy lub osoby oddelegowansj przez Wykonawce
do realizacji przedmiotu Umowy. Zakres pozyskanych danych obejmuje dane kontaktowe w tym m.in. imie (imiona), nazwisko,
stanowisko lub petniong funkcje, adres e-mail, numer telefonu oraz dodatkowo PESEL w przypadku gdy jest Pan/Pani
petnomocnikiem.
Administrator moze ujawnié Pana/Pani dane osobowe nastepujgcym podmiotom:

a)  podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa,

b)  podmiotom z Grupy Kapitatowej ENEA,

¢) podmiotom Swiadczacym na rzecz Administratora obstuge techniczng, informatyczng, finansowa,
administracyjng, w tym m.in.: ustugi prawne, IT, ksiegowe, serwisowe, konsultingowe, doradcze, audytowe,
ochrony mienia i zaktadu, archiwizacji i niszczenia dokumentGw, operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

W przypadku zawarcia z takimi podmiotami uméw powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od
tych dostawcow ustug zgodnego z przepisami prawa, adekwatnego stopnia ochrony prywatnosci i bezpieczerstwa Pana/Pani

danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikajgcych z niej zobowiazari Wykonawcy
oraz przez okres przedawnienia roszczefi wynikajgcych z Umowy. Po uptywie tego okresu dane osobowe bedg przetwarzane
tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie bedzie
konieczne lub nie bedzie objete obowiazkiem wynikajgcym z przepiséw prawa, Administrator podejmie uzasadnione dziatania
w celu usunigcia ich ze swoich systeméw i archiwdw, lub podejmie dziatania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany (nie beda
podlegaly profilowaniu), stosowanie do art. 22 RODO.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaé Pani/Pana danych osobowych do paristwa trzeciego majgcego swojg
siedzibe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przystuguje Panu/Pani prawo Zadania:

a. dostepu do tresci swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiazkéw, o ktérych
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagaloby niewspéimiernie duzego wysitku, Administrator moze zada¢ od
Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegolInosci podania
nazwy lub numeru Umowy),

b. ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,
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ich usuniecia - w granicach art. 17 RODO,

ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODOQ,

przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 Ijit. f) RODO - w granicach art.

21 RODO.

12. Realizacja praw, o ktérych mowa powyzej, moze odbywaé sie poprzez wskazanie swoich Zadari/sprzeciwu i przestanie ich
Inspektorowi Ochrony Danych dostepnymi kanatami kontaktu wyszczegdinionymi w pkt. 2.

o ae

13. Przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna
Pan/Pani, iz przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
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Zalgeznik nr 6 do umowy nr ZZ/0/ /4100/ / /20247

Obowiazek informacyjny Wykonawcy ( )
zwigzany z realizacjg Umowy nr CRU/U/4100/ /90000 /20___/
(dla petnomocnikdw, reprezentantcw, pracownikoéw i wspotpracownikow Zamawiajgcego wskazanych do kontaktow i realizacji
Umowy)
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Zafgcznik nr 7 do umowy nr ZZ/0/ /4100/ / /2024/

Klauzula ,Informacje chronione”
dla Wykonawcy
zwiazana z realizacja Umowy

INFORMACJE CHRONIONE

1.1. Na potrzeby ninigjszej umowy Strony przyjmuja, iz przez ~Informacje chroniona” nalezy rozumieé kazda informacje ujawniana

1.2.

przez jedng ze Stron drugiej Stronie, w zwigzku z prowadzonymi rozmowami w trakcie hegocjacji, niezaleznie od postaci,

formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na pimie, ustnie, wizualnie, w postaci prébek,

modeli, szkicéw. Za Informacje chronione, Strony uznajg w szczegblnosci informacje zawierajace dane osobowe, dotyczace

strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, proceséw technologicznych, systeméw informatycznych

i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowcéw i gotowych wyrobéw, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz

klientéw, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi sq takze:

1.1.1. wszelkie informacje uzyskane przez Strone w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy
okazji tych zdarzen, kiére stanowig tajemnice przedsiebiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16.04.1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 . poz. 419 ze zm.), chyba Ze informacje
te s3 lub stang sie informacjami dostepnymi publicznie na skutek zdarzer zgodnych z prawem,

1.1.2. Informacje , o ktérych stanowi Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie naduzyé na rynku oraz uchylajace dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporzadzenie MAR).

Przez Informacje chronione rozumie sig réwniez wszelkie informacje, ktére mozna uzyska¢ przez badanie, testowanie lub

analize Informacji chronionych, jak réwniez sprzetu, oprogramowania, systemow, elementéw systemowych lub ich czesci,

dostarczonych przez Wykonawce/ Kontrahenta/Zleceniobiorce/! Dostawce zewnetrznego.

1.3. Strony zobowiazujg sie:

1.4.

1.5.

1.3.1.  zachowaé w tajemnicy informacje chronione do wlasnej wiadomosci,

1.3.2. zachowaé w tajemnicy treéé zawartych migdzy stronami uméw, porozumien, podpisanych listéw intencyjnych,

1.3.3. wykorzystaé informacje jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony, w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy,

1.3.4. ograniczy¢ dostep do informacji chronionych do osdb, ktérym te informacje sg niezbedne w celach okreslonych
w ppkt. 1.3.3 i ktérzy zostali zobowigzani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszego paragrafu,

1.3.56. zapewni6, ze zadna z 0séb otrzymujacych informacje nie ujawni informaciji ani ich Zrédta, zaréwno w catosai, jaki
w czesci osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraZnego upowaznienia na pismie od Strony, ktérej informacja
lub Zrédto informacgiji dotyczy,

1.3.6. nie kopiowaé, nie powielaé ani w zaden sposoh nie rozpowszechniaé jakiejkolwiek czesci informacji poufnych
okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,

1.3.7.  odpowiednio zabezpieczy€, chronié oraz trwale zniszczy¢ lub zwrécié informacje chronione natychmiast po
zakoriczeniu realizacji zobowiazar okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony,

138. zapewni¢ przestrzeganie postanowieri niniejszej umowy przez swoich pracownikéw, podwykonawcdow i innych
kontrahentéw, ktérym przekazanie informacji objetych niniejsza Umowa jest niezbedne do realizacji uméw
zawartych pomigdzy Stronami.

Niezaleznie od obowigzkow zwigzanych z ochrong informacji okreslonych w Umowie

Wykonawca/| Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnetrzny zobowiazuje sig zachowaé w poufnosci wszelkie informacje,

ktére uzyskat w zwiazku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jezeli ich ujawnienie mogtoby w jakikolwiek spos6b

narusza¢ renome Zamawiajacego. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy udostepnienia informacji zwigzanych z Umowg w

przypadkach, gdy bedzie to niezbedne do prawidtowego wykonania umowy lub bedzie wymagane przez stosowne przepisy

prawa albo gdy udostepnienie informacji bedzie niezbedne do ustalenia i dochodzenia roszczent Wykonawcy wynikajgcych

z Umowy.

Postanowienia pkt 1.4. nie beda mialy zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, ktére:

1.5.1. opublikowane, znane i urzedowo podane do publicznej wiadomosci bez naruszania postanowieri ninigjszego
paragrafu,

1.5.2. s3 ujawniane na zadanie uprawnionych podmiotéw, zgloszone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, przy
czym z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa Strona zobowigzana do ujawnienia jest
zobowigzana do podjecia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich krokéw majacych zapewni¢ ochrone poufnodei
W najszerszym dopuszczalhym przez wiasciwe przepisy prawne w zakresie pkt 1.4. Jednoczeénie Wykonawca
wyraza zgode na podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych Umowy w zwigzku z wypetnianiem
przez Zamawiajgcego lub padmioty z nim powiazane obowigzkéw informacyjnych spétek publicznych w
szczegblnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie naduzyé na rynku (rozporzgdzenie w sprawie naduzyé na rynku) oraz uchylajacego
dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE.7.7. Aby uniknaé wszelkich watpliwosci Strony ustalaja, 7e informacje chronione otrzymane od
drugiej Strony nie musza by¢ wyraZnie oznaczone jako poufne.
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Zatacznik nr 8 do umowy nr ZZ/0/ /4100/ / /2024/_

PROTOKOL ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZAMAWIAJACY: Enea Elektrownia Potaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Potaniec
WYKONAWCA: ...

PROTOKOL. ODBIORU ROBOT nr ............... (.Protokét”)
zrealizowanych w ramach UmMOwy Nr ........oooweevvoomoooo
Zdnia ...eeeeeeererinenn roku (,Umowa”)
za okres od dnia ................... roku do dnia ...........ccon....... roku

1. Przedmiot odbioru:
Wykonanie us#ug/robét budowlanych:

3. Komisja odbiorowa w skiadzie:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
STANOWISKO Imie i nazwisko STANOWISKO Imie i nazwisko
1. 1.
2. 2.

a.  Potwierdza prawidiowe wykonanie powyzszych ustug. Ustugi objete niniejszym protokotem odbioru sg wykonane zgodnie z
warunkami powyzszej Umowy i Strony nie wnosza zastrzezefi. Zatgcznikami do protokotu odbioru sq dokumenty

2. Zestawienie pozycii wynagrodzenia dla wykonanych ustug/robét budowlanych:

Rodzaj ustug/robét budowlanych:

llosé Cena jedn. zt
wykonana netto Warto$¢ zt netto | Wartosé zt brutto

odatku

P r ; " :

sprzedaZy oraz w deklaraciach dla p od towardw i ustug ( 7.l 2 2019 r. poz. 1988), dotyezacego nowych plikéw JPK V7

dla dostaw i ustug okreslonych w zalaczniku nr 15 do ustawy o VAT, dla ktérvch stosowany jest MPP w przypadku faktur o wartosci
powyzej 15 000 zt brutto.

Oswiadczamy ze przedmiotowa dostawa/ustuga: Kod PKWIU
5.1. podlega pod Mechanizm Podzielonej Ptatnosci MPP - na podstawie zatacznika nr 15 do
ustawy o VAT
5.2. nie podlega pod Mechanizm Podzielonej Platnosci MPP
*niepotrzebne skresli¢

4. Podpisy Komisji:
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Imie i nazwisko podpis Imie i nazwisko podpis
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WYKAZ PODWYKONAWCOW
L.p. Nazwa podwykonawcy Zakres prac
1.
2,
3.
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Zatgeznik nr 10 do umowy nr Z2Z/Q/ /4100/ /. /2024/_

WzG6r Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy

Miejscowo$é, rok-mm-dd

Beneficjent:
Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Zawada 26
28-230 Pofaniec
GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY nr{[]

Zostalimy poinformowani, ze pomiedzy Paristwem, a [e], z siedzibg w [e], ul. [e], [#] (dalej: ~Wykonawca”), w dniu [e] . zostata podpisana umowa nr [e]
dotyczaca [e] (dalej: ,Umowa”) na kwote wynagrodzenia w wysokosci [#] zt (stownie: [e] ztotych) netto. Wiadomo nam takze, iz zgodnie z Umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przediozyé Panstwu 2zabezpieczenie [®] w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej.
W zwigzku z powyzszym, [e] z siedziba w [e], przy ul. [e], [e], wpisany do Rejestru Przedsighiorcéw w Sadzie Rejonowym [e] w [e], Wydziat [e]
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS [#], 0 kapitale zaktadowym w kwocie [#] zt oraz kapitale wplaconym w kwocie [e]
zl, NIP: [e], Regon: [e] (dalej: -Bank”), dziatajac na zlecenie Wykonawcy, niniejszym zobowigzuje sig nieodwotalnie i bezwarunkowo zaptacié kazdg
kwote do wysokosci:
[e]zt
(stownie: [e] zlotych [e] /100)

na Panstwa pierwsze pisemne zadanie wyplaty, podpisane przez osoby upowaznione do sktadania oswiadczeri woli w Paristwa imieniu, Zawierajgce:

1) oswiadczenie, ze Wykonawca nie wypeinit lub nieprawidiowo wypetnit swoje zobowigzania wynikajace z Umowy,

2) zawierajgce kwote roszczenia wraz z o$wiadczeniem, ze zadana kwota Jest nalezna z tytutu Gwarancji w zwigzku z tym, ze Wykonawca

nie wypetnit lub nieprawidtowo wypetnit swoje zobowiazania wynikajace z Umowy.

Paristwa pisemne Zadanie zaplaty powinno zostaé przestane do Banku/Gwaranta na adres: [e], za posrednictwem banku prowadzacego Paristwa
rachunek bankowy, celem potwierdzenia, ze podpisy ztozone na zadaniu wyplaty nalezq do oséb uprawnionych do skiadania oswiadczen woli w

Panstwa imieniu.
Wszystkie wyptaty z tytuju niniejszej gwarancji s3 wolne od Jakichkolwiek wzajemnych roszczen, potracer, podatkéw, oplat, odsetek i innych

obcigzer.
Gwarancja obowigzuje od dnia [e]. Beneficjent zwréci Bankowi/Gwarantowi gwarancje w nastepujacych terminach:
1)  po uplywie Terminu Waznosci Gwarangji - to jest;
8. wwysokosci 70% wartosci Gwarancji - to jest kwotg ......... - w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania
€0 przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Zwrot tej czesci Gwarancji nastapi na podstawie pisemnego wniosku
Wykonawcy, po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego jej wykonania; za stwierdzenie nalezytego wykonania umowy
uznaje sie podpisanie protokolu odbioru koricowego bez zastrzezer ze strony Zamawiajacego.
b.  wwysokosci 30% wartosci Gwarancji - to jest kwote ......... (stanowigcego kwote pozostawiona na zabezpieczenie roszczefi z
tytulu gwarancji lub rekojmi za wady - w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarangji lub rekojmi.
3)  po dokonaniu przez Gwaranta, w ramach niniejszej Zabezpieczenia, platnoéci na Paristwa 1zecz, na fgczng kwotg Gwarancji ;
4)  w przypadku zwolnienia Gwaranta przez Paristwa ze zobowigzar wynikajacych z niniejszej Gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci
Gwarangji .
(dalej: ,Termin Waznosci Gwarangji”).

Wyptata z tytutu niniejszej Gwarancji nastgpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Bank/Gwaranta zadania wyplaty spetniajacego wymagania

okreslone w Gwarancji .
W przypadku dokonania wypfaty w ramach ninigjszej Gwarancji , kwota naszego zobowigzania z tytutu niniejszego Gwarancji , zostanie

automatycznie zmniejszona o wartosé dokonanej wyplaty.
Ninigjsza Gwarancja wygasa automatycznie w przypadku:
1) gdyby Parstwa zgdanie wyptaty nie zostato przekazane do Banku/ Gwarantowi w Terminie Waznosci Gwarancji , nawet jesli niniejszy
dokument nie zostanie zwrécony Bankowi/ Gwarantowi;
2) otrzymania przez Bank/ Gwaranta, Paristwa pisemnego odwiadczenia, podpisanego przez osoby upowaznione do skladania ogwiadczer
woli w Panstwa imieniu, zwalniajacego Bank/ Gwaranta ze wszystkich zobowigzari przewidzianych w Gwarancji przed uptywem Terminu
Waznosci Gwarangji ;
3) gdyswiadczenia Banku/ Gwaranta, z tytutu niniejszej Gwarancgji , osiagng kwote Gwarangji ;
4)  zwrdcenia do Banku/ Gwarantowi oryginalu niniejszej Gwarancji przed uplywem Terminu Waznosci Gwarangcji .
Niniejsze Gwarancja powinna byé zwrécona do Banku/ Gwarantowi:
1) po uplywie Terminu Waznosci Gwarangji ;
2)  po dokonaniu przez Bank/ Gwaranta, w ramach niniejszej Gwarangji , ptatnosci na Paristwa rzecz, na faczng kwote Gwarancji ;
3)  w przypadku zwolnienia Banku/ Gwaranta przez Paristwa ze zobowigzari wynikajacych z niniejszego Gwarancji przed uptywem Terminu
Waznosci Gwarancji .
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Gwarancji Jest mozliwe tylko za zgodg Banku/Gwaranta.
Gwarancja zostata sporzadzona wediug przepiséw prawa polskiego.
Do wszelkich praw i obowigzkdw wynikajacych z tej Gwarangji stosuje sig prawo Rzeczypospolitej Poliskiej. Spory wynikajace z Gwarancji bedg
rozstrzygane przez [e]

[o]
[pieczec firmowa oraz podpisy oséb upowaznionych
do sktadania o§wiadczen woli w imieniu Banku/ Gwaranta]
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Zalgeznik nr 11 do umowy nr ZZ/0/___ 74100/ / /2024/_

Zaktadowe Normatywy Pracochionnosci Zamawiajacego
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Zalgcznik nr 12 do umowy nr ZZ/0/ /4100/ / /2024/___

Instrukcja przeprowadzania odbioréw zadan inwestycyjnych nr I/AM/P/17/2008 obowigzujgca u Zamawiajgcego
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