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Zawada, m %2024 r.
Nr: FZ/PZP/17/2024/6

Dotyczy: Wyjasnien udzielanych przez Zamawiajacego dotyczacych treéci dokumentacji przetargowej
dla postgpowania na ,Dostosowanie urzadzen i instalacji podawania paliwa, urzadzet z nimi
wspétpracujacych i urzadzert pomocniczych oraz ochronnych w Elektrowni Potaniec do podawania
biomasy od budynku A-19-1 do zasobnikéw przykottowych blokéw 2-7” prowadzonego pod
numerem FZ/PZP/17/2024.

Dziatajqc zgodnie z zasadq przejrzystego i obiektywnego podejscia do przetargu i jawnosci przetargu,
udzielamy nastepujqcych wyjasnien dotyczqcych dokumentacji.

Pytanie 63:

Z uwagi na duzy zakres prac, konieczno$¢ zebrania ofert od poddostawcéw dla doktadnego oszacowaé koszty
realizacji inwestycji prosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert do 31 lipca 2024.

Odpowied? na pytanie 63:

Zamawiajacy zmieni termin sktadania ofert zgodnie z trescig modyfikacji nr 2.

Pytanie 64:

Z uwagi na konieczno$¢ wykonywania prac w obszarze pracujgcych ciagéw transportowych co powoduje
dodatkowe przedtuzenie czasu pracy prosimy o wydtuzenie terminu realizacji zadania do 440 dni od daty
podpisania umowy.

Odpowied? na pytanie 64:

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 65:

Z uwagi na duza kwotg przypadajaca dla kamienia milowego 5, prosimy o zmiane harmonogramu ptatnosci dla
tego punktu na: jedna faktura miesigczna na podstawie procentowego zaawansowania prac.

Odpowied? na pytanie 65:

Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 66:

Odnoszac sig do odpowiedzi Zamawiajacego na pytanie nr 18, jako dowiadczony wykonawca systemoéw ppoz. w
energetyce przemystowej na instalacjach sktadowania i transportu biomasy, chcielibyémy poinformowad, ze
okreslenie strefy wybuchowej EX jest realizowane na podstawie przeprowadzenia analizy zagrozen wybuchem i
okreélane jest na etapie opracowania Projektu Wykonawczego. Na etapie postepowania, nie mozna stwierdzic i
wymagac aby zastosowane rozwigzania nie spowodowaly zmiany zakresu oraz rodzaju stref zagroienia
wybuchem. Ze wzgledu na zmiane rodzaju podawania paliwa z weglowego na biomasowe prawdopodobieristwo
wystapienia zmiany strefy zagrozenia wybuchem z 22 na 21 jest bardzo prawdopodobne. W zwigzku z powyiszym
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prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia takiej sytuacji, Wykonawca bedzie zobowigzany
dostosowa¢ system detekcji ADICOS czujki GSME do odpowiedniej strefy EX.

Odpowiedz na pytanie 66:

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 67:

Zwracamy sie z ponowng prosba o przesuniecie terminu sktadania ofert na 26.07.2024r. Powtarzalnos¢ wnioskéw
o zmiane terminu sktadania ofert ewidentnie wskazuje, ze termin ztozenia oferty na tak ztozone technologicznie
rozwiazanie jest niewystarczajacy. Dedykowane dla Paristwa rozwigzania technologiczne wymagajg pozyskiwania
wycen od podwykonawc6w co jest procesem czasochtonnym.

Odpowiedz na pytanie 67:

Zamawiajacy zmieni termin sktadania ofert zgodnie z tre$cig modyfikacji nr 2.

Pytanie 68:
Wnosimy o wydtuzenie okresu realizacji do 450 dni ze wzgledu na stopieri skomplikowania realizacji. Prace

polegajgce na wykonaniu niezaleznych instalacji na pracujacym zakladzie nie moga by¢ wykonywane tym samym
czasie ze wzgledéw bezpieczeristwa jak i organizacyjnym.

Odpowiedi na pytanie 68:

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 69:
Harmonogram ptatnosci.

a) 4 Kamieri Milowy - Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang sposobu rozliczania wynagrodzenia za realizacje
przedmiotu umowy w taki sposéb, aby wynagrodzenie za byto ptacone na podstawie faktur czesciowych
wystawianych w okresach miesigcznych na podstawie protokotow zaawansowania robét, faktycznie wykonanych
w poszczegblnych miesigcach? Zaproponowany przez Zamawiajacego w SIWZ model rozliczania wynagrodzenia
powoduje w istocie koniecznoé¢ diugookresowego i znaczacego kwotowo finasowania Inwestycji przez
Wykonawce, co nie jest i nie powinno by¢ jego rola.

b) 7 Kamieri Milowy — Wnosimy o zmiane wartoéci wysokosci ptatnosci do 5% wartosci catkowitej umowy. Do
zabezpieczania osiagniecia Parametréw gwarantowanych stuzy Gwarancja Nalezytego Wykonania Umowy i nie
nalezy wykorzystywac do tego ptatnosci.

Odpowiedz na pytanie 69:

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 70:

Zatacznik nr 2 do Czeéci | SWZ, pkt 4.1 Metoda korekty parametréw w odniesieniu do parametréw podstawowych
(krzywe starzenia). Prosimy wyjasnienie dla jakich elementow instalacji/dostawy obowigzuje zapis: i czy na pewno
dla instalacji odpylajacych jest to niezbedne wymaganie?

Odpowiedz na pytanie 70:

Dotyczy to urzadzeri wskazanych przez wykonawce w ofercie technicznej, podlegajacych zuzyciu.
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Pytanie 71:

SWZ Il pkt. 3.1.9. Zastosowany uktad odpylajgcy (na przesypach oraz przenoénikach transportowych) powinien
zagwarantowac podczas pracy instalacji ograniczenie emisji pytéw z transportowanego paliwa do $rodowiska
pracy na poziomie nie wyzszym niz 5mg/m3 frakcji wdychanej. Proponuje si¢ dopisa¢: Przed wykonaniem pomiaru
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym procedure pomiaru. W trakcie pomiaru nie moze na obiekcie wystepowac
zapylenie z innych zrédet jak tylko z transportu biomasy.

Odpowied? na pytanie 71:

Zamawiajacy zmieni zapis zgodnie z tre$cig modyfikacji nr 2.

Pytanie 72:
SWZ Il pkt. 3.1.16 Prosimy o wskazanie lokalizacji budynku A-7-2 o ktérym mowa w tym punkcie.

OdpowiedZ na pytanie 72:
Zataczamy mape wskazujaca lokalizacje budynku A-7-2.

Pytanie 73:
SWZ Il pkt. 3.3.9. Wskazanie nieodzownych prac demontazowych i adaptacyjnych istniejgcych instalacji i

urzadzen. Zgodnie z tym punktem Wykonawca rozumie, ze jezeli wskaze, ze istniejgce ostony na przenosénikach
przejezdnych wymagajg odbudowy (nie jest to adaptacja) to Zamawiajacy wykona ich odbudowe — prosimy o
potwierdzenie.

Odpowied? na pytanie 73:

Odbudowe oston wykonuje Zamawiajacy.

Pytanie 74:

SWZ It pkt 3.3.12. Nowo zaprojektowane i zamontowane instalacje oraz urzadzenia musza posiadaé
dostateczng przestrzen do wykonywania prac eksploatacyjnych (obstuga, remonty, konserwacja prace serwisowe)
przy zachowaniu wymagar bezpieczeristwa i ergonomii. Nalezy zaprojektowat podesty ufatwiajace dostep do
urzadzer oraz wrciggi taficuchowe umozliwiajace transport, demontai i montaz elementéw wykonywanych
podczas remontéw. Proponuje sie dotozy¢ zapis: w przypadku adaptaciji istniejgcych urzadzen: o ile bedzie to
mozliwe i nie bedzie ograniczato istniejgcych przestrzeni obstugowych.

Odpowied? na pytanie 74:

Zamawiajacy zmieni zapis zgodnie z trescig modyfikacji nr 2.

Pytanie 75:

SWZ Il pkt 5.8.2.a) Elementy na zewnatrz budynkéw:. Zabezpieczenie antykorozyjne urzadzen narazonych na
wplyw zewngtrznych czynnikéw atmosferycznych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dla kategorii korozyjnosci
C4. Prosimy informacjg czy rurociagi odpyleniwe traktowane sg jak urzadzenia i stosujemy kategorie C4 czy jak
konstrukcje i powinny mie¢ kategorie C5-i.

Odpowied? na pytanie 75:

Nalezy zastosowac kategorie C4.
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Pytanie 76:

Kamieri milowy nr 1 Proponuje sie aby czas konsultacji koncepcji przez zamawiajgcego ograniczy¢ do dwdch
tygodni. W przypadku przekroczenia tego terminu czas realizacji umowy powinien by¢ wydtuzony o czas
konsultacji wybiegajacy poza ustalony okres.

Odpowiedz na pytanie 76:

Zamawiajgcy zmieni zapis zgodnie z treécig modyfikacji nr 2.

Pytanie 77:

Odpowied? na pytanie nr 9. W SWZ Il w pkt 11.3 jest napisane ,Nalezy zatozy¢, ze montaz moze by¢ prowadzony z
przerwami. Przerwy mogg by¢ tez spowodowane wystepowaniem zapylenia zwigzanego z transportem biomasy
urzadzeniami z nieuruchomionym odpylaniem. Analogiczna metoda dziatania dotyczy pozostatych urzadzen, ktore
s3 redundantne (T-55 i T-56, a takze T-59 i T-60, a takze wozki rewersyjne na kazdym bloku)” oraz w pkt. 15 ,W
galerii przykotiowej paliwo z przenoénikéw PT-55 lub PT-56 jest kierowane na przenos$nik rewersyjny PT-60 (ciag
naweglania od strony kottowni) lub przeno$nik PT-59 (ciag naweglania od strony elektrofiltréw), za pomoca koszy
przestawnych KS-57 i KS-58., Wykonawca rozumie przez to e te 2 drogi przez przenoénik T-59 i T-60 sa
redundantne i jeéli wykonawca zapewni niezalezne instalacje odpylajace dla kazdej z tych drég to nie ma potrzeby
stosowania kolejnych wentylatoréw redundantnych? Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz na pytanie 77:

Wymagane s3 redundantne wentylatory na kazdej linii odpylajacej.

Pytanie 78:

Odpowiedz na pytanie nr 10. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wymiane workéw filtracyjnych w trakcie pracy filtra, w
ktérym wysteruje strefa 2.0 i na czas wymiany instalacja zabezpieczajaca przed wybuchem zostanie wytaczona
poniewaz stwarza zagrozenie dla pracownikow?

OdpowiedZ na pytanie 78:

Zmieniamy odpowiedz na pytanie nr 10. Wymagamy, aby wymiana workéw odbywata sie przy wylaczonej
jednostce filtrujgcej.

Pytanie 79:

Odpowiedz na pytanie nr 27. Prosimy o podanie parametréw wentylatoréw podmuchowych elektroseparatoréw
metali ES45 i ES46 zamontowanych w budynku A-19-1

Odpowiedz na pytanie 79:

Odpowiedz w trakcie opracowania.

Pytanie 79:

SWZ Ili pkt 17.15.1 tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi: 30%
Wynagrodzenia Catkowitego ze wszystkich tytutow przewidzianych niniejsza Umowa. Proponuje si¢ 20%
Wynagrodzenia Catkowitego ze wszystkich tytutow przewidzianych niniejszg Umowa. Prosimy o potwierdzenie.
Odpowied: na pytanie 79:
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Zamawiajacy zmieni zapis zgodnie z treécig modyfikacji nr 2.

Pytanie 80:

Czy w przypadku koniecznosci przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy lub innych robét budowlanych, Zamawiajacy przewiduje zZmiang harmonogramu w zwigzku z
koniecznoscia uzyskania stosownych decyzji?

Zwracamy uwagg, iz do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych wymagane
jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktérej procedowanie lezy po stronie Zamawiajacego
(zgodnie z pkt 2.1.3 SWZ cz.1l).

Odpowied? na pytanie 80:

Zamawiajqcy zmieni zapis zgodnie z trescig modyfikacji nr 2.

Pytanie 81:

Prosimy o podanie rezerw mocy dla istniejacej instalacji elektrycznej 400/230VAC dziatu naweglania z
uwzglednieniem pracy instalacji w stanach awaryjnych (awarie instalacji, remonty).

Odpowiedz na pytanie 81:

Zakres zostat zdefiniowany w pkt 3.4 SWZ cz. Il, a w szczegbinosci w pkt 3.4.5 oraz w pkt 3.4.6 i przy
uwzglednieniu postanowier zawartych w pkt 3.1.14.

Pytanie 82:

Czy w przypadku braku rezerw mocy, Zamawiajacy dopuszcza wytaczenie przebudowy ukfadu zasilajgcego
400/230VAC do odrebnego postepowania przetargowego.

Zwracamy uwage, Ze istniejacy redundantny uktad zasilania jest rozbudowany (rozdzielnice podwdjnie zasilane) i
petne wykonanie analizy obcigzen uktadu dla wszystkich stanéw pracy jest na tym etapie niemozliwe do wyceny.
Odpowiedz na pytanie 82:

Zakres zostat zdefiniowany w pkt 3.4 SWZ cz. Il, a w szczegblnoéci w pkt 3.4.5 oraz w pkt 3.4.6 i przy
uwzglednieniu postanowieri zawartych w pkt 3.1.14. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego postepowania o
udzielenie zamoéwienia w tym zakresie.

Z powazaniem
Przewodniczagy Komisji Przetargowej

Piowr Rud% Cski M \G:
L. WA ReS

Kierownik Dziatu
5 'rzadzef Cieplno-Mechanicznych
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