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»-Remont urzadzen i instalacji kotta podczas remontu kapitalnego bloku nr 2” (dalej ,Elektrownia” lub
»Elektrownia Potaniec” lub ,Enea Pofaniec S.A.” lub ,Enea Elektrownia Potaniec S.A.”) w zakresie: K2:

Pakiet A: przygotowanie do rewizji UDT, przygotowanie do badan, naprawy po badaniach
(miedzystropie, gitéwne rurociggi parowe, walczak, parownik, zbiornik SS), wymiana ptatéw Scian
szczelnych parownika, wymiana odcinkéw wezownic przegrzewacza lll st.p.p.p, naprawa
kompensatora uszczelniajgcego oraz skrzynek przegrzewaczy

Ssprawadzit pod wzgledem sprawadzit pod wzgledem
sporzgdzit:
merytorycznym: formalno-prawnym:
ZATWIERDZAJACY:

(podpis i piecze¢ Zatwierdzajgcego)

Zawada, Luty 2025 r.

Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000053769
Kapitat zaktadowy: 713 500 000 PLN, kapitat wptacony: 713 500 000 PLN


http://www.enea.pl/

Enea

Remont urzgdzen i instalacji kotta podczas remontu kapitalnego bloku nr 2.

Znak Sprawy NLP/PZP/02/2025
Czesc¢ Il SWZ — Pakiet A

KATEGORIA UStUG WG KODU CPV

50531100-7 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji kottow grzewczych
71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli
42950000-0 Czesci maszyn ogblnego zastosowania

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, przepiséw Wykonawczych wydanych na jej podstawie
oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

ZAKRES RZECZOWY | TECHNICZNY
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Remont urzgdzen i instalacji kotta podczas remontu kapitalnego bloku nr 2.

/} Znak Sprawy NLP/PZP/02/2025
Enea Czes6 Il SWZ — Pakiet A
1. DEFINICJE
IOBP - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna

(I/NB/B/20/2013) - okreSla zasady organizacji prac przy urzadzeniach energetycznych, w
pomieszczeniach lub na terenach ruchu energetycznego oraz w pozostatych obiektach, terenach, ktérych
wtascicielem jest Elektrownia Potaniec

Instrukcja ppoz. - Instrukcja ochrony przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna
I/NB/B/2/2015 - okreSla zasad ochrony przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec Spo6tka Akcyjna
oraz obowigzkéw oséb zatrudnionych przez Elektrownie Pofaniec oraz Wykonawcow w tym zakresie,
realizujgcych prace na terenie i na rzecz Elektrowni Potaniec.

Osoby - pracownicy oraz osoby fizyczne wykonujgce prace na innej podstawie niz stosunek pracy lub osoby
prowadzgce jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarcza;

~Oystem SAP” - System SAP - zintegrowany modutowy system informatyczny wspomagajacy
zarzadzanie organizacjg bezpiecznej pracy

»sUrzadzenia” - urzadzenia, maszyny, obiekty, uktady i instalacje technologiczne znajdujgce sie w
obiektach Zamawiajgcego (czy nie potrzeba doda¢ wykazu urzgdzen objetych zakresem SWZ?

"Prace eksploatacyjne" - konserwacje, remonty lub naprawy, montaz lub demontaz oraz czynnoSci
kontrolno-pomiarowe urzadzen cieplno-mechanicznych wykonywane na Urzadzeniach Zamawiajacego w
zwigzku z realizacjg zapisdbw Umowy. ,Prace pomocnicze” - prace niebedgce pracami eksploatacyjnymi
przy urzgdzeniach energetycznych, do ktorych zalicza sie w szczegblnosci prace: budowlane, malarskie,
porzadkowe, pielegnacyjne, transportowe oraz zwigzane z obstugg sprzetu zmechanizowanego

Prace rozliczane powykonawczo” - Prace remontowe wykonywane i rozliczane na podstawie ZNP lub
kalkulacji indywidualnych

»Materiaty Podstawowe" - sg to wszystkie materiaty, za wyjatkiem CzesSci Zamiennych i Materiatow
Pomocniczych, niezbedne do wykonywania Prac Zatgcznik 3 do czesci Il SWZ.

»Materiaty Pomocnicze" - materiaty umozliwiajgce wykonywanie Prac, ktorych koszt zawarty jest w stawce
za roboczogodzine za wykonanie Prac. Zatacznik 2 do czesci Il SWZ.

sInspekcja wizualna” - dziatania polegajace na wizualnym okresleniu stanu technicznego urzadzenia lub
instalacji, zakonczone pisemnym raportem.

a) CzynnoSci przygotowawcze (otwarcie, zamkniecie wiazoéw, demontaz obudowy, oston,
usuniecie zanieczyszczen itp.) konieczne do wykonania inspekcji w zakresie Wykonawcy.

b) Raport z inspekcji jest jednym z elementéw niezbednych do okreSlenia zakresu prac
remontowych koniecznych do przywrécenia petnej funkcjonalnosci urzadzen i instalacji.

c) Zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego raport bedzie podstawg do zlecenia
prac dodatkowych, niezawartych w zakresie ryczattowym, rozliczanych powykonawczo.

d) Termin i zakres inspekcji wizualnej winien byé uzgodniony z przedstawicielem
Zamawiajgcego przed jej rozpoczeciem.

~Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci Zamawiajacego (ZNP)" - stosowane do wzajemnych rozliczen
normy pracochtonnosci prac opracowane i przyjete do stosowania przez Zamawiajgcego.

~Wada” - Wada w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

»Przedstawiciel Zamawiajgcego” -pracownik Enea Elektrownia Potaniec S.A., okreslony zgodnie z tabelg
zawartg w pkt(...)
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Znak Sprawy NLP/PZP/02/2025
Enea Czesc Il SWZ — Pakiet A

~Przedstawiciel Wykonawcy "- osoba lub osoby upowaznione przez Wykonawce, pozostajgca w ciggtej
gotowosci do organizowania na rzecz Zamawiajgcego prac objetych zakresem umowy.

Rbg - roboczogodzina normatywna rozliczana na podstawie ZNP.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

,K2: przygotowanie do rewizji UDT, przygotowanie do badan, naprawy po badaniach (miedzystropie,
giéwne rurociggi parowe, walczak, parownik, zbiornik SS), wymiana ptatéw Scian szczelnych
parownika, wymiana odcinkbw wezownic przegrzewacza Il st.p.p.p, naprawa kompensatora
uszczelniajgcego”

2.1. Zakres podstawowy dla prac rozliczanych ryczattowo:

2.1.1. Przygotowanie walczaka do rewizji UDT dla bloku 2.

2.1.2. Przygotowanie do badan elementow miedzystropia i rurociggéw dla bloku 2.

2.1.3. Przygotowanie wymiennika SS do rewizji UDT dla bloku 2.

2.1.4. Badania diagnostyczne elementéw ciSnieniowych kotta i rurociagdéw taczacych kociot z
turbing dla bloku 2.

2.1.5. Naprawa po biadaniach diagnostycznych kotta K2.

2.1.6. Naprawa kompensatora uszczelniajacego oraz skrzynek przegrzewaczy pary.

2.2. Zakres dla prac rozliczanych powykonawczo:

2.2.1. Naprawa peknieé po badaniach dla bloku nr 2. (planowany zakres iloSci roboczogodzin -
15 000 rbg)

Wyszczegblnienie prac powykonawczych ujete w Zatgczniku nr 1 do Czesci Il SWZ,
Zaktadowych Normatywach PracochtonnoSci - Rozdziat | Urzadzenia Kottowni, Dziat |, Uktad
ciSnieniowy kotta EP-650”, poz. od 3 do 136 oraz Zaktadowych Normatywach
Pracochtonnosci - Rozdziat VIl Kontrola Jakosci.

2.2.1 Przygotowanie zbiornikbw SS do rewizji UDT dla bloku 2. (planowany zakres iloSci
roboczogodzin - 100 rbg)

Wyszczegblnienie prac powykonawczych ujete w Zatgczniku nr 1 do CzeSci Il SWZ,
Zakfadowych Normatywach PracochtonnoSci - Rozdziat | Urzgdzenia Kottowni, Dziat XVIII ,,
Armatura kottowa prace warsztatowe”, podrozdziat XV poz. od 1 do 6 i XVI poz.1 do 3 oraz
Zakfadowych Normatywach Pracochtonno$ci - Rozdziat VIl Kontrola Jakosci.

2.2.2. Naprawa kompensatora uszczelniajgcego oraz skrzynek przegrzewaczy pary (planowany
zakres ilosci roboczogodzin - 6000)

Wyszczegblnienie prac powykonawczych ujete w Zatgczniku nr 1 do CzeSci Il SWZ,
Kalkulacja indywidualna nr 03/DM/K/2018, Zakfadowych Normatywach Pracochtonnosci -
Rozdziat | Urzadzenia Kottowni, Dziat | ,uktad ciSnieniowy kotta EP - 650" podrozdziat XI.
Poz. 1, 123, 124, Dziat VI , Kanaly powietrza i spalin”’, poz. 14 do 16,kalkulacja
indywidualna nr 01/MB/2024 poz. od 1 do 6, kalkulacja indywidualna nr 12/MB/2017
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poz. Od 1 do 8 oraz Zaktadowych Normatywach Pracochtonnosci - Rozdziat VII Kontrola
Jakosci.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie remontu kapitalnego urzadzen i instalacji bloku
energetycznego nr 2 w 2024 r. w zakresie wyspecyfikowanym w Zatgczniku nr 1 do CzeSci Il SWZ -
zakres rzeczowy i techniczny - ,Remont bloku 2 - rewizje UDT, przygotowanie do badan, naprawy po
badaniach” w Enea Elektrownia Potaniec S.A.

4. INFORMACJE OGOLNE

4.1. Elektrownia Pofaniec

Elektrownia ta zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa Swietokrzyskiego nad rzekg Wistg w
okolicy miasta Potaniec. Bloki energetyczne uruchamiano sukcesywnie w latach 1979- 1983
roku Obecnie elektrownia posiada 7 blokéw energetycznych wyposazonych w kotty energetyczne
EP-650-137. Dwa z blokéw o mocy 225 MW kazdy (blok pierwszy i pigty) natomiast pozostate
zostaly poddane modernizacji i obecnie maja moc 242 MW. Blok nr 9 o mocy 225 MW
wyposazony kociot fluidalny CFB opalany w 100 % biomasa.

4.2. Warunki lokalne

Elektrownia
- Lokalizacja Zawada, okoto 3 km na wschdd od miasta Potaniec,
Polska
- Wysokos$é nad m 161
poziomem
morza
Atmosferyczne
- Cisnienie powietrza kPa 99,5
- Temperatura Srednioroczna °C 7,7
- Temperatura minimalna °C 27
- Temperatura maksymalna °C 35
Wilgotnos¢ wzgledna:
- Srednioroczna % 78,3
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Ro6za wiatrow:

Srednia predko$¢ wiatru m/s 77/B-02011 -1-sza strefa obcigzenia wiatrem.

Przewazajag wiatry zachodnie o predkosci 2,5 m/s

Obcigzenie $niegiem N/m  Zgodnie z PN-80/B-02010 - druga (2) strefa
2 obcigzenia Sniegiem
Warunki sejsmiczne G Nie ma zastosowania

5. TERMIN REALIZACJI PRAC

5.1. Planowane terminy postoju remontu bloku
Lp. | Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczecie Zakonczenie
1 Remont bloku nr 2 45 dni 01.05.2025 14.06.2025
W zakresie remontu przewiduje sie:
a.) Prace przygotowawcze od odstawienia bloku do rozpoczecia realizacji prac - okoto 12 dni
b.) Zakres prac wg SWZ, pakiet A - 21 dni (zamkniecie ukfadu ciSnieniowego do prob
wodnych)
c.) Czas trwania préb wodnych - okoto 4 dni,
d.) Czas na naprawy po prébach wodnych - okoto 4 dni
e.) Odbiory, przygotowanie do uruchomienia - 4 dni
5.2. Terminy realizacji zadania mogg ulec zmianie w przypadku zmiany Harmonogramu Postojow

Blokéw, w zaleznoSci od aktualnej sytuacji ruchowej lub powstania po stronie Zamawiajgcego
sytuacji, ktérych nie byt w stanie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy. O zmianie terminu
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 7 dniowym wyprzedzeniem. Doktadny termin
przystgpienia do prac, zostanie przekazany Wykonawcy przez upowaznionego w Umowie
przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. WYNAGRODZENIE

6.1.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty wykonania Ustug okreSlonych w pkt 2 (z
wytgczeniem zakreséw opisanych w Zatgczniku nr 1 do Czesci Il SWZ jako ROZLICZENIE
POWYKONAWCZE) w szczegblnosci: wynagrodzenia pracownikdédw wraz z narzutami, koszty
Materiatbw Pomocniczych, Materiatow Podstawowych i CzeSci Zamiennych, koszty pracy sprzetu
podstawowego takiego jak: elektronarzedzia, spawarki, narzedzia warsztatowe, podreczny sprzet
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gasniczy, transport technologiczny: woézki widtowe, akumulatorowe, ciggniki z przyczepami,
Srodki transportu pomocniczego, koszty obstugi sprzetu stanowigcego wtasnosé Zamawiajacego,
koszty ogblne i zysk, z wytaczeniem materiatéw, ktére dostarcza Zamawiajacy.

6.2. Podstawg rozliczen Ustug okreSlonych w Zatgczniku nr 1 do Czesci Il SWZ jako POWYKONAWCZE
bedzie wynagrodzenie, ktdérego podstawg bedzie kosztorys powykonawczy sporzgdzony w oparciu
0:

a) Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci (dalej ,ZNP”) Zamawiajgcego,

b) jednorazowe kalkulacje indywidualne dla rob6t nie objetych normami wymienionymi wyzej,
sporzgdzone przez Wykonawce przed przystgpieniem do wykonania Ustug i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego,

6.3. Zaktadowe Normatywy Pracochionnosci Zamawiajgcego stanowig Zatgcznik nr 4 do Czesci
SWZ.

6.4. Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczen obejmujg wszystkie koszty wykonania Ustug
okreslonych w pkt 2.2, poza wymienionymi w pkt 6.5, w tym: wynagrodzenia pracownikéw wraz
z narzutami, koszty Materiatdw Pomocniczych, Materiatow Podstawowych i CzeSci Zamiennych,
prace sprzetu podstawowego (elektronarzedzia, urzadzenia spawalnicze, wciggarkKi
niestacjonarne, transport technologiczny (woézki widtlowe, akumulatorowe i ciagniki z
przyczepami, inny sprzet podstawowy), koszty obstugi sprzetu stanowigcego wiasnosé
Zamawiajgcego, wszystkie pozostate koszty wynikajace z zakresu Ustug oraz koszty ogbline i zysk.

6.5. Wynagrodzenie ryczattowe i stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeh nie obejmuja
kosztow Materiatdw Pomocniczych, Materiatdéw Podstawowych i CzeSci Zamiennych oraz kosztéw
ich zakupu i magazynowania, wzgledem ktérych w niniejszym SWZ oraz w zatgczniku nr 1 do
niniejszego SWZ wskazano, iz zapewnia je Zamawiajgcy. Ponadto Wynagrodzenie ryczattowe i
stawki za roboczogodziny, przyjmowane do rozliczen, nie obejmujg kosztow pracy sprzetu ktory
zapewnia Zamawiajgcy, kosztow energii elektrycznej, sprezonego powietrza, pary i wody, kosztow
rusztowan i izolacji, wykorzystania urzgdzen dzZwignicowych okreslonych w normatywach
i dostepnych przy urzadzeniach.

7. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC

7.1. Warunki organizacyjne dla prawidtowego przygotowania sie do realizacji Prac:
7.1.1. W okresie od podpisania umowy przed rozpoczeciem realizacji Prac:

7.1.1.1. Dostarczenie Wykazu os6b skierowanych do realizacji Prac (Zatacznik Z1
dokumentu zwigzanego nr 2 do Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea
Elektrownia Potaniec Spo6tka Akcyjna I/NB/B/20/2013 )

7.1.1.2. Ustalenie termindéw i odbycia szkolen wprowadzajgcych o ktérych mowa w
Dokumencie zwigzanym nr 2 do I/NB/B/20/2013 przeprowadzanych nieodptatnie
Stuzby Zamawiajgcego.

7.1.1.3.  Okreslenie wymogow w zakresie potrzeb socjalnych, warsztatowych, biurowych i
podpisanie stosownych uméw w celu zapewnienia osobom skierowanym do
realizacji umowy zaplecza o standardzie odpowiadajgcym wymaganiom w tym
zakresie wskazanym w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity - Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 ze zm.),.
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7.1.1.4.

7.1.1.5.

7.1.1.6.

7.1.1.7.

7.1.1.8.

7.1.1.9.

7.1.1.10.

7.1.1.11.

7.1.1.12.

7.1.1.13.

7.1.1.14.

7.1.1.15.

7.1.1.16.

7.1.1.17.

7.1.1.18.

7.1.1.19.

Remont urzgdzen i instalacji kotta podczas remontu kapitalnego bloku nr 2.
Znak Sprawy NLP/PZP/02/2025
Czesc¢ Il SWZ — Pakiet A

Przedtozenie na zadanie Zamawiajacego instrukcji zwigzanych z wykonywanymi
pracami  (remontowych) oraz instrukcji  bezpieczeinstwa  dotyczgcych
wykonywanych prac.

Przedtozenie Zamawiajacemu wstepnej technologii naprawy (przed uzgodnieniem
z Urzedem Dozoru Technicznego) w celu ewentualnego doszczegdtowienia
rozwigzan technologicznych.

Zapoznanie sie z topografig, organizacja Prac u Zamawiajgcego, szczegdtowymi
wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac i pozostatymi zasadami
obowigzujgcymi na terenie Zamawiajgcego.

Uzyskanie dla oséb przez siebie zatrudnionych upowaznienia Zamawiajgcego do
wykonywania okreSlonego rodzaju prac oraz petnienia funkcji w procesie
organizacji pracy na terenie i ha rzecz Zamawiajgcego.

Opracowanie przez Wykonawce i przedtozenie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
Instrukcji Organizacji Robét dla zakresu prac .

Sporzadzenie wykazu sprzetu i narzedzi niezbednych do realizacji Prac oraz
dostarczenie Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Sporzgdzenie wykazu substancji niebezpiecznych niezbednych do realizacji Umowy

Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi oraz innych
materiatdw niebezpiecznych wsposéb i na zasadach wskazanych przez
Zamawiajacego.

Uzyskania od Zamawiajacego warunkdéw zabudowy kontenera / kontenerow i zgody
na ich uzytkowanie, jezeli bedzie to wymagane.

Uzyskanie upowaznienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje
niebezpieczne.

Sporzgdzenie wykazu oséb do kontaktéow z Przedstawicielem Zamawiajgcego
Z podziatem na zakres obowigzkow.

Przedtozenie Zamawiajagcemu opracowanych przez Wykonawce szczegdtowych
instrukcji bezpiecznego wykonania Prac w zakresie prac okreslonych w umowie dla
urzadzen w Elektrowni.

Uzyskanie przepustek osobowych dla pracownikéw Wykonawcy, uprawniajgcych do
wstepu na teren Zamawiajgcego zgodnie z Instrukcjg Postepowania dla Ruchu
Osobowego i Pojazdow.

Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbedne do realizacji Umowy zgodnie z
Instrukcja Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdow.

Uzyskania zgody na fotografowanie lub filmowanie na teren Zamawiajgcego, jezeli
dla realizacji zakresu umowy bedzie to wymagane

Zorganizowanie stanowisk pracy z dostepem do sieci Internet (konieczne do
biezgcej komunikacji - poczta elektroniczna).
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7.2. Warunki organizacyjne dla prawidtowej realizacji Prac:

7.2.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie zgodnie z Instrukcja
Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) w Enea Elektrownia Potaniec Spo6tka Akcyjna
(I/NB/B/20/2013), Instrukcjg ochrony przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Pofaniec
Spétka Akcyjna I/NB/B/2/2015 oraz pozostatymi ogblnie obowigzujacymi przepisami
okreslonymi w pkt. 11 czesci Il SWZ.

7.2.2. Wydawanie polecen pisemnych wykonania pracy/ zleceh wykonania pracy / zezwolen na
wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych, koordynacja prac i dopuszczanie do prac
po stronie Zamawiajgcego.

7.2.3. Warunkiem dopuszczenia do wykonania Prac jest uzyskanie dla oséb skierowanych przez
Wykonawce do realizacji prac, upowazniefi do ich wykonywania na terenie i na rzecz
Elektrowni, oraz opracowanie i przedtozenie przez Wykonawce szczegdtowych instrukciji
bezpiecznego wykonania Prac.

7.2.4. Wykonawca jest zobowigzany do zaopatrzenia zespotéw o0s6b wykonujgcych prace w
sprawnie dziatajacy system tacznosci umozliwiajgcy bezposredni kontakt ze stuzbami
Zamawiajacego (telefon komérkowy, radiotelefon).

7.2.5. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji czasu pracy (w tym pracy zmianowej) w taki
spos6b, aby wykonywaé prace zgodnie z harmonogramem.

7.2.6. Wymagane terminy realizacji Prac beda ustalane pomiedzy Przedstawicielem
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

7.2.7. Bezposrednim dysponentem Pracownikow Wykonawcy bedzie Przedstawiciel Wykonawcy.

7.2.8. Wykonawca zabezpiecza Pracownika petnigcego funkcje Przedstawiciela caty okres
realizacji prac

7.2.9. Do zakresu obowigzkéw Przedstawiciela Wykonawcy nalezy w szczegblnosci:
- uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiajgcego terminu i harmonogramu realizacji Prac

- powiadomienie pracownikéw koniecznych do wykonania Prac z wyprzedzeniem czasowym,
umozliwiajgcym rozpoczecie Prac zgodnie z przyjetym harmonogramem

7.2.10. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego:

Wymagana o
L.p. Dokumentacja: Dokument zrodfowy:
x]
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC:
Kwestionariusz Bezpieczenstwa i Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
1 Higieny Pracy dla Wykonawcow - Z_5 Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
' (Zatacznik do zgtoszenia Z_1 S.Anrl/NB/B/20/2013
dokumentu zwigzanego nr 2 do IOBP) X
Wykaz os6b skierowanych do Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
2 przeprowadzenia wizji lokalnej na Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
terenie i na rzecz Enea Elektrownia X S.Anrl/NB/B/20/2013

Potfaniec Sp6tka Akcyjna ( Zatgcznik
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Z_2 dokumentu zwigzanego nr 2 do
IOBP)

Wykazy os6b skierowanych do
wykonywania prac na terenie i na

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia Potaniec

3. rzecz Enea Elektrownia Potaniec S.A. ( S.Anrl/NB/B/20/2013
Zatgcznik Z1 Dokumentu zwigzanego X
nr 2 do I0BP)
Harmonogram realizacji prac
4. ( uzgodniony i zatwierdzony ) oraz X
zaopiniowany przez stuzby BHP
Wykonawcy
Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
5 Uzgodnionej z Zamawiajacym X Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
' Instrukcja Organizacji Robot S.Anrl/NB/B/20/2013 Dokument
zwigzany nr 2 do IOBP
Opracowanej przez Wykonawce X Instrukcja organizacji bezpiecznej
6. Instrukcji Organizacji Rob6t (IOR) do pracy w Enea Elektrownia Potaniec
uzgodnienia z Zamawiajgcym. S.Anrl/DB/B/20/2013
Aktualnych i kcji i
uainyc , Instrukej bezplec-z.nelgo Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
wykonywania prac, technologii ich , ,
7 wykonywania oraz instrukcji obstugi X Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec
' yronywania -ora: J g S.A nr I/NB/B/20/2013 Dokument
maszyn i innych urzadzen .
: . o zwigzany nr 2 do I0BP
technicznych uzytych do realizacji prac
Wykazy maszyn, urzadzen, sprzetu lub
narzedzi wykorzystywanych przez Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
8 Wykonawce do realizacji prac wraz z " Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
: dokumentami potwierdzajacymi ich S.Anr I/NB/B/20/2013 (Dokument
dopuszczenie do uzytkowania zwigzany nr 2 do IOBP)
/ eksploatacji
Whniosek o wydanie warunkow
zabudowy kontenera / kontenerow Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
9. | zgody na ich uzytkowanie( Zatacznik X Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
Z4 Dokumentu zwigzanego nr 2 do S.A nrl/NB/B/20/2013
I0BP)
Instrukcja zwiedzania oraz
. . fotografowania i filmowania
W k
10. fo?clof;afo;;yiia /n;ﬁrii(\)/\jjaynri]: X obiektéw Enea Elektrownia
g Potaniec Spo6tka Akcyjna” -
I[/NN/B/1/2018.
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11.

Whniosek o wydanie przepustek
tymczasowych dla Pracownikow

Instrukcja przepustkowa dla ruchu
osobowego i pojazdow nr
I|/DK/B/35/2008

12.

Whniosek o wydanie przepustek
tymczasowych dla pojazdéw

Instrukcja przepustkowa dla ruchu
osobowego i pojazdow nr
I/DK/B/35/2008

13.

Wykaz oséb uprawnionych do
sporzadzania kart zapotrzebowania i
kontroli substancji niebezpiecznej
(Zatgcznik Z-2)

Instrukcja przepustkowa dla ruchu
materiatowego |/NS/B/69/2008

14.

Plan Kontroli i Badan

(uzgodniony przez strony i
zatwierdzony )

15.

Uzgodniona z UDT Technologia
naprawy

( dla urzagdzen wymagajgcych dozoru z
UDT) przed uzgodnieniem z
Urzedem Dozoru Technicznego
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
technologie w celu
doszczegotowienia rozwigzan
technologicznych.

16.

Zakres prac

17.

Przewidywany - Plan  odpadow
przewidzianych do wytworzenia w
ZWigzku z realizowang umowg
rynkowa, zawierajacy prognoze:
rodzaju  odpadéw, ilosci  oraz
planowanych sposobach ich
zagospodarowania (Zatgcznik Z-2)

Instrukcja postepowania z
odpadami wytworzonymi w
Elektrowni Potaniec nr
I/TQ/P/41/2014

W TRAKCIE REALIZACJI

PRAC:

Raport z inspekcji wizualnej

Uzgodniona z UDT Technologija
naprawy

( dla urzgdzen wymagajgcych dozoru z
uDT)

przed uzgodnieniem z Urzedem
Dozoru Technicznego nalezy
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przekaza¢ Zamawiajgcemu
technologie w celu
doszczegotowienia rozwigzan
technologicznych.

Tygodniowy raport realizacji prac wraz

s z aspektami BHP X
Niezwtocznie informacji o kazdym Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
zdarzeniu wypadkowym lub naglym Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
zachorowaniu zwigzanym z pracg na S.Anrl/NB/B/20/2013 (Dokument
4 terenie i na rzecz Elektrowni Potaniec, zwigzany nr 2 do IOBP)
' zgodnie z Instrukcjg postepowania w
razie wypadkow i naglych zachorowan
oraz zasad postepowania
powypadkowego (I/NB/B/15/2007);
Niezwtocznie informacji o kazdym Instru.kCJa .Ochron.y
5. zauwazonym zagrozeniu pozarowym Przemwpqz arowe] .W Ene?
lub innym miejscowym zagrozeniu. Elektrownia Potaniec Spotka
Akcyjna |/NB/B/2/2015
Tygodniowy Raport Bezpieczenstwa z X Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
kontroli stref/miejsc pracy oraz Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
przestrzegania przepiséw i zasad S.Anrl/NB/B/20/2013
5 bezpieczenstwa przez osoby przez
' niego zatrudnione, wykonujgce prace
w tych strefach/miejscach. ( Zatacznik
Z5 dokumentu zwigzanego nr 2 do
I0BP)
W terminie do 8 - go dnia po X Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
zakohczeniu miesigca oraz zawsze po Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
zakohczeniu prowadzenia prac, jezeli S.Anrl/NB/B/20/2013 (Dokument
trwaty krécej niz miesigc - liczby oséb zwigzany nr 2 do I0BP)
7 Wykonawcy i jego podwykonawcow,
' ktore faktycznie realizowaty prace na
terenie i na rzecz Elektrowni Potaniec
oraz liczbe godzin przepracowanych
przez te osoby w okresie wymaganym
raportowaniem;
3. Dokumentacja fotograficzna z «
pomiarow
9 Plan pomiaréw i badan X
radiologicznych
10. Dokumentacja fotograficzna X
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( stan zastany )

Uzgodnienia zmiany zakresu prac

( uzgodniony przez strony i X
zatwierdzony)

Zmiany harmonogramu realizacji prac
( uzgodniony przez strony i

zatwierdzony) i zaopiniowany przez X
stuzby BHP wykonawcy
Protokoty odbioréw czeSciowych X

( uzgodniony przez strony i
zatwierdzony )

C PO ZAKONCZENIU PRAC:

Zestawienie materiatow
podstawowych uzytych do prac, z
podaniem gatunku materiatow, X
numeru wytopu, zastosowania oraz
numeru atestu/ow

Zestawienie materiatow dodatkowych
do spawania z podaniem gatunku, X
Srednicy oraz numeru atestu/éw

Lista spawaczy uczestniczacych w

zadaniu X
Lista WPS-6w (Welding Procedure

Specification )zastosowanych w X
zadaniu

Lista sprzetu spawalniczego «
zastosowanego w realizacji prac

Protokoty z badan nieniszczgcych X
/NDT/

Protokoty z pomiarow luzéw itp. X
Przewodnik warsztatowy wykonanych N

prac

Lista sprzetu i urzadzen uzywanych w
realizacji zadania wraz z niezbednymi X
badaniami i poSwiadczeniami jakoSci
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10.

PosSwiadczenia / OSwiadczenia
/Deklaracje zgodnosci / Certyfikaty
dotyczace materiatéw, urzgdzen oraz
czesSci zastosowanych w realizacji
zadania

11.

SzkKice, rysunki - dokumentacja
pomontazowa z naniesionymi
zmianami

12.

Dokumentacja z przeprowadzonej
oceny spethienia minimalnych
wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyny

Instrukcja przeprowadzania oceny
minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyny nr
I/MR/P/9/2012

13.

Zgtoszenie gotowosci urzadzen do
odbioru

14.

Raport koncowy z wykonanych prac
zawierajacy uwagi / zalecenia
dotyczgce wykonanego
urzadzenia*/obiektu*, wtym
uktadéw i urzadzen wspdtdziatajacych
oraz dokumentacje zdjeciowa

15.

Protokoty odbioru czeSciowego/
inspektorskiego ( uzgodniony przez
strony i zatwierdzony)

Instrukcja odbiorowa/OWZU

16.

Protokoty odbioru technicznego
(uzgodniony przez strony i
zatwierdzony)

Instrukcja odbiorowa/OWZU

17.

Protokét odbioru koncowego

( uzgodniony przez strony i
zatwierdzony)

Instrukcja odbiorowa/0OWZU

18.

Protokoty odbioru do uruchomienia i
po ruchu prébnym

8. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

8.1. Wyznaczenie Przedstawicieli Zamawiajgcego upowaznionych do dokonywania uzgodnien z

Wykonawca w okresie realizacji Prac.

8.2. Przeprowadzanie nieodptatnie szkolen wprowadzajgcych, o ktérych mowa w Dokumencie
zwigzanym nr 2 do |/DB/B/20/2013 dla 0séb zgtoszonych przez Wykonawce do realizacji prac.
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8.3. Zapewnienie realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy
Zamawiajgcego,

8.4. Umozliwienie Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i
roboczych organizowanych codziennie Ilub okresowo w celu omoéwienia biezgcych oraz
planowanych spraw ruchowo-remontowych,

8.5. Zapewnienie Wykonawcy nieodptatnego dostepu do energii elektrycznej, sprezonego powietrza
oraz innych medioéw dostepnych w obiektach i przy Urzadzeniach, dla celéw wykonania Prac, z
wylaczeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego.

8.6. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy odptatnie (odrebna umowa najmu) powierzchnie nha
pomieszczenia socjalno-bytowe (szatnie, sanitariat, pomieszczenie socjalne, biuro) i na potrzeby
organizacji zaplecza (........ ).

a) Zamawiajgcy zapewnia w powierzchniach opisanych powyzej dostep do mediéw typu c.o.,
prad, woda pitna, Scieki za odptatnoscig ustalong w odrebnej umowie. Zamawiajacy nie
gwarantuje, ze ptatnosci z tego tytutu nie ulegna zmianie w trakcie realizacji Ustug.

b) Do kwoty czynszu zostanie doliczona optata za wode pitng i Scieki wg cen obowigzujgcych
na terenie Miasta i Gminy Potaniec, ustalonych na podstawie podjetej i ogltoszonej w tym
przedmiocie Uchwaty Rady Miejskiej Miasta i Gminy Pofaniec, w okresie obowigzywania
umowy.

c¢) Kazda nastepna zmiana wysokoSci stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie Sciekow
wprowadzana bedzie bez zmiany umowy, na podstawie podjetej i ogtoszonej w tym
przedmiocie Uchwaty Rady Miejskiej Miasta i Gminy Pofaniec, w okresie obowigzywania
umowy.

8.7. Biezgca wspodtpraca z Wykonawca.

8.8. Udostepnianie posiadanej dokumentacji technicznej, niezbednej dla potrzeb realizacji
Przedmiotu Zamoéwienia. W/w dokumentacja i oprogramowanie stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego i podlegajg zwrotowi na kazde jego zgdanie.

8.9. Przygotowanie urzgdzen w zakresie niezbednym do bezpiecznego wykonywania Prac.

8.10. Uzgadnianie proponowanych rozwigzan technicznych.
8.11. Zamawiajacy zapewnia obstuge suwnic (...?) ton na hali turbin (maszynownia).
8.12. Zamawiajacy umozliwia obstuge urzgdzen diwigowych przez Wykonawce po

przedstawieniu wiasciwych uprawnien i uzyskaniu zezwolenia Zamawiajgcego..
8.13. Zamawiajacy zapewnia:
a) obstuge urzadzen elektroenergetycznych siedem dni w tygodniu na |, Il i lll zmianie.

b) obstuge sterowan, zabezpieczen oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA)
urzadzen obiektowych siedem dni w tygodniu na I, Il i lll zmianie.

c) demontaz i ponowny montaz urzadzen automatyki sterowan i zabezpieczen konieczny do
prac mechanicznych.

d) wykonanie préb, blokad i zabezpieczen przed uruchomieniem urzadzen cieplno-
mechanicznych po ich remoncie.

8.14. W przypadku zaistnienia awarii pozostajgcej w zwigzku przyczynowym z wykonywaniem
prac eksploatacyjnych stanowigcych przedmiot umowy, przyczyny ustali wspélna komisja ztozona
z upowaznionych pracownikéw Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét z ustaleniami komisji
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bedzie podstawg do dochodzenia ewentualnych odszkodowan na poczet zaistniatych szkod i
strat.

8.15. Protokoty z wykonania przedmiotu Umowy beda zatwierdzane przez upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajacego.

8.16. W przypadkach koniecznoSci wykonania dodatkowych Prac ponad zlecone, Wykonawca
niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego o potrzebie ich wykonania. Zamawiajgcy podejmie
niezwiocznie decyzje o ewentualnym rozszerzeniu zakresu zlecenia Prac.

8.17. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy na swéj koszt:

a) stacjonarne urzadzenia dZwignicowe, pod warunkiem posiadania przez pracownikéw
Wykonawcy uprawnien UDT do obstugi tych urzadzen,

b)  miejsca podtaczenia energii elektrycznej dla urzadzen spawalniczych, elektronarzedzi oraz
kontenerdéw socjalnych i warsztatowych,

c) miejsca poboru sprezonego powietrza i wody.

d) Wciaggarki 5 tonowe zamontowane w lukach montazowych na kottowni - tyt kotta, strona
lewa i prawa.

e) Dzwig towarowo-osobowy - do 1600 kg z obstugg na | zmianie roboczej i Il zmianie
roboczej. Dostepnosé dzwigu na Il zmianie roboczej oraz w dni ustawowo wolne od pracy,
pod warunkiem obstugi pracownika Wykonawcy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.

f) Dzwig osobowy - do 800 kg. Dostepnosé 24 godz./dobe, zlokalizowany na kottowni bloku
nr 1.

g) Demontaz i montaz napeddw zawieradet.

9. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

9.1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie i na rzecz Enea Elektrownia Potaniec S.A.
pracownikow posiadajgcych umiejetnosci zawodowe w zakresie wykonywanej pracy i wymagane
kwalifikacje zawodowe, spetniajagce wymagania przepiséw dotyczgcych eksploatacji urzadzen
instalacji i sieci energetycznych oraz innych urzadzen i sprzetu, okreslonych w obowigzujacych
przepisach.

9.2. Przeszkolenia 0s6b skierowanych do realizacji prac w zakresie bhp, ppoz., ochrony Srodowiska i
wewnetrznych przepisébw obowigzujgcych u Zamawiajgcego (przy wspétudziale stuzb
Zamawiajgcego),

9.3. Przedtozenie Zamawiajgcemu na biezgco aktualizowanego imiennego wykazu oséb, ktérymi
bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu Umowy, w tym o0s6b zatrudnionych u podwykonawcéw,
wraz z wykazem wymaganych kwalifikacji zawodowych lub uprawnienin.

9.4. Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robét, dostosowanej do instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy obowigzujgcej u Zamawiajgcego, opracowania i posiadania instrukcji w
zakresie remontéw urzadzen w Elektrowni wymaganych do realizacji ustug na terenie oraz
obiektach Zamawiajgcego w zakresie objetym Umowa.

9.5. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacg, dokumentacjq techniczng, przepisami
i normami bhp, ochrony p.poz. oraz ochrony Srodowiska,

9.6. Segregacja, transport i zagospodarowanie na swoj koszt wytwarzanych odpadéw zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiajgcego, Dostarczenie witasnych
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pojemnikéw na odpady, oznakowanych nazwg Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego sa
przeznaczone.

9.7. Uzywanie do wykonania prac materiatdw nie zawierajgcych wtdkien ceramicznych ogniotrwatych
RCF,

9.8. Ustanowienie nadzoru posiadajgcego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji prac
W rozumieniu obowigzujgcej u zamawiajgcego Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy

9.9. Informowanie o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz pisemnego
informowania Zamawiajgcego o wnoszonych zagrozeniach na teren Zamawiajacego.

9.10. Poddawanie sie na wniosek Zamawiajgcego audytom sprawdzajgcym stan bhp, ochrony
Srodowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego.

9.11. Wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Polskimi Normami,
warunkami technicznego wykonania i odbioru prac, pisemnymi wskazaniami Zamawiajgcego
oraz najnowszej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu ogblnie obowigzujgcych przepiséw,
zwlaszcza przepisow BHP, ochrony Srodowiska i przeciwpozarowych, Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej Pracy oraz instrukcjg Ochrony Przeciwpozarowej obowigzujacych w Enea Elektrownia
Potaniec Spo6tka Akcyjna.

9.12. Stosowania wytgcznie wyroboéw i materiatdw dopuszczonych do obrotu przepisami prawa.

9.13. Wykonywania polecen Zamawiajgcego, w szczegblnosci dotyczgcych bezpieczenstwa pracy,
ochrony przeciwpozarowej oraz rygoréow dotyczacych warunkéw wykonania i odbioru prac.

9.14. Zapewnienia, ze pracownicy skierowani do realizacji prac zostana wyposazeni w sprawny,
odpowiednio dobrany sprzet ochrony osobistej, przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy,
obowigzujgcych przepiséw BHP, ochrony Srodowiska i przeciwpozarowych w tym przepisow i
zasad BHP oraz przeciwpozarowych obowiazujgcych u Zamawiajgcego.

9.15. Zapewnienia, ze osoby zatrudnione przez Wykonawce oraz podwykonawcéw oraz
wspotpracujace z Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy mogg rozpoczaé realizacje
Przedmiotu Umowy dopiero po odbyciu instruktazu stanowiskowego przeprowadzonego przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.16. Przestrzegania przepiséw prawa pracy w tym przepiséw i zasad BHP w stosunku do
pracownikdw zatrudnionych przez niego w celu realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym w
szczegblnosci przepiséw regulujgcych forme zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy oraz
zapewnienia pracownikom wiasciwie dobranych, sprawnych Srodkéw ochrony indywidualnej,
odziezy i obuwia roboczego, a takze Srodkéw ochrony zbiorowej.

9.17. Zapewnienia sprawnych narzedzi pracy, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego oraz
ich kontrole i badania jezeli wynika to z obowigzujgcych przepiséw prawa lub postanowien Norm.

9.18. Sktadowania gazoéw technicznych oraz innych materiatdw niebezpiecznych w sposéb
zgodny z wymaganiami przepiséw w tym zakresie oraz w miejscu i na zasadach wskazanym przez
Zamawiajacego.

9.19. Zapewnienia przez caty okres realizacji prac obecnosci na terenie Elektrowni zgodnie z
wymaganiami okreSlonymi w Dokumencie zwigzanym Nr 2 do Instrukcji Organizacji Bezpieczne;j
Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spoétka Akcyjna (I/NB/B/20/2013) osoby wykonujacej
zadania stuzby BHP u Wykonawcy, posiadajacej co najmniej dwuletnie doSwiadczenie
wykonywaniu zadan stuzby BHP. Dotyczy réwniez Podwykonawcow.

9.20. Raportowaé w terminach ustalonych przez Zamawiajacego o ilosci roboczogodzin oraz
stanu BHP.
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9.21. Opracowanie przez Wykonawce szczegdtowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac.

Instrukcje nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do prac w terminach
obowigzujacych u Zwalajacego

9.22. Osoby skierowane do realizacji prac objetych zakresem SWZ powinny posiadaé aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne, uprawnienia zawodowe okreslone w Zatgczniku nr (...) . do Czesci Il
SWZ.

9.23. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do
wykonania przedmiotu zaméwienia, spetniajacego okreslone wymagania bezpieczenstwa w tym
zakresie .

9.24. Zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracownikéw (szatnie, fazienki, media do celéw
socjalno-bytowych, itp.) na terenie Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

9.25. Informowania o zdarzeniach wypadkowych, potencjalnie wypadkowych oraz o wnoszonych
ryzykach w zwigzku z wykonywana praca.

9.26. Zapewnienia osobom przez siebie zatrudnionym sprawnie funkcjonujgcy system tgcznosci
oraz pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagtego zachorowania oraz Srodki do udzielania
pierwszej pomocy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie

9.27. Zapewni¢ systematyczne przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli stref/miejsc pracy,
pod katem spetnienia wymagan bezpieczenstwa prowadzonych prac oraz przestrzegania
przepisow i zasad bezpieczenstwa przez osoby przez niego zatrudnione, wykonujace prace w tych
strefach/miejscach.

9.28. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo ludzi wykonujgcych
prace.

9.29. Zorganizowania na wilasny koszt zaplecza dla pracownikéw skierowanych do realizacji
umowy o standardzie odpowiadajgcym wymaganiom wskazanym w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 roku w sprawie ogblnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 ze zm.),

9.30. Wyznaczenie Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania uzgodnien z
Zamawiajacym w okresie realizacji Prac.

9.31. Zabezpieczenie niezbednych narzedzi , sprzetu, Srodkéw oraz innego wyposazenia , a
takze Srodkoéw transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycji
Zamawiajgcego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzet, narzedzia, Srodki
oraz inne wyposazenie oraz Pracownikow z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploataciji;

9.32. Uczestniczenie  w spotkaniach organizowanych przez Zmawiajgcego dotyczgcych
realizacji, koordynacji i wspotpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Zamowienia.

9.33. Zapewnienie udziatlu Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania
uzgodnien z Zamawiajacym stuzb BHP Wykonawcy w spotkaniach lub naradach dotyczgcych BHP
organizowanych przez Zmawiajgcego

9.34. Dokonywanie napraw urzadzen objetych dozorem technicznym (,Urzadzen
Poddozorowych”) lub wykonywanie do nich elementy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz
w uzgodnieniu z Urzedem Dozoru Technicznego, a takze specjalistami Zamawiajacego zakresem
naprawy i technologig zgodnie z obowigzujgcym prawem.

9.35. Dostarczenie wymaganych Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia
Potaniec S.A., wymaganych dokumentéw i ich aktualizacji w wymaganych terminach okreslonych
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w dokumentach dostepnych na stronie:

9.36. Dostarczenie poSwiadczenia zawarcia umowy z firmg posiadajgca uprawnienia na sposéb
zagospodarowania odpadéw wytworzonych u Zamawiajacego przez Wykonawce podczas
realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

9.37. Dostarczenie dokumentéw z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez
Wykonawce odpaddw, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej instrukcji Zamawiajgcego i
przepisami prawa.

9.38. Wykonawca wytwarzajgcy odpady nhiebezpieczne zobowigzany jest do dostarczenia
dokumentéw z przeprowadzonego ostatecznego procesu zagospodarowania odpadéw zgodnie
z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z p6Zn zm. ( ostateczny proces odzysku
, ostateczny proces unieszkodliwiania)

9.39. Opracowanie i przekazanie Przedstawicielowi Zamawiajgcego planu przewidzianych do
wytworzenia odpadéw oraz (...) zestawienia ilosci odpaddéw wytworzonych i sposobach ich
zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej instrukcji Zamawiajacego.

9.40. Przekazanie Przedstawicielowi Zamawiajgcego pisemnej informacji o wielkoSci zuzycia
substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcej instrukcji Zamawiajgcego.

9.41. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu
gospodarki odpadami i przekazywania jej Zamawiajagcemu po zakohczonych okresach
rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym lub na wniosek Zamawiajgcego.

9.42. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$é za szkolenie i udzielanie instruktazy w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony Srodowiska i ppoz. zatrudnionych pracownikéw
swoich podwykonawcoéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjg organizacji

bezpiecznej pracy oraz Instrukcjg ppoz. Zamawiajgcego.

9.43. Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o
powstaniu sytuacji awaryjnej, ktéra uniemozliwia prawidtowe wykonywanie przedmiotu Umowy.

9.44. Jezeli Wykonawca zostanie powiadomiony, ze Prace wykonywane w ramach Umowy
odbywaja sie na Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmig, to bedzie je wykonywat
zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajacego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urzgdzen,
zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz treScig gwarancji w taki spos6b, aby nie
spowodowad utraty przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi dla Urzadzen.

9.45. W przypadku wykonywania Prac na Urzgdzeniach objetych gwarancjami lub rekojmig
poprzedniego wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledniaé informacje i zalecenia
dostarczone przez Zamawiajgcego oraz dochowaé szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu
Prac tak, aby nie spowodowaé utraty przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu gwarancji lub
rekojmi dla Urzgdzen.

9.46. W celu realizacji umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umoéw dzierzawy
pomieszczen.

9.47. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i
przerdbek (np. czasowe demontaz elementéw bedgcych w kolizji, oston, barier itp.). w zwiazku z
prowadzonymi pracami objetymi zakresem Umowy. Informacja w formie pisemnej powinna
zostaé dostarczona do upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego Prace wskazane w

Strona 19 z 27


https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty

S

Enea

9.49.
od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiajgcego,
zlokalizowanego na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A. Dowdd przekazania ztomu nalezy
dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

9.50.
lub upowaznione podmioty, sprawdzajgcym stan BHP, ochrony Srodowiska oraz w innym zakresie
wymaganym przez Zamawiajacego.

9.51.

9.52.
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zdaniu pierwszym, mogg byé wykonane po uzyskaniu pisemnej akceptacji ze strony
Zamawiajgcego.

9.48.

Niezwtoczne informowanie Przedstawiciela Zamawiajacego o powstaniu szkody w
Srodowisku spowodowanej dziataniem Wykonawcy.

Ztom metali i kabli stanowi wiasno$¢é Zamawiajgcego i nalezy go przekazaé w dni robocze

Poddawania sie ha wniosek Zamawiajgcego audytom prowadzonym przez Zamawiajgcego

Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia kazdego zespotu realizujgcego prace w
Srodki fgcznosci telefonicznej komérkowej z Przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia listy oséb kontaktowych z podaniem

adreséw stuzbowej poczty elektronicznej pracownikéw dedykowanych do kontaktéw z
Przedstawicielami Zamawiajgcego.

9.53.

Personel, ktory bedzie wykonywat prace podczas realizacji prac objetych zakresem SWZ,

musi posiada¢ wazne Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci zgodnie z tabeli ponizej:

Zawod | Stanowisko/ | Zakres Swiadectwo Swiadectwo | Swiadectwo
Grupa Swiadectwa | kwalifikacyjne wydane | kwalifikacyjn | kwalifikacyjne
zgodnie z e wydane wydane zgodnie z
Rozporzadzeniem zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki, Rozporzadze | m Ministra
Pracy i polityki niem Ministra | Klimatu i
Spotecznej z dnia Klimatu i Srodowiska z
28.kwietnia 2003rw | Srodowiska z | dnia 1 lipca
sprawie dnia 1 lipca 2022roku w
szczegotowych zasad | 2022roku w sprawie
posiadania kwalifikacji | sprawie szczegotowych
przez osoby szczegotowy | zasad posiadania
zajmujace sie ch zasad kwalifikacji przez
eksploatacjg urzgdzen | posiadania osoby zajmujgce
i sieci. kwalifikaciji sie eksploatacjg
przez osoby | urzgdzen,
zajmujace sie | instalaciji i sieci. —
eksploatacjg | zatacznik 2
urzgdzen,
instalaciji i
sieci. —
zalacznik 1
Monter | Eksploatacja/ | Remont, Pkt _ _
G2 konserwacj | 1,2,3,4,6,10(1,2,3,4,6)
a, montaz
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Monter | Eksploatacja/ | Remont lub _ Pkt _
G2 naprawa, 3,4,5,8,10,14
konserwacj 15,21
a, montaz, (3,4,5,8,10)
demontaz
Monter | Eksploatacja | Remont lub _ _ Pkt
1G2 naprawa, 1,2,3,4,6,10(1,2,3
konserwacj ,4,6)
a montaz,
demontaz
Spawac | Eksploatacja/ | Remont, Pkt _ _
z G2 konserwacj | 1,2,3,4,6,10(1,2,3,4,6)
a, montaz
Spawac | Eksploatacja/ | Remont lub _ Pkt _
z G2 naprawa, 3,4,5,8,10,14
konserwacj ,15,21
a montaz, (3,4,5,8,10)
demontaz
Spawac | Eksploatacja/ | Remont lub _ _ Pkt
Z G2 naprawa, 1,2,3,4,6,10(1,2,3
konserwacj ,4,6)
a montaz,
demontaz
Kontrol | Eksploatacja | Kontrolno- Pkt _ _
er +Doz6r/G2 pomiarowe | 1,2,3,4,6,10(1,2,3,4,6)
jakosci
Kontrol | Eksploatacja | Kontrolno- _ Pkt _
er +Doz6r/G2 pomiarowe 3,4,5,8,10,14
jakosci ,15,21
(3,4,5,8,10)
Kontrol | Eksploatacja | Kontrolno- _ _ Pkt
er +Doz6r/G2 pomiarowe 1,2,3,4,6,10(1,2,3
jakosci 4,6)
pracow | Eksploatacja | Remont, Pkt Pkt _ Pkt
nik +Dozér/G2 Remont lub | 1,2,3,4,6,10(1,2,3,4,6) | 3,4,5,8,10,14 | 1,2,3,4,6,10(1,2,3
dozoru naprawa, ,15,21 ,4,6)
- konserwacj (3,4,5,8,10)
przedst a, montaz,
awiciele montaz ,
Wykona demontaz,
wey Kontrolno-
pomiarowe
9.54. Prace spawalnicze (w tym potaczenia tymczasowe) moga wykonywaé tylko spawacze z

odpowiednimi, aktualnymi uprawnieniami zgodnymi z normg PN EN ISO 9606 Dla urzadzen lub/i
instalacji podlegajgcych pod UDT uprawnienia muszg by¢ wydane i zatwierdzone przez UDT. Dla
urzadzen lub/i instalacji nie podlegajacych pod UDT Zamawiajgcy dopuszcza uprawnienia
wydane przez inng jednostke notyfikowana.

9.55.

W celu zapewnienia wymaganej jakosci procesu spawania nadzér spawalniczy musi
spetnia¢ wymagania norm PN-EN ISO 3834-2 i PN EN ISO 14731. Osoba sprawujgca nadzér
nad procesami spawania musi posiadaé certyfikat INE/EWE oraz Swiadectwo Sprawdzianu
Wiedzy wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.
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9.56. Personel odpowiedzialny za kontrole jakosSci, wykonywanie badan nieniszczgcych w tym

pomiary i badania diagnostyczne musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty wg normy PN-EN I1SO
9712 oraz norm pokrewnych dla rodzajéw badan nieujetych w przytoczonej normie.

9.57. Szczegbtowy harmonogram prac musi byé zgodny z ,Harmonogramem Kluczowych
Terminéw Realizacji Zadan”.

10. Wykonawca bedzie Swiadczyt Ustugi zgodnie z ogdlnie obowigzujagcymi wymaganiami prawnymi
dotyczacymi przedmiotu i zakresu Ustugi.

11. MIEJSCE SWIADCZENIA UStUG

Strony uzgadniaja, ze miejscem Swiadczenia Ustug bedzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,
28-230 Potaniec.

12. RAPORTY | ODBIORY

12.1. Wykonawca bedzie skifadat Zamawiajgcemu w dniach od poniedziatku do pigtku
codzienne raporty z realizacji Umowy. Raporty bedg sktadane w formie elektronicznej.

12.2. Raporty beda stanowi¢ podstawe do sporzadzenia protokotéw odbioru Ustug zgodnie
z OWZU. Wzory raportéw bedg uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiajgcego.

13. WYMAGANIA TECHNICZNE

13.1. Wymagania wobec wykonawcy

13.1.1. Dokumenty, ze Oferent posiada niezbedne uprawnienia wykonywania napraw na
urzadzeniach cisnieniowych poswiadczone odpowiednim certyfikatem z UDT.

13.1.2. W przyjetej technologii realizacji prac Wykonawca musi uwzglednié¢ wszystkie zagrozenia i
ryzyka wystepujgce podczas wykonywania napraw po badaniach diagnostycznych,

13.1.3. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przedstawienia Planu Kontroli i Badan uwzgledniajacy
wszystkie etapy odbiorowe podczas wykonywania napraw oraz dokumentéw zwigzanych z
technologia spawania oraz obrébki cieplne;j.

13.2. Technologia spawania

Proces spawania bedzie realizowany w oparciu o zatwierdzone WPQR oraz WPS, kwalifikowane
na podstawie norm serii PN-EN ISO 15614 lub/i 15613. Wykonawca realizujgcy procesy
spawalnicze powinien posiadaé certyfikat stwierdzajgcy wdrozenie u siebie petnych wymagan
jakosci zgodnie z PN-EN 1SO 3834-2. Dla napraw urzgdzen lub/i instalacji podlegajacych pod UDT
technologia (WPQR, WPS, Obrébka Cieplna) musi by¢ zatwierdzona przez UDT. Dla urzadzen lub/i
instalacji nie podlegajgcych pod UDT Zamawiajgcy dopuszcza technologie certyfikowane, wydane
przez inng jednostke notyfikowang. Podwykonawcy powinni posiada¢ dokumenty w zakresie tych
samych wymagan.

13.3. Ciecie i ukosowanie

Przygotowanie zigcza spawanego nalezy wykonaé wg. normy PN-EN ISO 9692 oraz zgodnie z
zatwierdzong Instrukcjg Technologiczng Spawania (WPS). Na koncéwkach rur istniejacych
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instalacji, do ktérych beda spawane nowe elementy, nalezy wykonaé badania PT/MT. Po
przygotowaniu ztgcza nadzér spawalniczy odbiera ztacze i zwalnia do spawania.

13.4. Kwalifikacja spawacza

Spawacze, ktérym powierzono spawanie podczas prefabrykacji lub przy montazu muszg
posiadaé uprawnienia zgodne z wykonywanymi pracami spawalniczymi. Uprawnienia nalezy mieé
dostepne do okazania Zamawiajgcemu w postaci skanu lub paszportu spawacza (do uzgodnienia
z Zamawiajacym). Jesli w jakimkolwiek czasie w opinii Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela
praca ktérego$S spawacza budzi watpliwosci, to od takiego spawacza bedzie wymagane, aby
poddat sie dodatkowemu testowi kwalifikacyjnemu dla wykazania czy jest on zdolny do
wykonywania prac, do ktérych zostat zaangazowany. Spoiny muszg byé znakowane tak, aby
umozliwi¢ identyfikacje spawacza, ktory je wykonat.

13.5. Spawanie

13.5.1. Podgrzewanie do spawania, temperatura miedzySciegowa, chtodzenie elementéw po
spawaniu

Wykonawca bedzie przestrzegat zapisdw dotyczgcych temperatury podgrzewanie do spawania,
temperatury miedzySciegowej, okreslonych w WPS. W przypadku kiedy warunki technologiczne
lub Srodowiskowe moga wptyngé na szybkie odprowadzanie ciepta z elementdw taczonych i
mozliwos¢ powstawania peknieé, Wykonawca wdrozy odpowiednie Srodki zapobiegawcze.
Kontrola temperatury podgrzewania i miedzySciegowej powinna odbywac sie przy uzyciu
termometru stykowego, termopar lub innych urzadzen termo kontrolnych. Pomiar temperatury
nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-EN ISO 13916.

13.5.2. Proces spawania nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonymi i posiadanymi w
miejscu pracy instrukcjami WPS, przy uzyciu urzadzen, narzedzi oraz materiatow
pozwalajgcych zapewni¢ deklarowang jakosS¢ potaczen m.in. wysuszone elektrody trzymane w
termosach, zroédfa spawalnicze o odpowiednich parametrach, mtotki do odbijania szlaki.
Spawacz po skonczonym spawaniu oznacza w sposob trwaly i identyfikowalny spoine ktérg
wykonat.

13.5.3. Stwierdzone podczas badan NDT, niedopuszczalne niezgodnosci spawalnicze
ztgczy spawanych zostang udokumentowane oraz potwierdzone protokotem z badan. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do naprawy ztgcza. Naprawa winna odby¢ sie na
podstawie zatwierdzonej instrukcji naprawy. Wszystkie naprawy niezgodnosci spawalniczych
bedg wykonywane pod Scistym nadzorem spawalniczym. Dopuszcza sie maksymalnie dwie
naprawy tej samej spoiny, chyba ze odpowiednie normy stanowia inaczej. Po dwéch
naprawach nalezy opracowac oddzielng procedure naprawy.

13.5.4. Spawanie tymczasowych mocowan
Wymagania przy spawaniu potagczen tymczasowych powinny by¢ takie same jak przy spawaniu
giéwnych spoin. Po likwidacji tego rodzaju spoin nalezy usngé naddatki materiatu przez
szlifowania do rébwna z powierzchnia materiatlu podstawowego oraz wykonaé badania
powierzchniowe wykluczajace pojawienie sie ewentualnych peknieé

13.5.5. Materiaty spawalnicze
Zamawiajacy wymaga materiatow dodatkowych minimum z atestem 2.2. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prawidiowy dob6r materiatdéw spawalniczych oraz ich odpowiednie
przechowywane i poprawne stosowanie. W celu zapewnienia prawidtowych zasad kontroli
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gospodarowania materiatami spawalniczymi. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
procedure zapewniajgca poprawne magazynowanie identyfikacje, wygrzewanie, suszenie i
wydawanie materiatébw dodatkowych do spawania. Wykonawca przed przystapieniem do prac
spawalniczych zapewni odpowiedni magazyn do sktadowania materiatdw spawalniczych oraz
przeprowadzi odbiér z Zamawiajgcym. W magazynie wymagana jest rejestracja warunkéw
przechowywania materiatow spawalniczych tj. temperatura, wilgotnosé. Wykonawca prowadzi
rejestr iloSci wydawanych materiatéw spawalniczych wedtug cech spawaczy oraz na podstawie
WPS-a. Materialy spawalnicze musza by¢ wyraznie oznakowane w celu zapewnienia ich
identyfikowalnosci. Wszelkie materialy dodatkowe, ktdérych nie mozna jednoznaczne
zidentyfikowa¢ oraz posiadajgce Slady uszkodzen nalezy zutylizowag.

13.5.6. Harmonogram spawania

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu kompletny harmonogram spawania na miejscu
montazu.

Wykonawca bedzie prowadzit rejestr wszelkiego rodzaju wad spoin. Procedury naprawy nalezy
przedtozy¢é Zamawiajgcemu do kontroli.

13.5.7. Badania nieniszczgce spoin i diagnostyka

Badania nieniszczace moze przeprowadzaé laboratorium, ktére posiada aktualne Swiadectwo
uznania Urzedu Dozoru Technicznego na wykorzystywany zakres metod badawczych. Badania
spoin na réznych uktadach przeprowadzane sg zgodnie ze stosowanymi normami i przepisami
projektowymi w oparciu o Program Kontroli i Badan (PKiB). Z wykonanych badan Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot zawierajgcy okreslone w odpowiednich normach informacje.

13.5.8. Obrobka cieplna po spawaniu

Obrébke cieplng po spawaniu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonymi Kartami Obrébki
Cieplnej sporzadzonymi na podstawie kwalifikowanej technologii spawania. Caty proces powinien
by¢ rejestrowany, a pomiar temperatury nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 17663. Wszystkie
ztgcza spawane obrabiane cieplnie majg by¢é poddane badaniom twardosSci.

13.5.9. Sprzet spawalniczy i kontrolno-pomiarowy

Do prowadzenia proceséw spawalniczych oraz pomiarowych wymagany jest sprzet
gwarantujgcy osiggniecie deklarowanej jakoSci. Zamawiajgcy wymaga przedstawienia
aktualnego wykazu dokumentéw z walidacji urzadzen kontrolno-pomiarowych,
spawalniczych, wyzarzarek, termoséw oraz piecéw do przechowywania elektrod.

13.6. Zabezpieczenie i malowanie

13.6.1. Technologie malowania
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu petng propozycje systemow zabezpieczen. Wykonawca
powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgcg informacje:

»  zamierzony cel (elementy, ktore majg by¢ zabezpieczone, zakres temperatur);
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»  przygotowanie powierzchni, powtoki naktadane na warsztacie, procedura naktadania,
powtoki naktadane w miejscu montazu, grubos¢, metody malarskie (pedzel, natrysk),
kontrole prowadzone na warsztacie i w miejscu montazu;

»  paszport dla kazdej warstwy malarskiej (techniczny i bezpieczenstwa).

»  Przedtozone technologie malowania dla czeSci metalowych bedg dostosowane do specyfiki
warunkéw pracy urzadzenia. Minimalna gruboSé suchej warstwy dla warunkow
zewnetrznych jest 160 ym.

Elementy ocynkowane po galwanizacji powinny by¢ rektyfikowane.
13.7. Oznakowanie i numeracja
Nalezy stosowaé obecnie stosowany w Elektrowni Pofaniec system numeracji i oznaczen.

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia oznaczen i tabliczek KKS dla urzgdzen objetych
Umowa.

13.8. Dokumentacja

Dokumentacja techniczna zwiazana z realizacja umowy bedzie dostarczona Zamawiajgcemu w
formie papierowej (1 egz.) + wersja elektroniczna w formacie pdf.

14. REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY | NORMY

14.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepiséw prawnych tacznie z instrukcjami i
przepisami wewnetrznych Zamawiajgcego takich jak dotyczace przepiséow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw i zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséow
ubezpieczeniowych.

14.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentow, ktére nalezy zapewni¢ dla uzyskania zgodnoSci z
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (facznie z przepisami(tgcznie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej ,ochrony Srodowiska).).

14.3. Obok wymagan technicznych, nalezy przestrzegaé regulacji prawnych, przepiséw i norm,
ktore wynikaja z aktualnie obowigzujgcych wymagan prawnych.

14.4. Wykonawca bedzie wykonywat roboty/Swiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa obowigzujgcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w
szczegblnosci z:

o Ustawg Kodeks pracy

e Ustawag Prawo energetyczne

e Ustawg Prawo budowlane,

e Ustawa o0 dozorze technicznym,

e Ustawg Prawo ochrony Srodowiska,

e Ustawag o ochronie przeciwpozarowej;
e Ustawa o odpadach,

e Ustawg o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
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e Ustawg z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,)

e Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)”

oraz przepisdw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

e Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw wewnetrznych obowigzujacych u
Zamawiajgcego.

Przepisy wtasciwe dla Enea Pofaniec

Zastosowanie majg przepisy, normy i instrukcje obowigzujace na terenie Enea Potfaniec
obowigzujgce Wykonawce w czasie realizacji inwestycji . Obejmujg one, co nastepuje:

Na stronie internetowej Enea Potaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-
grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-
dostawcow w zakfadce: Dokumenty dla Wykonawcow i Dostawcow, zamieszczone sg
wymagania obowigzujgce na terenie Enea Potaniec, z ktérymi potencjalny Wykonawca jest
zobowigzany zapozna¢ sie i dostosowacé sie do ich wymagan.

o Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna
I[/NB/B/2/2015 wraz z Dokumentem Zwigzanym Nr 3 Wz6r zezwolenie na
wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo na terenie Enea Elektrownia
Pofaniec Sp6tka Akcyjna oraz rejestru zezwolen na wykonywanie tych prac;

o Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;

o Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spdtka Akcyjna
I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami zwigzanymi umieszczonymi na stronie;

Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i naglych zachorowan oraz zasady
postepowania powypadkowego (I/NB/B/15/2007)

Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobow tytoniowych, w tym palenia nowatorskich
wyrobow tytoniowych i papieroséw elektronicznych (I/NB/B/48/2018)

Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazddéw oraz zasady poruszania sie po
terenie chronionym Enea Elektrownia Pofaniec Sp6tka Akcyjna I/NN/B/35/2008.

Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego I/NN/B/69/2008

o I_MS _P_41 2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea

Elektrownia Potaniec SA przez podmioty zewnetrzne

Wykonawca ponosi koszty dokumentow, ktére nalezy zapewnié¢ dla uzyskania zgodnos$ci z
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (tgcznie z przepisami BHP, ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska).

Wykonawcy zamierzajacy uczestniczy¢ w wizji lokalnej, powinni:

14.7.1. wypetnic i przesta¢ zatacznik Z-2 Dokumentu Zwigzanego nr 2 do Instrukgji Organizacji

Bezpiecznej Pracy - I/NB/B/20/2013;
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14.7.2.poda¢ imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobe przed
przyjazdem) biorgcych udziat w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w
zatgcznikach;

14.7.3. zabra¢ ze soba obuwie robocze (S3), odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej (kask
z ochronnikami stuchu, okulary ochronne, maseczki chronigce przed pytem (co
najmniej FP2) umozliwiajacej wejScie na obiekty produkcyjne Enea Elektrownia
Potaniec S.A..;

14.7.4. przybyé odpowiednio wczeSniej w celu uzyskania przepustek i odbycia szkolenia
wprowadzajgcego umozliwiajgcego rozpoczecie procedury wydania zgody na odbycie
wizji lokalnej na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A,;

15. Wymagania dotyczgce zatrudnienia pracownikdéw na umowe o prace okreslono w Czesci lll SWZ.
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